



GOBERNACIÓN DE CORDILLERA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS  
Dr. Pino y Pozo de la Virgen  
III Departamento de Cordillera  
Caacupé- Paraguay



Caacupé, 03 de diciembre de 2024

**Sr. Denis Lichi Ayala**

Gobernador III Dpto. de Cordillera

**Lic. Anastasio Bobadilla**

Secretario de Obras Gobernación III Dpto. de Cordillera

**Presente:**

**Referencia: Contrato N° 93/2024**

Me dirijo a usted(es) y por su(vuestro) intermedio a donde corresponda, en mi función de Fiscal de Obras de la **GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, a los efectos de mencionar(les) la necesidad de ejecución de rubros adicionales a los contemplados originalmente en planilla de cómputo métrico y presupuesto, del **contrato N° 93/2024** celebrado entre la firma **"KACRISA S.A"**, representada por el Ing. José Gabriel Benítez Morinigo, con C.I.P N° 1.611.085, RUC N° 80107720-6 y nuestra mencionada Institución Departamental bajo la denominación de **"CONSTRUCCION DE BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COL. NAC. EMD DR. EUSEBIO AYALA"**.

**Justificación técnica**

Por el alto desnivel que presenta el terreno, en sectores puntuales se realizará la excavación y carga de cimiento de PBC bajo cadena inferior de H°A°, para un mejor asentamiento de dicha estructura, la cual conlleva la necesidad de rellenos y posterior apisonado en interiores de la construcción del bloque de aulas.

Se aprueba la planilla de adicionales con un monto de 10.410.030 Gs. (diez millones, cuatrocientos diez mil, cero treinta guaraníes).

Se anexa a este pedido la planilla de trabajos adicionales y la composición de los precios unitarios.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, me despido atentamente.

Armando Andrés Barreto Martínez  
Arquitecto  
Registro M.O.P.C. N° 4622

Arq. Armando Andrés Barreto Martínez

**Fiscal de Obras**

Anastasio Bobadilla F.  
Srio. de Obras Públicas  
Gobernación Cordillera