



**GOBERNACIÓN DE CORDILLERA**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS**  
**Dr. Pino y Pozo de la Virgen**  
**III Departamento de Cordillera**  
**Caacupé- Paraguay**



Caacupé, 03 de diciembre de 2024

**Sr. Denis Lichi Ayala**

Gobernador III Dpto. de Cordillera

**Lic. Anastasio Bobadilla**

Secretario de Obras Gobernación III Dpto. de Cordillera

**Presente:**

**Referencia: Contrato N° 93/2024**

Me dirijo a usted(es) y por su(vuestro) intermedio a donde corresponda, en mi función de Fiscal de Obras de la **GOBERNACION DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, a los efectos de mencionar(les) la necesidad de ejecución de rubros adicionales a los contemplados originalmente en planilla de cómputo métrico y presupuesto, del **contrato N° 93/2024** celebrado entre la firma **"KACRISA S.A"**, representada por el Ing. José Gabriel Benítez Morinigo, con C.I.P N° 1.611.085, RUC N° 80107720-6 y nuestra mencionada Institución Departamental bajo la denominación de **"CONSTRUCCION DE BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COL. NAC. EMD DR. EUSEBIO AYALA"**.

A continuación, se detalla en planilla los rubros, cuyas ejecuciones serán solicitadas a través del presente informe, con sus respectivas justificaciones:

**ITEMS ADICIONALES DEL CONTRATO**


Ítems	Código	Rubro	Unidad	Presupuestado	A ser realizado	A ser ejecutado de más	Precio Presupuestado	Monto a ser ejecutado
5	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de PBC bajo cadena inferior de HºAº	Metros cúbicos	12,8	30,8	18	285.835	5.145.030
12	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores y caminero	Metros cúbicos	66,19	111,19	45	117.000	5.265.000
<b>Totales</b>								<b>10.410.030</b>

**JUSTIFICACIÓN**

La Fiscalización de Obras verificó que la obra **"CONSTRUCCION DE BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COL. NAC. EMD DR. EUSEBIO AYALA"**, efectivamente requiere la ejecución de los rubros citados más arriba, para la conclusión satisfactoria en términos técnicos y estéticos de los trabajos contemplados en planilla original.

Por lo expuesto, la Fiscalización de Obras aprueba los trabajos mencionados más arriba, que serán ejecutados en carácter de **"Trabajos Adicionales"** por valor de **Gs 10.410.030 (SON GUARANIES: DIEZ MILLONES, CUATROCIENTOS DIEZ MIL, CERO TREINTA GUARANIES**, teniendo en cuenta que la modificación de

  
**Anastasio Bobadilla F.**  
Srio. de Obras Públicas  
Gobernación Cordillera

  
**Armando Vilches Benito Olarte**  
Arquitecto  
Registro M.O.P.C. N° 4622



**GOBERNACIÓN DE CORDILLERA**  
***SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS***  
***DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS***

***Dr. Pino y Pozo de la Virgen***  
***III Departamento de Cordillera***  
**Caacupé- Paraguay**



Contratos correspondientes a adquisiciones está auto-rizada en la Ley 7021/22 en su Artículo N° 67, en concordante con el DECRE-TO N° 2264/24 que reglamenta la citada Ley, y la Resolución DNCP N° 4401/23. En su art. N° 178, 179 Y 180.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, me despido atentamente.

*Armando Andrés Barreto Martínez*  
Arq. Auto  
Registro M.O.P.C. N° 4622

Arq. Armando Andrés Barreto Martínez  
**Fiscal de Obras**

Anastasio Bobadilla F.  
Srio. de Obras Públicas  
Gobernación Cordillera