



# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente Nº: 7241 Fecha: 19/06/2025 Hora: 14:29

Recurrente: ITINERA S.A

RUC: \_\_\_\_\_ C.I. Nº \_\_\_\_\_

Domicilio: LUQUE

Barrio: \_\_\_\_\_ Distrito: LUQUE

Teléfono: 0984 300 551

CORREO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_

PRESENTADO POR: ANALIA AYALA – 0975 63 96 98

Objeto/Asunto: PLANILLA DE COMPENSACION

Observación: \_\_\_\_\_

Recibido por: FATIMA DEL PUERTO

Folio: 02 HOJAS

Año: 2025



**JAVIER  
PEREIRA** GOBERNADOR  
DE ITAPUA



ITAPÚA



Luque, Fulgencio Yegros 990  
021 647 514 – (0984) 300 551  
administracion@itinera.com.py

Luque, 19 de junio de 2025

Señor  
**Francisco Javier Pereira Rieve**  
**GOBERNADOR DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**  
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por este medio a quien corresponda, a fin de presentar a consideración la **Planilla de Compensación de Rubros**, correspondiente al Contrato N° 37/2024 de referencia “*Construcción de puentes en los Distritos de Itapua Poty, Cambyreta-Encarnación, Edelira, Capitán Miranda -Ad Referéndum-Plurianual*” – Lote 3. ID N° 452536.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz  
Representante Legal

Ing. Juan Fernando Canatta  
Representante Legal  
Itinera S.A.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	
MESA DE ENTRADA	
Expte N°:	7241
Fecha:	19 JUN 2025
Hora:	14:29
Firma:	[Signature]
Fojas:	02

Palma del Puerto  
Auxiliar de Mesa de Entrada  
Gobernación de Itapúa



P/Mesa  
Entrada  
[Signature]

Analia Ayala - 0975-63-96-98.

GOBERNACION DE ITAPUÁ  
**PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES Y RUBROS ADICIONALES**  
 CONTRATO N°: 372024

OBRA: CONTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DISTRITOS DE ITAPUA POTY, CAMBYRETA-ENCARNACIÓN, EDELIRA, CAPITÁN MIRANDA-ADREFERENDUM-PLURIANUAL-LOTE N°3 -ID 452.536  
 CONTRATISTA: ITINERA S.A. -ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ

Item	Rubros contractuales	Unidad de Medida	CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						VARIACIONES DE CANTIDAD CONTRACTUAL EJECUTADA				
			Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Incidencia del rubro sobre el total	Cantidad según Contrato	Cantidad a Ejecutar en Obra	Cantidad Adicional	Cantidad Diminuida	Monto según Contrato	Monto a ejecutar en Obra	Monto Adicional
1	Movilización (Despeje e instalación de campamento, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Gl	1,00	27.000.000	27.000.000	0,04	1,00	1,00	27.000.000	0	27.000.000	0	0
2	Excavación de Suelo No clasificada	m3	220,00	46.300	10.266.000	0,0147	220,00	220,00	10.266.000	0	10.266.000	0	0
3	Excavación en Roca - Empleo de compresores y martillos si sea necesario	m3	20,24	575.300	11.644.072	0,016	20,24	20,24	11.644.072	0	11.644.072	0	0
4	Herrigon de regularización para base de asfalto (ok 250kg/cm2)	m3	45,00	1.608.000	72.360.000	0,100	45,00	23,44	72.360.000	21,558	37.695.000	0	34.665.000
5	Anchaje en roca con varillas de 25mm de diámetro longitud 3m, relleno con lechada de cemento y arena	Un	30,00	342.500	10.275.000	0,014	30,00	30,00	10.275.000	0	10.275.000	0	0
6	Echibros cerrados de H"A" con lesa de aproximación (ok. 250 kg/cm2)	m3	95,42	3.456.000	329.771.520	0,456	95,42	105,45	329.771.520	10,03	364.498.520	34.665.000	0
7	Barandas de H"A" - prefabricadas	ml	20,00	750.000	15.000.000	0,022	20,00	20,00	15.000.000	0	15.000.000	0	0
8	Vendidos de H"A" - prefabricadas	ml	20,00	396.000	7.920.000	0,011	20,00	20,00	7.920.000	0	7.920.000	0	0
9	Leesa de H"A" e: 14 cm. (ok. 250 kg/cm2)	m3	16,81	3.300.000	55.473.000	0,077	16,81	16,81	55.473.000	0	55.473.000	0	0
10	Capa de despeje según plano H" 250kg/cm2	m3	4,80	1.825.500	8.762.400	0,012	4,80	4,80	8.762.400	0	8.762.400	0	0
11	Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (ok. 250 kg/cm2)	m3	11,62	5.995.000	69.661.900	0,096	11,62	11,62	69.661.900	0	69.661.900	0	0
12	Vigas Transversales (VT) in situ (ok. 250 kg/cm2)	m3	2,60	3.922.000	10.197.200	0,014	2,60	2,60	10.197.200	0	10.197.200	0	0
13	Losetas de H"A" Prefabricadas 2' (10x0,36 (espesor 8 cm)	Un	66,00	230.000	19.140.000	0,026	66,00	66,00	19.140.000	0	19.140.000	0	0
14	Losetas de H"A" Prefabricadas 1' (10x0,36 (espesor 8 cm)	Un	44,00	158.000	6.952.000	0,010	44,00	44,00	6.952.000	0	6.952.000	0	0
15	Adornos Neoprenos blancos (incluye altar de H"A")	Un	8,00	2.570.000	20.560.000	0,034	8,00	8,00	20.560.000	0	20.560.000	0	0
16	Juntes de dilatación	ml	20,00	1.220.000	24.400.000	0,034	20,00	20,00	24.400.000	0	24.400.000	0	0
17	Drenaje de aguas	m3	31,00	269.000	9.275.200	0,013	31,00	31,00	9.275.200	0	9.275.200	0	0
18	Empastado de Taludes	m2	250,00	15.800	3.950.000	0,005	250,00	250,00	3.950.000	0	3.950.000	0	0
19	Mensulas de H"A" (ok 250kg/cm2)	Un	8,00	565.000	4.520.000	0,006	8,00	8,00	4.520.000	0	4.520.000	0	0
20	Sellado con Vermicul del puente	Un	2,00	1.120.000	2.240.000	0,003	2,00	2,00	2.240.000	0	2.240.000	0	0
21	Limpeza final de obra	m2	200,00	13.900	2.780.000	0,004	200,00	200,00	2.780.000	0	2.780.000	0	0
					723.348.292	1,000			723.348.292		723.348.292		34.665.000

RESUMEN EN GUARANÍES	
A	RUBROS CONTRACTUALES 723.348.292
B	RUBROS DISMINUIDOS 34.665.000
C	RUBROS AUMENTADOS 34.665.000
<b>TOTAL (A+B+C) 723.348.292</b>	

Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz  
 ITINERA S.A.  
 Representante Legal