

Asunción 22 de Julio de 2025

Señor:

Christian Melot  
Administrador de Contrato  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Nos dirigimos a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), a fin de hacer referencia al proceso licitatorio denominado "ADQUISICION DE REMOLCADOR DPTO. SAT – AISP" – ID 448542 (proceso licitatorio). En este sentido, con motivo de dicho proceso licitatorio, en fecha 29 de noviembre de 2024, la DINAC y CANTERO S.A suscribieron el contrato N° 115/2024.

Con relación a dicho Contrato, CANTERO S.A. quisiera manifestar cuanto sigue:

**1) Conocimiento de caso fortuito o fuerza mayor**


De conformidad en lo dispuesto en el PBC, Cantero S.A. quiere informar en tiempo y forma que en fecha 21 de Julio de 2025 recibimos una carta formal de la TLD América Corporation, fabricante de el equipo GSE en cuestión en la cual nos informan que la fecha de entrega del Equipo Remolcador TMX-350-28 con serie N° T105667, el cual tenia como fecha de entrega programada en fabrica para el 04 de Abril de 2025, sufrió un impacto de 77 días de retraso debido a las demoras significativas en la cadena de suministro internacional de componentes claves fabricadas en la región de Europa del Este, lo cual tuvo problemas de fecha de entrega debido al actual conflicto existente entre países de la región, lo cual afecto la capacidad de producción, distribución y entrega en los plazos habituales. Y que debido a este motivo, la fecha de entrega y despacho del equipo desde fabrica para Cantero S.A. se realizo el 18 de junio de 2025.



CANTERO S.A.  
CUC: 80051386-1

22 de junio c/ Gral. Delgado  
Asunción – Paraguay

Tel: 281-795 / 0981 748-205  
Email: [canterosa@gmail.com](mailto:canterosa@gmail.com)



Jov. Christian Rodríguez Melot  
Gerente de Operaciones  
AISP/DINAC

Recibido 22/07/2025

---

**2) Solicitud de prórroga**

Ante esta situación fuera de control de Cantero S.A. y que no afecta exclusivamente a nuestra empresa, sino que impacta de forma general a todos los fabricantes del sector que dependen de insumos provenientes de países de esa región, los cuales son fundamentales en la fabricación de equipos y maquinarias de uso industrial y aeroportuario, CANTERO S.A. quisiera respetuosamente solicitar a la DINAC una prórroga adicional de setenta y siete (77) días (plazo adicional) para la entrega de dicho Equipo (Remolcador).

Cantero S.A mucho agradecería los buenos oficios del Sr, Administrado, a fin de conceder la petición realizada en esta presentación.

Sin otro particular me despido muy atentamente

OBS.: Se adjunta Notal de la TLD America Corporation.



Osmar Cantero Giménez

CANTERO S.A

**CANTERO S.A.**  
RUC: 80051886-1



## COMUNICACIÓN RETRASO EN DESPACHO DE EQUIPO TMX-350-28 T105667

ID No.: 448542 - ADQUISICION DE REMOLCADOR DPTO. SAT - AISP

A: CANTERO S.A.

**POR CUANTO:** Nosotros TLD America Corporation, como fabricantes oficiales de equipos de asistencia en tierra (en su término en inglés Ground Support Equipment), incluyendo equipos como remolcadores de aeronaves (con barra y sin barra), remolcadores para carro de equipajes y dollies, generadores eléctricos, elevadores de cargas, camiones de desagote qtu., camiones de agua potable qta., camiones escalera móvil motorizada, cintas móviles, carretas de equipajes, dollies, entre otros, con 10 fábricas ubicadas en 7 países, informamos mediante esta carta que el equipo TMX-350-28 con número de serie T105667, el cual tenía su fecha de entrega programada para el 04 de abril de 2025, sufrió un impacto de 77 días debido a la llegada tardía de componentes que son fabricados en la región de Europa del Este, la cuál tuvo problemas de fechas de entrega debido al actual conflicto existente entre países de la región. Debido a este motivo, la fecha de entrega y despacho del equipo desde fábrica se realizó el 18 de junio de 2025.

Agradecemos de antemano la comprensión respecto al cambio en las fechas de entrega, debido a motivos que no estaban bajo nuestro control.

Ver:

<https://www.consilium.europa.eu/es/politicas/eu-response-russia-military-aggression-against-ukraine-archive/impact-of-russia-s-invasion-of-ukraine-on-the-markets-eu-response/>

<https://www.diariodetransporte.com/articulo/mercancias/paz-ucrania-implicaciones-cadena-suministro-industria-logistica/20250214182505100289.html>

Firma:

Nombre: **Rodrigo Martins**

Cargo: **Gerente Regional de Ventas y Servicios**

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: **TLD America Corporation**

Fecha en el día 18 de Julio de 2025

**Rodrigo  
Martins**  
Digitally signed by: Rodrigo  
Martins  
DN: CN = Rodrigo Martins  
email = rodrigo.martins@tld-  
america.com C = US O =  
TLD America Corporation  
OU = TLD LAC  
Date: 2025.07.18 12:47:27  
+03'00'

**TLD America**

812 Bloomfield Avenue - Windsor, CT 06095 U.S.A. Tel: +1 (860) 602-3310 Fax: +1 (860) 298-9448  
www.tld-gse.com