



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

NOTA UEPP/CPI N° 458/2025

Asunción, 12 de Setiembre de 2.025.

**SEÑORES:
TESAKA INGENIERIA S.A**

*Ref.: LOTE 6 – LPN 02/2024 – ID 444.094 -
Construcción de Espacios Educativos para nivel inicial en
instituciones educativas de gestión oficial*

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 02/2024 ID 444.094 – “Construcción de Espacios Educativos para inicial en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual” - Lote N° 6: Pte. Hayes –Boquerón – Alto Paraguay. Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; se dirige a ustedes a fin de notificar la solicitud de prórroga por lluvia en el plazo de ejecución del contrato N°10/2024, solicitada por la empresa en el exp. N°7100 UEPP MEC en fecha 4 de setiembre de 2025.

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N°6- Boquerón							
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (inicio)	Plazo 120 días corrimiento	prorroga Lluvia agosto 2025	Corrim. de plazo
1	Escuela Básica N° 3840 Departamental	FILADELFIA	BOQUERON	28/3/2025	01/09/8/2025	4	8/9/2025



*Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC*

Tesaka
TESAKA
INGENIERIA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O’Leary N° 1.116 casi Jejui

Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N°6- PTE HAYES							
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	C.S. N°2 (inicio)	Plazo 120 días corrimiento	prorroga. Lluvia agosto 2025	Corrim. de plazo
2	Escuela Básica N° 5990 Augusto Roa Bastos	VILLA HAYES	PTE HAYES	28/3/2025	31/8/2025	9	16/09/2025
3	Escuela Básica N° 7825 Saladillo	VILLA HAYES	PTE HAYES	28/3/2025	31/8/2025	9	16/09/2025
4	Escuela Básica N° 3745 Virgen del Rosario	NANAWA	PTE HAYES	28/3/2025	31/8/2025	9	16/09/2025
5	Escuela Básica N° 452 Haydee López de Filippi	JOSE FALCON	PTE HAYES	28/3/2025	31/8/2025	9	16/09/2025

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la prórroga por lluvia en los Departamentos por 9 días del mes de agosto 2025 al Dpto.- Pte. Hayes y por 4 días al Dpto. Boquerón.

Atentamente.



Arq. Francisco Schroeder

Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

Observación:

➤ Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

➤ Retirado por: Néstor Ayala Fecha: 12/09/2025 Hora: 12:15

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Lejui