

U.O.C N° 397/2025

Encarnación, 07 de noviembre de 2025.

**Dr. Juan Agustín Encina**

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

PRESENTE:

Tengo el agrado dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicar que por **Resolución N° 1483/2025** se dispone **Prorrogar el Plazo de Ejecución de Obra** *por el plazo de 16 (dieciséis) días corridos*, correspondiente al **Contrato N° 40/2024** suscripto entre la Gobernación de Itapúa y la empresa unipersonal del **SR. FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO**, en el marco de la ejecución del contrato para la “**Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual**”- individualizado con el **ID N° 454.924.-**

Solicitamos la difusión a través del portal de Contrataciones, para continuar con el proceso correspondiente. -

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.-

Atentamente;



**Abg. Liz Aurora Romero**

**Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones  
Gobernación de Itapúa**

