

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente

ADENDA N°03/25

CONTRATO N° 17/2025

Modalidad: LICITACION PUBLICA NACIONAL N°02/2025

En la ciudad de Luque, República del Paraguay a los 19 días del mes de Diciembre del año dos mil VEINTICINCO; entre la Municipalidad de Luque, en adelante la MUNICIPALIDAD domiciliada en la CALLE PROF. GUILLERMO LEOZ N° 411 C/CALLEJON MARIA AUXILIADORA, República del Paraguay, representada para este acto por EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL ABG. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, el Secretario General, ABG. MANUEL GONZALEZ con C.I. N° 3435805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero y, quienes fijan domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sita en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora de esta ciudad, por una parte, denominada en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma EM CONSTRUCCIONES, domiciliada en Teniente Molas N° 216 E/ Luis Irrazabal, República del Paraguay representada en este acto por el Sr Erico David Meaurio Alonso con cedula de identidad N°3.637541, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 CON ID N° 458509 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS TRAMO 4 CON READECUACION Y AMPLIACION DE RED PLUVIAL ETAPA 2 AD REFERENDUM 2025 el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

01- ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO DE OBRAS - (Art.67, Ley N° 7021/22)

En consideración al expediente de la Dirección de Obras Públicas Municipales; el Dictamen Técnico Legal y la autorización establecida por la Resolución de Intendencia Municipal, a las prescripciones contenidas en el art. 67 de la Ley 7021/22 y Resolución DNCP 230/2025 realizar la ADENDA N°03/25 - AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE 30 DIAS, de conformidad a las necesidades establecidas elaborado por la mencionada dirección y que pasan a ser parte integrante del contrato, de acuerdo a las prescripciones legales.-

02-DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA ADENDA

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo - Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 7021/22 - Art° 67.-

03- REALIZAR LA AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22 ART 67.

Dar lugar a la ampliación de plazo de ejecución de 30 días corridos de la obra en el marco de lo, solicitado por la Dirección de Obras Públicas Municipales. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2025 CON ID N° 458509 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDAS TRAMO 4 CON READECUACION Y AMPLIACION DE RED PLUVIAL ETAPA 2 AD REFERENDUM 2025

Erico David Meaurio Alonso
E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque



Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Misión: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respecto al medio ambiente

En prueba de conformidad, y que quede constancia de la aceptación del oferente de esta ADENDA N°03/25 AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION, las partes suscriben el presente contrato en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar precedentemente mencionados. –

[Firma]
**E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1**
.....
**REPRESENTANTE DE EM
CONSTRUCCIONES
SR. ERICO D.MEAURIO A.
CON CI N° 3637541**

[Firma]
.....
**Abg. Carlos Echeverría
Intendente Municipal de Luque**

[Firma]
.....
**Abg. Manuel González
SECRETARIO GENERAL**