



Municipalidad de  
Mariscal José Félix Estigarribia

Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia

Departamento de Boquerón - Chaco Paraguayo.

INTENDENCIA



## **RESOLUCIÓN IM N°2142/2025**

**POR LA QUE SE AUTORIZA LA ADENDA N° 03/25 - PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 63 DIAS CORRIDOS DEL CONTRATO N° 10/2024 CORRESPONDIENTE A LA LPN N° 01/2024 - CONSTRUCCION DEL ESTADIO BIOCEANICO MUNICIPAL " EN LA CIUDAD DE MARISCAL JOSE F. ESTIGARRIBIA CON ID N° 453236 - PLURIANUAL 2024/2025.-**

Mcal José Félix Estigarribia, 08 de OCTUBRE de 2025

**VISTA:**

Los expedientes remitidos, por el que informan la necesidad de realizar una **PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 63 DIAS CORRIDOS** al contrato formalizado y vinculante mediante la **LPN N° 01/2024 - CONSTRUCCION DEL ESTADIO BIOCEANICO MUNICIPAL " EN LA CIUDAD DE MARISCAL JOSE F. ESTIGARRIBIA CON ID N° 453236 - PLURIANUAL 2024/2025** visto el Dictamen de Asuntos Jurídicos por lo que se considera pertinente la Adenda, siempre y cuando se encuentre dentro de lo establecido en la Ley 7021/22 y Decreto Reglamentaria N° 2264/2024.-

**CONSIDERANDO:**

Que dicho llamado fue adjudicado al oferente **JG CONSULTOR DE JAIME MANUEL GIMENEZ FRANCO CON RUC N° 642124-4**, por **CONTRATO N° 10/2024**, celebrado bajo la modalidad de **LPN N° 01/2024 - CONSTRUCCION DEL ESTADIO BIOCEANICO MUNICIPAL " EN LA CIUDAD DE MARISCAL JOSE F. ESTIGARRIBIA CON ID N° 453236 - PLURIANUAL 2024/2025.-**

*Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo - Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 7021/2022 - Art° 64, así en forma supletoria lo autoriza.-*

Que, la Adenda de **PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 63 DIAS CORRIDOS** se realizara conforme a lo previsto en la Ley 7021/22 - Decreto Reglamentario N° 2264/2024 de Contrataciones Públicas en consecuencia se halla plenamente ajustada a la disposición mencionada.-

Por tanto, atento a las disposiciones legales invocadas y en uso de sus atribuciones conferidas en la Ley 3966/10, "Orgánica Municipal" y de conformidad las disposiciones legales más arriba mencionadas.

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA**

**RESUELVE:**

- Art. 1°** **PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 63 DIAS CORRIDOS AL CONTRATO N° 10/24 DEL SIGUIENTE PROCESO DE LPN N° 01/2024 - CONSTRUCCION DEL ESTADIO BIOCEANICO MUNICIPAL " EN LA CIUDAD DE MARISCAL JOSE F. ESTIGARRIBIA CON ID N° 453236 - PLURIANUAL 2024/2025**, conforme a lo establecido en el legajo y atento a lo establecido del contrato vinculante a este proceso administrativo y atendiendo en la LEY 7021/22 - Decreto Reglamentario N° 2264/2024 y RESOLUCION DNCP N° 4401/2023 - Art° 71, 72 y 73.-
- Art. 2°** **AUTORIZAR** la suscripción de una adenda N° 03/2025 - **PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 63 DIAS** al contrato N° 10/2024, celebrado a los efectos señalado en la presente.
- Art. 3°** **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda, cumplir y archivar. -



GUSTAVO SERVIN  
SECRETARIO GENERAL



VICTOR MANUEL DIAZ AVALOS  
INTENDENTE MUNICIPAL