**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ**
*Cuna del Balompie Mundial*
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

# LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 14/2.024

## "Construcción de Caminero"

ID N° 450496.-

CONTRATO

# Adenda N.° 1 del Contrato N.° 14/2024

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la calle San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López, República del Paraguay, representada para este acto por la **Lic. Cristina Ayala Blanco**, con cédula de identidad N° **1.195.207**, en su carácter de **Intendente Municipal,** el **C.P.N Darío Román Amarilla Casco,** con **C.I. N° 2.363.290,** en su carácter de **Secretario General,** de la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **Grupo Rio Paraná S.A, con RUC N° 80095737-7,** domiciliada en las calles **Cornelio Espinola C/ Gral. Bernandino Caballero,** de la Ciudad de Ayolas Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr, Victor Hugo Villalba Flores**, con cédula de identidad N° **4.094.687**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **Construcción de Caminero**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**Objeto del contrato**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria:

**M.C.N N.° 14_ Construcción de Caminero.**

Ley 7021/2024 - Artículo 67.- De la modificación de los contratos: Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad..."

Decreto 2264/24 – Art. 109 Convenios Modificatorios: Los convenios modificatorios se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. La DNCP podrá establecer reglas y criterios para la suscripción de convenios modificatorios, con sujeción a lo previsto en la Ley.

Resolución N.ª 4401/23 Art. 194. Otras modificaciones: Todas las modificaciones contractuales que no se hallen descritas en los artículos anteriores, y siempre que las mismas no impliquen otorgar condiciones más favorables al contratista, deberán remitirse a través del módulo "Otras modificaciones", con la misma documentación solicitada para los procedimientos de Ampliaciones, o la que la DNCP considere necesaria, atendiendo al caso particular.

**Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 450496

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU * SECRETARIA GENERAL *
C.P.N. Darío Román Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU * INTENDENCIA *
Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

**MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ**
*Cuna del Balompie Mundial*
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446
078223 2581
Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

**Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios**

| Nro. De Orden | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de obra (Plaza Marcelino Vera - Obrador) | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 9 | 248.400 | 2.235.600 |
| 2 | Preparación de Terreno | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 420 | 4.100 | 1.722.000 |
| 3 | Relleno y compactación de terreno | No Aplica | Nacional | Metros cúbicos | 170 | 82.800 | 14.076.000 |
| 4 | Replanteo y marcación | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 420 | 8.240 | 3.460.800 |
| 5 | Cartel con impresión | No Aplica | Nacional | Unidad | 1 | 2.898.000 | 2.898.000 |
| 6 | Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón | No Aplica | Nacional | Metro lineal | 160 | 58.600 | 9.376.000 |
| 7 | Mampostería - Nivelación de 0,15 | No Aplica | Nacional | Metros lineal | 165 | 131.100 | 21.631.500 |
| 8 | Mampostería - Envarillado | No Aplica | Nacional | Metro lineal | 270 | 34.500 | 9.315.000 |
| 9 | Revoques - de Mocheta | No Aplica | Nacional | Metro lineal | 106 | 52.400 | 5.554.400 |
| 10 | Colocación de pisos - Contrapisos - De H° de cascotes 10 cms | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 420 | 48.300 | 20.286.000 |
| 11 | Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 420 | 117.300 | 49.266.000 |
| 12 | Construcción de rampa peatonal | No Aplica | Nacional | Unidad | 2 | 621.000 | 1.242.000 |
| 13 | Limpieza de obra | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 420 | 8.270 | 3.473.400 |
| 14 | Preparación de obra ( Parque Los Cocos - Obrador) | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 9 | 248.400 | 2.235.600 |
| 15 | Preparación de Terreno | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 626 | 4.140 | 2.591.640 |
| 16 | Relleno y compactación de terreno | No Aplica | Nacional | Metros Cúbicos | 250 | 82.000 | 20.500.000 |
| 17 | Replanteo y marcación | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 626 | 8.250 | 5.164.500 |
| 18 | Cartel con impresión | No Aplica | Nacional | Unidad | 1 | 2.897.000 | 2.897.000 |
| 19 | Construcción de cordón - Provisión y Colocación de cordón simple prefabricado de Hormigón | No Aplica | Nacional | Metro Lineal | 296 | 58.627 | 17.353.592 |
| 20 | Mampostería - Nivelación de 0,15 | No Aplica | Nacional | Metro lineal | 166 | 131.100 | 21.762.600 |
| 21 | Mampostería - Envarillado | No Aplica | Nacional | Metro lineal | 278 | 34.500 | 9.591.000 |
| 22 | Revoques - de Mocheta | No Aplica | Nacional | Metro lineal | 110 | 52.400 | 5.764.000 |
| 23 | Colocación de pisos - Contrapisos - Piso de 30x30 cms | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 626 | 48.300 | 30.235.800 |
| 24 | Colocación de pisos - Contrapiso - Piso de 30x30 cms | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 626 | 117.300 | 73.429.800 |
| 25 | Construcción de rampa peatonal | No Aplica | Nacional | Unidad | 8 | 621.000 | 4.968.000 |
| 26 | Limpieza de obra | No Aplica | Nacional | Metros cuadrados | 626 | 8.250 | 5.164.500 |
| | | | | | | Total | 346.194.732 |

Monto total: 346.194.732 (guaraníes: trescientos cuarenta y seis millones ciento noventa y cuatro mil setecientos treinta y dos)

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU * SECRETARIA GENERAL *
C.P.N. Darío Román Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU * INTENDENCIA *
Lic. Cristina Ayala Blanco
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

**Suscripción**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Ignacio Misiones República del Paraguay al día 26 del mes Setiembre y año 2024.

**C.P.N. Darío Román Amarilla Casco.**
**Secretario General**

**Lic. Cristina Ayala Blanco**
**Intendente Municipal**

**Sr, Víctor Hugo Villalba Flores**
C.I. N° 4.094.687
Representante Legal
**Grupo Rio Paraná S.A.**
RUC N° 80095737-7

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7