PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024	
"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-	
CONTRATO: 85/2024	
CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA	
CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	
ESTADO DE TIEMPO: Bueno	
PERIODO: 150 DÍAS	Fecha: 02/12/2024
CONTRATISTA	**FISCALIZACIÓN**
Se da inicio a los trabajos del presente contrato con la firma del acta de inicio correspondiente. Se procede a realizar trabajos de vallado perimetral, marcacion y replanteo.	

Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC Nº 2.089

CONTRATISTA

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
06/12/24: Sin actividad por lluvia.	
07/12/24: Sin actividad por lluvia.	
08/12/24: Sin actividad por humedad excesiva.	
09/12/24: Sin actividad por lluvia.	
10/12/24: Sin actividad por ~~lluvia~~ humedad excesiva	

Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara

CONTRATISTA

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
M.O.P. y T. 8.643

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA Fiscalización de Obras

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

ÒBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
18/12/24: Sin actividad por lluvia.	
19/12/24: Sin actividad por lluvia	
20/12/24: Sin actividad por humedad excesiva.	

Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara

José Martin Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC Nº 2.040

CONTRATISTA

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional N° 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS Fecha: 14/01/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
- Sin actividad por lluvia.	

Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MEFE N° 2040

CONTRATISTA

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Fiscalización de Obras

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
19/01/2025: Sin actividad por lluvia	
20/01/2025: Humedad excesiva.	

Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara

CONTRATISTA

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MEF N° 2.340

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
23/01/2025: Sin actividad por lluvia.	
24/01/2025: Sin actividad por lluvia	
25/01/2025: Sin actividad por humedad excesiva.	

Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara
José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC nº 2.045

CONTRATISTA

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

Fiscalización de Obras

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS Fecha: 29/01/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por lluvia en zona de obras.	

Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC Nº 2.540

CONTRATISTA

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS Fecha: 15 al 18/02/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
15/02/2025: Sin actividad por lluvia.	
16/02/2025: Sin actividad por humedad excesiva.	
17/02/2025: Sin actividad por lluvia	
18/02/2025: Sin actividad por humedad excesiva.	

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC N: 2.040
Representante Técnico
Lapacho Construcciones de Gregorio Vera Jara

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Arq. Natalia Gonzá
Secretaria de Obras Públi
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional N° 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

Fecha: 21/02/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por lluvia en zona de obras.	

José Martin Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC N° 2.040

CONTRATISTA
Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

Fecha: 26/02/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por lluvia en zona de obras.	

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC Nº 2.040
Representante Técnico
Lapacho Construcciones
de Gregorio Vera Jara

CONTRATISTA

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

Fecha: 6 y 7/03/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
06/03/2025: Sin actividad por lluvia.	
07/03/2025: Afectación.	

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MCPC Nº 2.040

Lapacho Construcciones
Gregorio Vera Jara
Coronel Bogado - Py.

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Natalia González
Dirección de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

lugar de OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

Fecha: 12/03/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
12/03/2025: Sin actividad por lluvia.	

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC Nº 2.340

Lapacho Construcciones
Gregorio Vera Jara
Coronel Bogado - Py.

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Natalia González
Secretaría de Obras Pública
Gobernación de Itapúa

FISCAL DE OBRA

PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

DES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

Fecha: 21/03/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
21/03/2025: Sin actividad por lluvia.	

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC Nº 2.040

Lapacho Construcciones
Gregorio Vera Jara
Coronel Bogado - Py.

CONTRATISTA

Fiscalización de Obras

Arq. Natalia Gonzál
Secretaria de Obras Públi
Gobernación de Itapú

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

UNIDA DES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS Fecha: 25 al 28/03/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
25/03/2025: Sin actividad por lluvia.	
26/03/2025 : Afectación.	
27/03/2025 : Sin actividad por lluvia.	
28/03/2025 : Afectación.	

Lapacho Construcciones
Gregorio Vera Jara
Coronel Bogado - Py.

José Martin Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MCPC Nº 2.040

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Natalia Gonz
Secretaria de Obras Pú
Gobernación de Itap

FISCAL DE OBRA

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

OBRA: Licitación por menor Cuantía Nacional Nº 22/2024

"Refacción de la USF Barrio San Dionisio - Distrito de General Delgado -Plurianual" ID 455.900.-

CONTRATO: 85/2024

CONTRATISTA: LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 150 DÍAS

Fecha: 31/03/2025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
31/03/2025: Sin actividad por lluvia.-	

Lapacho Construcciones
Gregorio Vera Jara
Coronel Bogado - Py.

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC Nº 2.040

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Natalia Gonzá
Secretaria de Obras Públ
Gobernación de Itapú

FISCAL DE OBRA