NOTA N°147/2025.-

Encarnación, 06 de octubre de 2025

SEÑOR:
FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A
DIRECCIÓN: RECONSTRUCCION NACIONAL C/ CIENCIAS VETERINARIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, REPUBLICA DEL PARAGUAY

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la **Resolución N° 1363/2025**, del 06 de octubre, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA. -**

Que en el marco del **CONTRATO N° 72/2024,** correspondiente a la obra: **"READECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL-"**, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N° 1363/2025, R E S U E L V E**: ***ARTÍCULO 1°: HACER LUGAR*** *a la solicitud de prórroga de plazo presentada por la contratista F.S INGENIERIA Y SERVICIOS S.A, en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 72/2024 de la obra:* ***"READECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL DISTRITO DE CARLOS A. LÓPEZ- AD REFERÉNDUM -PLURIANUAL I.D. N°452.706"*** *por el plazo de 19 (diecinueve) días corridos* ***ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR*** *al señor Jorge Horacio Franco Riveros, del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de fiscalización de Contratos -.* ***ARTÍCULO 3°: INTIMAR*** *a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 72/2024, de referencia. -* ***ARTÍCULO 4°: REMITIR*** *copia de la presente resolución a las secretarias y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes. -* ***ARTÍCULO 5°: COMUNICAR*** *a quienes corresponda y cumplido, archivar. -*

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE **PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS",** se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración,** dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles,** contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles.** La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto. -

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N°6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación. -

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persiste mientras no exista notificación personal. -

Atentamente. -

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Contratos
Ing. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Fiscalización de Contratas

Fernando Salinas
6301606
Fecha: 06/10/2025