U.O.C Nº 382/2025

Encarnación, 06 de noviembre de 2025.

Dr. Juan Agustín Encina

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

PRESENTE:

Tengo el agrado dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicar que por **Resolución Nº 1347/2025** se dispone **Prorrogar el Plazo de Ejecución de Obra** *por el plazo de 22 (veintidós) días corridos*, correspondiente al **Contrato Nº 40/2024** suscripto entre la Gobernación de Itapúa y la empresa unipersonal del ***SR. FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO***, en el marco de la ejecución del contrato para la "**Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual**"- individualizado con el **ID Nº 454.924.-**

Solicitamos la difusión a través del portal de Contrataciones, para continuar con el proceso correspondiente. -

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideración más distinguida.-

Atentamente;

GOBERNACION DE ITAPUA
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Liz Aurora Romero
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay