MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

Registro de Ingreso de Documento

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **15105/2025**

A nombre del titular: BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Fecha y Hora de recepción: 03/04/2025 09:11:08

Este documento fue registrado por: ZELAYA GUSTAVO

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

CONTROL DE ETAPAS DE PROCESO DE CONSTRUCION.

F.C. - 9

Lugar: Dpto. Itapúa

Hoja N°: 1
Mes: febrero/2025
Hora : 09:00:00
Lugar: Dpto. Itapúa

Entidad		Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Unidad Jerarq.		Sub Secretaria de Obras Publicas
Reparticion		Dirección de Vialidad
Dependencia		Unidad Ejecutora de Proyectos UEP-JICA
Area		Jefatura

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales.....Gs.	0
Por Mano de Obra.....Gs.	0
Por Gastos Indirectos.....Gs.	0
Costo Total Gs.	0

Importe de la Construccion Adjudicada

Por Construccion Gs.	49.501.248.900
Por Instalacion en Gral Gs.	0
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Valor Total Iva inc Gs.	49.501.248.900

Cuenta		
Sub. Cta.		

Obra	LLAMADO MOPC N° 37/2024 - LPN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL PUERTO DE HOHENAU. ID N° 449.373
Proyecto	Contrato SG Ministro N° 227/2024

Fecha de Iniciacion	09.diciembre.2024
Fecha de Terminacion	09.junio.2026

Item	INSTRUMENTO			PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS.		
	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	a)	Total
1		Factura Fondo Local		Certificado de Ajuste N° 3	Trabajos Preliminares, Pavimentos, Obras de Arte y Drenajes, Obras Complementarias, Movilización, Instalaciones de Servicios Especializados,	8.354.237
Totales.-						8.354.237

OBSERVACIÓN:

SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE PATRIMONIO

DIRECTOR DE AREA

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Supervisión de Obras
M.O.P.C.

OBRA DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL PUERTO HOHENAU.

BENITO ROGGIO E HIJOS SA

COD. 6062025

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago del CONTRATISTA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Hohenau, 2 de abril de 2025

Señora
Ing. CLAUDIA Mª DE LA PAZ CENTURIÓN, Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC N° 37/2024 - LPN de Empresas Constructoras para la Obra de Pavimentación Asfáltica del acceso al Puerto de Hohenau. - ID N° 449.373.

Asunto: PEDIDO PAGO CERTIFICADO AJUSTE Nº 3 - FONDO LOCAL

Nos dirigimos a Usted, a fin de SOLICITAR EL PAGO DEL CERTIFICADO DE AJUSTE N° 3, cargo Fondo Local, conforme a las CGC.-

EL MONTO A SER PAGADO CON FONDO LOCAL, ES DE Gs. 8.354.237 (Guaraníes: ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y siete), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago se consignan en el presente Cuadro:

OBJETO DEL INFORME:	PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE AJUSTE N° 3
CONTRATISTA:	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	N° 1660/2024
FECHA DE CONTRATO:	30/octubre/2024
ORDEN DE INICIO CONTRATO:	09.diciembre.2024
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LLAMADO MOPC N° 37/2024 - LPN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL PUERTO DE HOHENAU. ID N° 449.373
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	3,26%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18 Meses
MONTO DEL CONTRATO:	49.501.248.900
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad con las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencias, y las Ordenes de Modificación suscritas y aprobadas por el MOPC, el presente Pedido de Pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el Avance Físico real de la Obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

.....
Ing. Cynthia Carolina Díaz Yurenka.
Supervisora de Obra

ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A

CITE N° 15.759

Hohenau, 1 de abril de 2025

Señora
Ing. Cynthia Carolina Díaz Yurenka
Supervisora de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC N° 37/2024 - LPN de Empresas Constructoras para la Obra de Pavimentación Asfáltica del acceso al Puerto de Hohenau. - ID N° 449.373.

Asunto: Presentación de Certificado de Ajuste Nº 3 - febrero/2025

Anexo: Un (1) Original y Una (1) copia, Certificado de Obra Nº 3 .

Nos dirijimos a Usted con el objeto de solicitar el pago de la factura por valor de Gs. 8.354.237 (Guaraníes: ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y siete), IVA incluido correspondiente a la porción pagada con FONDO LOCAL, amparado por el Certificado de Ajuste Nº 3 (febrero/2025), remitido en anexo, de conformidad a lo establecido en las Condiciones de Contrato.-

Los datos del presente pedido de pago se consignan en el presente Cuadro:

OBJETO DEL INFORME:	Certificado de Ajuste Nº 3 - febrero/2025
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	LLAMADO MOPC N° 37/2024 - LPN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL PUERTO DE HOHENAU. ID N° 449.373
CONTRATISTA:	Benito Roggio e Hijos S.A.
MONTO:	8.354.237
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO LOCAL
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	3,26%
FECHA DE CONTRATO:	30/octubre/2024
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	Resolución de Adjudicación N° 1660/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18,00 Meses
ORDEN DE INICIO CONTRATO:	09.diciembre.2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	09.junio.2026

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad con las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencias, y las Ordenes de Modificación suscritas y aprobadas por el MOPC, el presente Pedido de Pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el Avance Físico real de la Obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo, debidamente foliadas, las que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

.....
Ing. Oscar A. Franco V.
Representante Legal

ANEXO 001 - B

PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N° 03 (tres) Mes/Año: FEBRERO/2025 % Avance Fisico: 3,26%

Descripcion de la Obra: LLAMADO MOPC N° 37/2024 - LPN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL PUERTO DE HOHENAU. ID N° 449.373

Empresa Contratista: **BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**

Monto Solicitado: Gs 8.354.237 Son GUARANÍES: ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y siete .-

Fuente de Financiamiento: Fondo Local (Gs)

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACION
1	Nota de la Supervisión solicitando el pago del Certificado de Obra	√			Folio 016
2	Informe de la Supervisión		√		
3	Nota de pedido de pago de la Contratista a la Supervisión	√			Folio 015 al 014
4	Factura Crédito (Numerada)	√			Folio 013
5	Certificado de Obra			√	
6	Certificado de Reajuste	√			Folio 012 al 003
7	Acta de Medicion por items de Obra			√	
8	Cronograma de Avance Físico Financiero			√	
9	Planilla de Lluvia			√	
10	Certificado de Cumplimiento Tributario al dia	√			Folio 002
11	Copia Autenticada de Polizas vigentes	√			Folio 001
12	Planilla de Personales			√	
13	Planilla de Equipos			√	
14	Ordenes de Trabajo Extra / Ordenes de Cambio /			√	
15	Nota de Presentación del Informe Ambiental a la DIGESA			√	
16	Calendario de Pago de Cuotas según Contrato			√	
17	Planilla de Certificación			√	
18	Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)			√	
19	Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para Anticipos)			√	
20	Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado (para Anticipo			√	
21	Copia de Contrato Protocolizado (para Anticipos)			√	
22	Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			√	
23	Informe de Avance			√	
24	Anexos			√	

Observaciones Generales:

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

KuDE de Factura electrónica

ROGGIO
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Actividad económica: Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | CAÑADON CHAQUEÑO N° 1115 CASI AV. COSTANERA NORTE
ASUNCION - PARAGUAY | factura@roggio.com.py | Teléfono: +595 21 2350000

TIMBRADO N° 16094945
Inicio Vigencia 19/12/2022

RUC: 80005623-0
Factura electrónica

N° 001-001-0002039

Fecha y hora de emisión: 02/04/2025
Condición de venta: Contado ☐ Crédito ☒
Moneda: PYG
Tipo Cambio:

Tipo de transacción: Prestación de servicios

RUC/Documento de Identidad No: 80004239-5
Nombre o Razón Social:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICA
Dirección:ALBERDI Y OLIVA
Teléfono: 0981864704
Correo Electrónico: usuarioconsorcioautomotor@gmail.com

CANT	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
1,00	CERTIFICACION DE OBRA LLAMADO MOPC N°37/2024- LPN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL PUERTO DE HOHENAU. ID N°449.373 CONTRATO SG MINISTRO N°227/2024- RESOLUCION DE ADJUDICACION N°1660/2024 DEL 17 DE SETIEMBRE 2024 Certificado de reajuste N°3 correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de febrero 2025 **FONDO LOCAL GS** Monto de reajustecon IVA 8.354.237 Monto de ajustes Total reajuste c/ IVA 8.354.237 Devolucion de anticipo -0 Total con IVA 8.354.237 Retenciones fondo de garantia -417.712	UNI	8.354.237,00	0,00	0,00	8.354.237,00
SUBTOTAL				0,00	0,00	8.354.237,00
TOTAL MONEDA (PYG)						8.354.237,00
LIQUIDACIÓN IVA:	(5%)	0,00	(10%)	759.476,00	TOTAL IVA	759.476,00

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?
CDC: 0180 0056 2300 0100 1000 2039 2202 5040 2100 0242 4330
ESTE DOCUMENTO (DE) ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor. Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

COD. 6062025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO DE REAJUSTE
BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 3

FECHA DE CONTRATO:	31/10/2024
ORDEN DE INICIO:	09/12/2024
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 45.001.135.365
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 49.501.248.902

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
Avance ejecutado	0, 00 %	0, 00 %
Teórico	0, 00 %	0, 00 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	0
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	0
	3. Monto de los trabajos del mes	0
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	0
	3. Certificado del mes	0

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	0
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	8.354.237
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	8.354.237
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-417.712
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	8.354.237
	9. Son guaranies: Ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y siete	

.....

ING. OSCAR A. FRANCO V.
REPRESENTANTE LEGAL
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

.....

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 6062025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO DE REAJUSTE
BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 3

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	31/10/2024	A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	09/12/2024	Avance ejecutado	0,00 %	0,00 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Teórico	0,00 %	0,00 %
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 45.001.135.365			
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 49.501.248.902			

ESTADISTICOS

	RETENCIONES	TOTAL GS.
I	1. Retenciones del mes	417.712
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	709.804
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	1.127.516
II	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	8.354.237
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	14.196.098
	4. Ajustes acumulados	22.550.335
III	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	0
IV	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	0
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Ajustes acumulados	22.550.335
	5. Retenciones acumuladas	1.127.516
	6. Penalizaciones acumuladas	0
	7. Monto total facturado hasta la fecha	22.550.335

ING. OSCAR A. FRANCO V.
REPRESENTANTE LEGAL
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 6062025

CONTRATISTA BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UEP JICA PG-P17 CONTRATO S.G. MINISTRO N° 227/2024 OBRA: OBRA DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL PUERTO HOHENAU. Longitud Total: 11,700 Km	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel: CERTIFICADO DE REAJUSTE INICIAL Certificado N°: 3 Mes/Año: Febrero/2025

RESOL. MINISTERIAL N°:	1660/2024	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	25/07/2024	AVANCES (%)	Del mes: / Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	31/10/2024	ORDEN DE INICIO:	09/12/2024	A. Prog. Contract.	0,75 % / 4,90 %
MONTO CONTRATO (Sin IVA):	Gs 45.001.135.365	PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Avance ejecutado	1,13 % / 3,26 %
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 49.501.248.902	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/06/2026	Teórico	1,13 % / 3,26 %

Certificado de Reajuste Inicial

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad contractual	K_u	Cantidades certificadas			Precio Unitario (Gs)	MONTO REAJUSTADO EN GUARANÍES		
				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		CERTIFICADO	REAJUSTADO	DIFERENCIA
1 TRABAJO PRELIMINARES										
1.1 REMOCIÓN DE EXTRUCTURA EXISTENTE	gl	1,00	--	--	--	--	104.104.640	--	--	--
1.2 TRANSLADO DE COLUMNAS DE LINEAS ELECTRICAS	und	6,00	--	--	--	--	21.779.888	--	--	--
1.3 REPOSICIÓN DE CAÑERIA DE AGUA	m	800,00	--	--	--	--	48.351	--	--	--
1.4 REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	m2	924,00	--	--	--	--	93.193	--	--	--
1.5 REPARACIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO DE CASCOTES Y ALISADO DE CEMENTO	m2	328,00	--	--	--	--	252.787	--	--	--
2 PAVIMENTOS										
2.1 BACHEO PROFUNDO	m3	387,45	--	--	--	--	337.749	--	--	--
2.2 SUB BASE DE MACADAM DE 20CM	m3	281,56	--	--	--	--	318.571	--	--	--
2.3 BASE GRANULAR	m3	13.905,00	--	--	--	--	473.161	--	--	--
2.4 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	m3	7.781,58	--	--	--	--	1.998.852	--	--	--
2.5 RIEGO DE LIGA	m2	182.296,20	--	--	--	--	4.520	--	--	--
2.6 RIEGO DE IMPRIMACIÓN	m2	131.790,00	--	--	--	--	12.497	--	--	--
2.7 FRESADO	m3	422,10	--	--	--	--	82.377	--	--	--
2.8 REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA	tn	1.370,49	--	--	--	--	834.119	--	--	--
3 OBRAS DE ARTES Y DRENAJES										
3.1 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 1 Ø 0.8	m	144,00	--	--	--	--	1.968.510	--	--	--
3.2 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 1 Ø 1.0	m	12,00	--	--	--	--	2.539.149	--	--	--
3.3 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 1 Ø 1.2	m	13,00	--	--	--	--	3.215.896	--	--	--
3.4 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 2 Ø 1.0	m	45,00	--	--	--	--	4.725.781	--	--	--
3.5 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 3 Ø 1.2	m	13,00	--	--	--	--	9.156.226	--	--	--
3.6 CABECERA DE ALCANTARILLA TUBULAR	m3	147,12	--	--	--	--	2.893.119	--	--	--
3.7 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 1 1.0X1.0	m	24,00	--	--	--	--	3.085.935	--	--	--
3.8 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 1 2.0X2.0	m	13,00	--	--	--	--	5.945.247	--	--	--
3.9 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 2 1.0X1.0	m	27,00	--	--	--	--	5.875.760	--	--	--
3.10 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 2 2.0X2.0	m	13,00	--	--	--	--	11.521.531	--	--	--

(diez) 10

ING. OSCAR A. FRANCO V.
REPRESENTANTE LEGAL
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

3.11 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 3 2.5X2.5	m	12,00	--	--	--	--	25.208.686	--	--	--
3.12 CABECERA DE ALCANTARILLA CELULARES	m3	25,58	--	--	--	--	3.176.483	--	--	--
3.13 LOSA DE H°S° FCK=250 E=0.1 M	m3	324,14	--	--	--	--	2.053.756	--	--	--
3.14 CUNETA REVESTIDA	m3	493,51	--	--	--	--	1.859.652	--	--	--
3.15 GUARDA RUEDA DE H°S° FCK=250	m3	4.897,25	--	--	--	--	1.645.926	--	--	--
3.16 DRENES DE BASE	und	2.268,20	--	--	--	--	389.817	--	--	--
3.17 EXCAVACIÓN PARA CUNETAS	m3	27.014,56	--	--	--	--	49.887	--	--	--
3.18 LOSA DE H°A° PARA ACCESO SOBRE CUNETAS	m3	986,70	--	--	--	--	2.689.417	--	--	--
3.19 ZANJA DE DRENAJE	m3	5.405,40	--	--	--	--	46.877	--	--	--
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS										
4.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL	m2	45,66	--	--	--	--	1.734.126	--	--	--
4.2 PÓRTICOS DE SEÑALIZACIÓN	und	2,00	--	--	--	--	72.139.600	--	--	--
4.3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	mm	6.576,12	--	--	--	--	52.163	--	--	--
4.4 BARANDA PARA DEFENSA - TIPO FLEX BEAN	m	960,00	--	--	--	--	579.977	--	--	--
4.5 TACHAS BIDIRECCIONALES	und	4.831,00	--	--	--	--	24.972	--	--	--
4.6 TACHONES	und	200,00	--	--	--	--	87.164	--	--	--
4.7 COBERTURA DE CESPED	m2	7.020,00	--	--	--	--	10.247	--	--	--
4.8 MURO DE PIEDRA BRUTA	m3	25,00	--	--	--	--	962.519	--	--	--
4.9 DARSENAS PARA CONTROL DE PESO	und	1,00	--	--	--	--	696.172.658	--	--	--
4.10 TRANSLADO DE ALAMBRADO	m	1.770,00	--	--	--	--	43.409	--	--	--
4.11 CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO	m	531,00	--	--	--	--	38.297	--	--	--
5 MOVILIZACIÓN E INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
5.1 MOVILIZACIÓN DE OBRA	gl	1,00	--	0,50	0,25	0,75	1.366.447.155	341.611.789	--	--
5.2 PROYECTO EJECUTIVO	km	11,90	1,044	4,68	4,10	8,78	18.023.824	73.897.678	77.149.176	3.251.498
5.3 INTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	18,00	1,042	2,00	1,00	3,00	143.594.964	143.594.964	149.625.952	6.030.988

TOTAL GENERAL (CON IVA) - INCLUIDO ANTICIPO	**559.104.431**	**226.775.128**	**9.282.486**

MONTOS DESCONTANDO EL ANTICIPO (90%)			
TOTAL GENERAL (SIN IVA)	**457.449.080**	**185.543.286**	**7.594.761**
IVA (10%)	**45.744.908**	**18.554.329**	**759.476**
TOTAL GENERAL (CON IVA)	**503.193.988**	**204.097.615**	**8.354.237**

(nueve) 9

ING. OSCAR A. FRANCO V.
REPRESENTANTE LEGAL
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 6062025

CONTRATISTA **BENITO ROGGIO E HIJOS SA** AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	**M.O.P.C.** **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones** **UEP JICA PG-P17**	**FISCALIZACIÓN** Tel:

CERTIFICADO DE REAJUSTE N° 3

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Boletin	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 3 - Febrero/2025	Diciembre/2024	INICIAL	8.354.237
		TOTAL REAJUSTES INICIALES	**8.354.237**
		TOTAL DE REAJUSTES	**8.354.237**
		RETENCION (5%)	**417.712**
		SUBTOTAL	**7.594.761**
		IVA 10%	**759.476**
		TOTAL	**8.354.237**

ING. OSCAR A. FRANCO V.
REPRESENTANTE LEGAL
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 6062025

CONTRATISTA BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD CONTRATO S.G. MINISTRO N° 227/2024	FISCALIZACIÓN: Tel:
	OBRA: OBRA DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL PUERTO HOHENAU. Longitud Total: 11,700 Km	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 3 Mes/Año: Febrero/2025

RESOL. MINISTERIAL N°:	1660/2024	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	25/07/2024	AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	31/10/2024	ORDEN DE INICIO:	09/12/2024	A. Prog. Contract.	0,75 %	4,90 %
MONTO CONTRATO (Sin IVA):	Gs 45.001.135.365	PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Avance ejecutado	1,13 %	3,26 %
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 49.501.248.902	FECHA DE TERMINACIÓN:	06/06/2026	Teórico	1,13 %	3,26 %

Coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica

Insumos	JORNALERO	DOLAR EQUIPO	DOLAR	GASOIL	CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	VARILLA CONFORMADA AP 500	PIEDRA TRITURADA	CEMENTO ASFÁLTICO	BARANDA METÁLICA (LONGITUD DE REFERENCIA IGUAL A 320M)	CAL HIDRATADA	MADERA PARA ENCOFRADO	ARENA LAVADA	TUBOS DE HORMIGÓN Ø 0800 MM	Coeficiente de Ajuste
Boletin Base Nº 195 Junio 2024	19.688,00	1.349.800,61	7.533,00	7.740,00	1.140,00	9.710.333,00	110.000,00	6.922.827,00	384.183,00	1.230,00	880,00	65.958,00	915.564,00	
Boletin Nº 201 Diciembre 2024	20.554,00	1.413.279,11	7.814,00	7.190,00	1.140,00	9.981.333,00	110.210,00	7.517.068,00	398.514,00	1.226,00	880,00	63.625,00	915.564,00	
Descripción del ítem	1,044	1,047	1,037	0,929	1,000	1,028	1,002	1,086	1,037	0,997	1,000	0,965	1,000	K_u
1 TRABAJO PRELIMINARES														
1.1 REMOCIÓN DE EXTRUCTURA EXISTENTE	0,461	0,176	0,038	0,328										1,003
1.2 TRANSLADO DE COLUMNAS DE LINEAS ELECTRICAS	0,734	0,042	0,161		0,038	0,047	0,015					0,003		1,040
1.3 REPOSICIÓN DE CAÑERIA DE AGUA	0,535	0,120	0,263	0,111										1,029
1.4 REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	0,546	0,143	0,035	0,159			0,106					0,028		1,017
1.5 REPARACIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO DE CASCOTES Y ALISADO DE CEMENTO	0,593	0,048	0,211	0,047	0,106							0,025		1,030
2 PAVIMENTOS														
2.1 BACHEO PROFUNDO	0,298	0,161	0,040	0,303			0,155	0,037				0,007		1,001
2.2 SUB BASE DE MACADAM DE 20CM	0,170	0,097	0,037	0,257			0,432							0,993
2.3 BASE GRANULAR	0,186	0,110	0,038	0,258			0,382					0,020		0,994
2.4 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	0,199	0,081	0,031	0,145			0,089	0,477		0,014		0,004		1,040
2.5 RIEGO DE LIGA	0,204	0,073	0,030	0,050				0,708						1,065
2.6 RIEGO DE IMPRIMACIÓN	0,181	0,059	0,029	0,031				0,771						1,071
2.7 FRESADO	0,326	0,339	0,040	0,302										1,007
2.8 REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA	0,210	0,086	0,032	0,147			0,086	0,460		0,014		0,004		1,039
3 OBRAS DE ARTES Y DRENAJES														
3.1 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 1 Ø 0.8	0,311	0,092	0,038	0,220	0,068		0,026				0,009	0,004	0,233	1,001
3.2 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 1 Ø 1.0	0,322	0,087	0,036	0,190	0,077		0,030				0,009	0,004	0,250	1,005
3.3 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 1 Ø 1.2	0,328	0,082	0,036	0,164	0,084		0,032				0,008	0,005	0,268	1,007
3.4 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 2 Ø 1.0	0,325	0,081	0,035	0,172	0,083		0,032				0,005	0,004	0,269	1,006
3.5 ALCANTARILLA TUBULAR DE H°A° 3 Ø 1.2	0,328	0,076	0,035	0,155	0,088		0,034				0,003	0,005	0,282	1,006
3.6 CABECERA DE ALCANTARILLA TUBULAR	0,366	0,074	0,031	0,089	0,173	0,232	0,046				0,001	0,006		1,018
3.7 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 1 1.0X1.0	0,276	0,091	0,038	0,228	0,094	0,251	0,026					0,003		1,007
3.8 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 1 2.0X2.0	0,271	0,089	0,037	0,206	0,103	0,268	0,030					0,003		1,007
3.9 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 2 1.0X1.0	0,269	0,088	0,037	0,221	0,096	0,264	0,027					0,004		1,006

(siete) 7

ING. OSCAR A. FRANCO V.
REPRESENTANTE LEGAL
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

3.10 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 2	2.0X2.0	0,267	0,087	0,037	0,203	0,105	0,277	0,030					0,003		1,009
3.11 ALCANTARILLA CELULAR DE H°A° 3	2.5X2.5	0,232	0,087	0,038	0,223	0,104	0,290	0,029					0,003		1,006
3.12 CABECERA DE ALCANTARILLA CELULARES		0,348	0,071	0,031	0,082	0,158	0,283	0,042				0,001	0,005		1,021
3.13 LOSA DE H°S° FCK=250 E=0.1 M		0,423	0,089	0,037	0,120	0,243	0,002	0,064				0,027	0,009		1,014
3.14 CUNETA REVESTIDA		0,421	0,093	0,076	0,131	0,209	0,001	0,071				0,003	0,010		1,015
3.15 GUARDA RUEDA DE H°S° FCK=250		0,331	0,101	0,036	0,140	0,304		0,080				0,006	0,011		1,009
3.16 DRENES DE BASE		0,513	0,068	0,072	0,101	0,181		0,077					0,008		1,020
3.17 EXCAVACIÓN PARA CUNETAS		0,268	0,205	0,044	0,469										0,986
3.18 LOSA DE H°A° PARA ACCESO SOBRE CUNETAS		0,312	0,077	0,035	0,097	0,186	0,232	0,049				0,021	0,007		1,016
3.19 ZANJA DE DRENAJE		0,269	0,203	0,043	0,471										0,986
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS															
4.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL		0,979	0,037	0,028											1,044
4.2 PÓRTICOS DE SEÑALIZACIÓN		0,979	0,037	0,028											1,044
4.3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		0,979	0,037	0,028											1,044
4.4 BARANDA PARA DEFENSA - TIPO FLEX BEAN		0,287	0,039	0,029	0,013					0,670					1,038
4.5 TACHAS BIDIRECCIONALES		0,979	0,037	0,028											1,044
4.6 TACHONES		0,979	0,037	0,028											1,044
4.7 COBERTURA DE CESPED		0,939	0,042	0,029	0,031										1,041
4.8 MURO DE PIEDRA BRUTA		0,729	0,070	0,031	0,112	0,003		0,081							1,026
4.9 DARSENAS PARA CONTROL DE PESO		0,318	0,107	0,171	0,129	0,125	0,036	0,081	0,029			0,001	0,008	0,012	1,017
4.10 TRANSLADO DE ALAMBRADO		0,461	0,045	0,052	0,047		0,045					0,370			1,020
4.11 CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO		0,394	0,046	0,055	0,053		0,051					0,419			1,018
5 MOVILIZACIÓN E INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS															
5.1 MOVILIZACIÓN DE OBRA															0,000
5.2 PROYECTO EJECUTIVO		0,979	0,037	0,028											1,044
5.3 INTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS		0,582	0,037	0,423											1,042

ING. OSCAR A. FRANCO V.
REPRESENTANTE LEGAL
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COD. 6062025

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
BENITO ROGGIO E HIJOS SA AVIADORES DEL CHACO 3802 Tel: 673175 Email: contrataciones@roggio.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 3 **Mes/Año:** Febrero/2025

		AVANCE DE LA OBRA	
FECHA DE CONTRATO:	31/10/2024	A. Prog. Contract.:	0,75 %
ORDEN DE INICIO:	09/12/2024	Avance ejecutado:	1,13 %
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses	Avance corregido ejecutado:	1,13 %
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 49.501.248.902		

VALORES BASE PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

			Boletín Nº 195 Base Junio/2024	Boletín Nº 201 Correspondiente Diciembre/2024	Índice de variación a la fecha
Insumo	**Unidad**	**Moneda**	P_i	P_j	a_{ru}
ARENA LAVADA	m3	Gs.	65.958,00	63.625,00	0,965
BARANDA METÁLICA (LONGITUD DE REFERENCIA IGUAL A 320M)	m	Gs.	384.183,00	398.514,00	1,037
CAL HIDRATADA	kg	Gs.	1.230,00	1.226,00	0,997
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	Gs.	6.922.827,00	7.517.068,00	1,086
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	kg	Gs.	1.140,00	1.140,00	1,000
DÓLAR	und	Gs.	7.533,00	7.814,00	1,037
DÓLAR EQUIPO	und	Gs.	1.349.800,61	1.413.279,11	1,047
GASOIL	l	Gs.	7.740,00	7.190,00	0,929
MADERA PARA ENCOFRADO	pulg2m	Gs.	880,00	880,00	1,000
PIEDRA TRITURADA	tn	Gs.	110.000,00	110.210,00	1,002
TUBOS DE HORMIGÓN Ø 0800 MM	m	Gs.	915.564,00	915.564,00	1,000
VARILLA CONFORMADA AP 500	tn	Gs.	9.710.333,00	9.981.333,00	1,028
Rubro	**Unidad**	**Moneda**	P_i	P_j	a_{ru}
JORNALERO	gs/h	Gs.	19.688,00	20.554,00	1,044

ING. OSCAR A. FRANCO V.
REPRESENTANTE LEGAL
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

APLICABLE A CERTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	DIRECCION DE VIALIDAD		
	DIVISION COSTOS DE OBRAS VIALES		
VALORES BASE PARA LA APLICACION DE LA FORMULA PARAMETRICA	BOLETÍN Nº 201		
Insumo	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
ARENA LAVADA	m3	Gs.	63.625
BARANDA METÁLICA (LONGITUD DE REFERENCIA IGUAL A 320M)	m	Gs.	398.514
CABLE DE 4X16 MM2	m	Gs.	17.748
CAL HIDRATADA	kg	Gs.	1.226
CAÑO PVC BL. 100MM-6M	und	Gs.	155.500
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	Gs.	7.517.068
CEMENTO IMPORTADO (P)	tn	Gs.	0
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	kg	Gs.	1.140
CEMENTO PUZOLÁNICO (BOLSA DE 50 KG)	kg	Gs.	1.095
COLUMNA DE H°A° - 12/300	und	Gs.	1.526.331
CUBIERTAS 900 * 20 DE 14 TELAS	und	Gs.	2.242.000
DÓLAR	und	Gs.	7.814
DÓLAR EQUIPO	und	Gs.	1.413.279,11
EMULSIÓN ASFÁLTICA RR1C	tn	Gs.	5.589.615
GASOIL	l	Gs.	7.190
LÁMINA REFLECTANTE (P)	m2	Gs.	315.456
LUBRICANTE SAE 15W40	l	Gs.	38.787
LUMINARIA DE 400W	und	Gs.	1.194.160
MADERA PARA ENCOFRADO	pulg2m	Gs.	880
PIEDRA TRITURADA	tn	Gs.	110.210
PIEDRA TRITURADA DE CANTERA (*)	tn	Gs.	66.667
PINTURA PARA MADERA.	l	Gs.	36.700
PINTURA PARA PAVIMENTO	l	Gs.	36.439
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (SIN PERNO)	und	Gs.	14.346
TUBOS DE HORMIGÓN Ø 0800 MM	m	Gs.	915.564
TUBOS DE HORMIGÓN Ø 1000 MM	m	Gs.	1.296.316
TUBOS DE HORMIGÓN Ø 1200 MM	m	Gs.	1.665.452
VARILLA CONFORMADA AP 500	tn	Gs.	9.981.333
Rubro	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
INDICE PORCENTUAL PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS SERIE ID: WPU11 (P)	und	Gs.	180,87
IPC	%	Gs.	134,70
JORNALERO	gs/h	Gs.	20.554
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	und	Gs.	2.798.309

NOTA 1 : TODOS LOS INSUMOS SON IVA INCLUIDO
NOTA 2 : TODOS LOS INSUMOS EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)
(*) PRECIOS EN CENTRAL Y VILLA HAYES

OBSERVACIONES:

Obs. 1: (P) ***Preliminar, sujeto a confirmación o modificación.***

Obs. 2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Agosto de 2024 igual a 179,846 ***Confirmado por la U. S. Departament of Labor.***

Obs. 3: Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios

Dólar.Equipo= Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.

Obs. 4: Cemento importado = (sin datos)

APLICABLE A CERTIFICADOS DEL MES DE JUNIO DE 2024	DIRECCION DE VIALIDAD		
	DIVISION COSTOS DE OBRAS VIALES		
VALORES BASE PARA LA APLICACION DE LA FORMULA PARAMETRICA	BOLETÍN Nº 195		
Insumo	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
ARENA LAVADA	m3	Gs.	65.958
BARANDA METÁLICA (LONGITUD DE REFERENCIA IGUAL A 320M)	m	Gs.	384.183
CABLE DE 4X16 MM2	m	Gs.	17.748
CAL HIDRATADA	kg	Gs.	1.230
CAÑO PVC BL. 100MM-6M	und	Gs.	155.500
CEMENTO ASFÁLTICO	tn	Gs.	6.922.827
CEMENTO IMPORTADO	tn	Gs.	1.086.000
CEMENTO PORTLAND (CPII- C40) (BOLSA DE 50 KG)	kg	Gs.	1.140
CEMENTO PUZOLÁNICO (BOLSA DE 50 KG)	kg	Gs.	1.095
COLUMNA DE H°A° - 12/300	und	Gs.	1.526.331
CUBIERTAS 900 * 20 DE 14 TELAS	und	Gs.	2.242.000
DÓLAR	und	Gs.	7.533
DÓLAR EQUIPO	und	Gs.	1.349.800,61
EMULSIÓN ASFÁLTICA RR1C	tn	Gs.	5.546.799
GASOIL	l	Gs.	7.740
LÁMINA REFLECTANTE	m2	Gs.	217.000
LUBRICANTE SAE 15W40	l	Gs.	37.392
LUMINARIA DE 400W	und	Gs.	1.194.160
MADERA PARA ENCOFRADO	pulg2m	Gs.	880
PIEDRA TRITURADA	tn	Gs.	110.000
PIEDRA TRITURADA DE CANTERA (*)	tn	Gs.	68.333
PINTURA PARA MADERA.	l	Gs.	36.700
PINTURA PARA PAVIMENTO	l	Gs.	36.439
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (SIN PERNO)	und	Gs.	13.196
TUBOS DE HORMIGÓN Ø 0800 MM	m	Gs.	915.564
TUBOS DE HORMIGÓN Ø 1000 MM	m	Gs.	1.296.316
TUBOS DE HORMIGÓN Ø 1200 MM	m	Gs.	1.665.452
VARILLA CONFORMADA AP 500	tn	Gs.	9.710.333
Rubro	**Unidad**	**Moneda**	**Valor**
INDICE PORCENTUAL PARA EQUIPOS Y MAQUINARIAS SERIE ID: WPU11 (P)	und	Gs.	179,19
IPC	%	Gs.	133,40
JORNALERO	gs/h	Gs.	19.688
SALARIO MÍNIMO VIGENTE	und	Gs.	2.680.373

NOTA 1 : TODOS LOS INSUMOS SON IVA INCLUIDO
NOTA 2 : TODOS LOS INSUMOS EN EL DPTO. CENTRAL EXCEPTO (*)
(*) PRECIOS EN CENTRAL Y VILLA HAYES

OBSERVACIONES:

Obs. 1: (P) Preliminar, sujeto a confirmación o modificación.

Obs. 2: Indice porcentual para equipos y maquinarias de Febrero de 2024 igual a 177.934 **Confirmado por la U. S. Departament of Labor.**

Obs. 3: Aplicación del Concepto de ***Dólar.Equipo*** según el Sistema de Precios Unitarios

Dólar.Equipo= Dólar del mes analizado x Indice para equipos del mes analizado.

Lote 5695965484 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270195432199

FECHA 07/03/2025

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80005623	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	BENITO ROGGIO E HIJOS SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 06/04/2025 NÚMERO DE CONTROL : 81FF0845

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180005623 81FF0845

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Miércoles, 26 de Marzo de 2025 a las 09:40

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 37/2024 - CONTRATO SG MINISTRO N° 227/2024

Descripcion de la obra:	OBRA DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL PUERTO HOHENAU.
Empresa contratista:	BENITO ROGGIO E HIJOS SA
Dependencia responsable:	UEP JICA PG-P17

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**SI**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07,1503,10816,	17/07/2027	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	●			07,1506,07546,	30/10/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			45.0401.42679.	04/06/2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			59.1402.01138.	04/06/2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Ing. OSCAR A. FRANCO V.
Representante Legal

Firma y Sello del Representante Legal