U.O.C N° 440/2025

Encarnación, 01 de diciembre de 2025.

Dr. Juan Agustín Encina

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

PRESENTE:

Tengo el agrado dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicar que por **Resolución N° 1152/2025** se dispone la **SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA** a partir del ***03 noviembre de 2025 hasta el tiempo que persista la imposibilidad de ejecución,*** del **Contrato N° 40/2024** suscripto entre la Gobernación de Itapúa y la empresa del Arq. Fabio Armando López Curtido, en el marco de la ejecución del contrato para la "**REFACCION Y AMPLICION DE UFS CAPITAN MEZA PUERTO – AD REFERENDUM - PLURIANUAL**"- individualizado con el ID N° **454.924**

Por lo que se solicita la difusión a través del portal de Contrataciones Públicas. -

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideración más distinguida. -

Atentamente.-

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Liz Aurora Romero

Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / **RUC:** 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay