MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000058

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	01/01/2026

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido momentaneamente de lluvias

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez Fiscal - Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000059

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: (SI) / NO DÍA:	02/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido mas posterior de elaración

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Héctor Ayala

Arq. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000066

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	09/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido por desbarranqueo

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariela Benitez Fiscal / Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000067

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	10/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Pilar de Hormigon

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000068

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	11/01/2026

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido
Pilar de Hormigon

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A.
Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000069

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	12/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad en consecuencia de lluvia caida en día anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Pitar de Hormigon

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	13/01/2026

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido
- Olor de Hormigon

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benítez Fiscal / Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000076

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	19/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Rellano y compactacion

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benítez Fiscal Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000077

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	20/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad a consecuencia de lluvia caida en día anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Relleno y compactacion

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Fiscal Supervisor DPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000078

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	21/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad a consecuencia de lluvias caidas en dia anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Relleno y compactación

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez Fiscal - Supervisor CPI - UEPP - MEC

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000079

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	22/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad a consecuencia de lluvia caida el dia anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Relleno y compactación

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Ing. Mariana Benitez Fiscal Supervisor UEPP - MEC

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000084

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	29/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Ing. Marcna Benitez Fiscal Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000085

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	28/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
-Sin actividad por lluvia caida	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido

-Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Ing. Mariano Benitez Fiscal Supervisor CPI UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000086

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	29/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad a consecuencia de lluvias caidas en dias anteriores	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor Dpi - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000087

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	30/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por Lluvia caida	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000088

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 5865 SAN MIGUEL ARCANGEL
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	31/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad a causa escasez de lluvias caida en días anteriores	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Contrapiso.

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor CPI - UEPP - MEC

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000058

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	01/01/2026

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
· Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA:	

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Ing. Mariana Benitez Supervisor Fiscal CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000059

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	02/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
-Sin Actividad por Lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido mampostería de elevación

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Mariano Benitez Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000066

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	09/01/2026

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido

Pilar de Hormigón

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benítez Fiscal Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000067

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	10/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido

Pilar de Hermoza

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Mariana Benítez Fiscal Supervisor CPI - UEPP - MEC

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000068

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	11/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido
- Pilar de Hormigon

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Ing. Martina Benítez Fiscal / Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000069

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	12/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad en consecuencia de lluvia caida en día anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Pilar de Hormigon

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Ing. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000070

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	13/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Pilar de Hormigon

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Ing. Mariana Benitez Fiscal Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000076

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	19/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido

viga superior

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Ing. Mariana Benítez Fiscal Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000077

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	20/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad a consecuencia de lluvia, caida en dia anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido
- Viga cadena superior

FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez
Fiscal / Supervisor
CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000078

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	21/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad en consecuencia de lluvia caida en día anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido viga cadena superior

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez Fiscal Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000079

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	22/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad a consecuencia de lluvia caída el día anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido
Viga cadena superior

FUERZA MAYOR

CAMINOS
INTRANSITABLES
CORTES DE RUTA
OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Mariana Benitez Fiscal / Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000084

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	27/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por Lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Mariana Benítez Fiscal / Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000085

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	28/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia caida	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Mg. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000086

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	29/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad a Consecuencia de lluvia Caida el día anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Ar. Mariana Benitez Fiscal Supervisor CPI - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000087

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	30/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
- Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Ayala

Arq. Mariana Benitez Fiscal / Supervisor UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

TESAKA INGENIERÍA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" - ID: 444.094.

LIBRO DE OBRAS N° 0000088

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA N° 1456 DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
EMPRESA CONTRATISTA:	TESAKA INGENIERÍA S.A.
LOTE-DEPARTAMENTO-CONTRATO:	6 - ALTO PARAGUAY
FISCALIZACIÓN:	
SUPERVISIÓN:	
LLUVIA: SI / NO DÍA:	31/01/2026

CONTRATISTA:	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad a consecuencia de lluvia caida en dia anterior	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

CONTRATISTA: Rubro suspendido

Contrapiso

FUERZA MAYOR

CAMINOS

INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OTROS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

TESAKA INGENIERÍA S.A. Ing. Néstor Avalo

Arq. Mariana Benitez Fiscal Supervisor UEPP - MEC