CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRAS

PROYECTO: FRESADO NOCTURNO DE CARPETA ASFALTICA EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO

ÍTEM	RUBRO - DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	MES 1																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Fresado de Carpeta e: 5 cm	m2	1,00																													

OBSERVACIONES

(*) Se estimo un plazo de 2 dias para culminar los trabajos. Dicho cronograma podría sufrir variaciones dependiendo de la longitudes totales a intervenir.

Ing. Rubén Cabral
Ingeniero Civil
Director de Vialidad