00001 (UNO)

T.R. CONSTRUCCIONES S.A.

NOTA Nº: 139/12 - 009/2015

ANEXO 001 – A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 15 de Julio de 2015

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 23.518
Fecha: 15 JUL. 2015
Firma: Hora:

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref: *Llamado MOPC Nº 74/2012 – "Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras para la Construcción de Paso a Desnivel en la Ciudad de Asunción, Intersección Avda. Madame Lynch y Avda. Santa Teresa"- OBRA 2 – Contrato S.G. Ministro Nº 139/2012*

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago de los Intereses Moratorios por pago atrasado de los certificados de la Obra **Llamado MOPC Nº 74/2012 – "Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras para la Construcción de Pasos a Desniveles en la Ciudad de Asunción, Intersección Avda. Madame Lynch y Ruta Transchaco e Intersección Avda. Madame Lynch y Avda. Santa Teresa"- OBRA Nº 2 – Contrato S.G. Ministro Nº 139/2012** conforme a lo establecido en la sub cláusula 11.6 de las Condiciones Generales del Contrato.

El monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs 186.838.378 (Son Guaraníes ciento ochenta y seis millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos setenta y ocho) IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de pago
DESCRIPCION DE LA OBRA	Construcción de Paso a Desnivel en Asunción
CONTRATISTA	T.R. Construcciones S.A.
MONTO	Gs. 186.838.378.-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LOCAL
% AVANCE FISICO FINANCIERO	119,97%
FECHA DE CONTRATO	24 de agosto de 2.012
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	
PLAZO DE EJECUCIÓN	648 días
ORDEN DE INICIO	21 de noviembre de 2.012

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en tres copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular le saludo atentamente.

Ing. Teodoro T. Riveros C.
Representante Legal

33 ORIENTALES N° 836 C/ CELSA SPERATTI - TELEFAX: (595-21) 227 921 - 227 371 - 227 954
E-MAIL: trconst@cmm.com.py / trdirectorio@yahoo.com

T.R. CONSTRUCCIONES S.A.

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Pedido de Pago: Intereses por mora | Mes / Año: julio-15 | % Avance Físico: 119,97%

Descripción de la Obra: Construcción de Paso a Desnivel en la Ciudad de Asunción, Intersección Avda. Madame Lynch y Avda. Santa Teresa

Empresa Contratista: TR Construcciones S.A.

Monto Solicitado:	186.838.378	Son Guaraníes ciento ochenta y seis millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos setenta y ocho.-

Fuente de Financiamiento: LOCAL

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1.	Nota de la Contratista solicitando el pago de intereses moratorios	X			Folio 00001
2.	Informe de Pólizas	X			Folio 00003
3.	Certificado de Cumplimiento Tributario	X			Folio 00004
4.	Factura (numerada)	X			Folio 00005
5.	Cálculo de intereses moratorios	X			Folio 00006
6.	Detalle de Factura	X			Folio 00007
7.	Datos estadisticos	X			Folios 00008 al 00009
8.	Copia de facturas cobradas en mora	X			Folios 00010 al 00034
9.	Planilla de tasas de interes	X			Folios 00035 al 00040
10.	Copia de notas de presentación de certificados cobrados en mora	X			Folios 00041 al 00052

Observaciones Generales: ---.

Ing. Teodoro T. Riveros C.
Representante Legal

33 ORIENTALES N° 836 C/ CELSA SPERATTI - TELEFAX: (595-21) 227 921 - 227 371 - 227 954
E-MAIL: trconst@cmm.com.py / trdirectorio@yahoo.com