T.R. CONSTRUCCIONES S.A.	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Hoja 1/4
Direccion: 33 Orientales N° 836 c/ Celsa Speratti	Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Intereses Moratorios
RUC: 80045211-9	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	Desde: noviembre 2012 / Hasta: agosto 2014

LLAMADO MOPC N° 74/2012

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139 / 2012

OBRA: Construcción de Paso a Desnivel en la Ciudad de Asunción, intersección Avda. Madame Lynch y Avda. Santa Teresa

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 26.326.687.865

Son Guaranies: Veinte y Seis Mil Trescientos Veinte y Seis Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco.-

MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO: Gs. 31.584.189.217

Son Guaranies: Treinta y Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Doscientos Diez y Siete.-

Fecha del Contrato:	24 de ago de 12
Fecha de inicio del Plazo Contractual:	19 de nov de 12
Plazo Contractual (Meses):	18 meses
Plazo Modificado (Meses):	21,6 meses

AVANCE DE LA OBRA:

a) AVANCE PROGRAMADO	Acumulado: 119,97%
b) AVANCE EJECUTADO	Acumulado: 119,97%
c) AVANCE CORREG. P/ LLUVIAS	Acumulado: 119,97%

CÁLCULO DE INTERESES MORATORIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS

Item Nº	Descripción	Nº de Factura	Monto de la Factura – IVA Incluido	Retenciones de la Factura – IVA Incluido	IVA de Factura	Monto Imponible	MEU Nº	Fecha de MEU	Fecha del Pago	Nº de Recibo	Plazo de Pago	Dias Imputables a la contratista	Dias de Mora	Mes anterior a la obligación	Promedio de tasas BCP	Interés (C*1*%)/(100*UT))
1	Certificado Nº 2 – Diciembre de 2012	001-001-0001048	1.110.386.290	69.399.143	100.944.208	940.042.939	53.358 / 2012	21/12/2012	06/03/2013	372	75	7	8	enero 2013	20,72	4.269.083
2	Certificado Nº 6 – Abril de 2013	001-001-0001081	2.286.105.797	142.881.612	207.827.800	1.935.396.385	19.849 / 2013	07/05/2013	11/07/2013	404	65		5	junio 2013	18,00	4.772.210
3	Certificado Nº 7 – Mayo de 2013	001-001-0001090	821.824.673	70.325.399	74.711.334	676.787.940	25.571 / 2013	14/06/2013	23/09/2013	420	101	1	40	julio 2013	19,11	14.173.608
4	Certificado Nº 7 – Mayo de 2013	001-001-0001107	303.381.713	0	27.580.156	275.801.557	30.773 / 2013	25/07/2013	15/04/2014	460	264	4	200	agosto 2013	18,21	27.519.706
5	Certificado Nº 8 – Junio de 2013	001-001-0001102	922.329.595	57.645.600	83.848.145	780.835.850	28.853 / 2013	08/07/2013	17/10/2013	426	101		41	agosto 2013	18,21	15.972.051
6	Certificado Nº 9 – Julio de 2013	001-001-0000002	955.738.804	59.733.675	86.885.346	809.119.783	32.819 / 2013	13/08/2013	29/11/2013	432	108		48	septiembre 2013	18,75	19.950.699
7	Certificado Nº 10 – Agosto de 2013	001-001-0000018	1.378.354.220	86.147.139	125.304.929	1.166.902.152	35.582 / 2013	12/09/2013	03/12/2013	433	82		22	octubre 2013	18,69	13.145.393
8	Certificado Nº 11 – Setiembre de 2013	001-001-0000035	3.410.557.750	213.159.859	310.050.705	2.887.347.186	38.564 / 2013	09/10/2013	27/12/2013	440	79		19	noviembre 2013	18,42	27.685.309
9	Certificado Nº 18 – Abril de 2014	001-001-0000133	1.127.346.886	70.475.651	102.486.081	24.658.594	15.405 / 2014	13/05/2014	14/08/2014	480	93		33	junio 2014	22,88	610.088
10	Certificado Nº 18 – Abril de 2014	001-001-0000133	1.127.346.886	70.475.651	102.486.081	929.726.561	15.405 / 2014	13/05/2014	20/08/2014	481	99		39	junio 2014	22,88	22.729.140
11	Certificado Nº 19 – Mayo de 2014	001-001-0000145	714.369.897	35.718.495	64.942.718	613.708.684	19.333 / 2014	13/06/2014	23/09/2014	487	102		42	julio 2014	21,41	15.119.428
12	Certificado Nº 20 – Junio de 2014	001-001-0000155	997.349.607	49.867.480	90.668.146	856.813.981	23.056 / 2014	11/07/2014	23/09/2014	485	74		14	agosto 2014	23,17	7.614.611

Obs: Las tasas de intereses adoptadas corresponden las tasas activas nominales bancarias para préstamos personales de consumo menores o iguales a 1 año en moneda local emitidas por el Banco Central del Paraguay.---

Total sin IVA	173.461.526
Impuesto al Valor Agregado	17.346.153
Total IVA Incluido	190.807.679

Ing. Teodoro T. Riveros C.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Sea y agregue 69