MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra e/ San Blas y Tte. Candía

Tel.Fax:0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

U.O.C/ Nº /14

Itá, 12 de setiembre de 2014

SEÑOR
Abg. Santiago Jure – Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Publicas – D.N.C.P.
PRESENTE

Me dirijo a Ud., con referencia a la Nota de Retención Nº 29661/2014 con relación al llamado a Licitación por Vía de Excepción **" Nº 01/2014 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE -COMPAÑÍA LAS PIEDRAS- COSTA'I con ID. Nº 279375,** aclarando que en la Carta de Invitación remitida a la DNCP en el **ANEXO 3 punto 3. Plazo de entrega de las obras:** En un plazo de 45 días.- en el mismo punto resaltamos que hubo un error de tipeo, ya que debería de ser en un plazo 40 días; teniendo en cuenta esto el contrato se había firmado con un plazo respectivamente de 40 días.

Por lo que solicito la difusión a través del portal de SICP y la emisión del código de contratación correspondiente**.** Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

Jessica Monserrat Martínez Gaona
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE ITÁ