ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ACAHAY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 LA CONSTRUCTORA O.R (OSCAR RODAS)			Empresa 2 CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS (CARLOS MARIA GIMENEZ)			Empresa 3 RBA ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES (REINALDO BLANCO AQUINO)		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
I	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA Nº 204 MAESTRAS FUNDADORAS Y ESCUELA Nº 5367 SAN JOSE									
1	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	30	47.500	1.425.000	30	57.000	1.710.000	30	41.600	1.248.000
2	Envarillado de Pilares de ladrillo común	14	58.000	812.000	14	69.600	974.400	14	49.350	690.900
3	Remoción de Techo de Teja y Tejuelón c/ recuperación	26	40.500	1.053.000	26	48.600	1.263.600	26	40.000	1.040.000
4	Reposición de Techo de Teja y Tejuelón	8	310.000	2.480.000	8	372.000	2.976.000	8	263.000	2.104.000
5	Reposicón de Teja,Tirantes, Tejuelones	18	140.500	2.529.000	18	168.600	3.034.800	18	141.000	2.538.000
6	Revoque de paredes en zonas de fisuras y humedad	36	62.000	2.232.000	36	74.400	2.678.400	36	60.000	2.160.000
7	Guarda obra perimetral	45	96.000	4.320.000	45	115.200	5.184.000	45	98.200	4.419.000
8	Caminero	6	220.500	1.323.000	6	264.600	1.587.600	6	192.000	1.152.000
9	Gradas en Acceso	2	1.670.000	3.340.000	2	2.004.000	4.008.000	2	1.298.500	2.597.000
10	Rampa	1	1.325.000	1.325.000	1	1.590.000	1.590.000	1	1.142.500	1.142.500
11	Contrapiso	45	32.500	1.462.500	45	39.000	1.755.000	45	42.300	1.903.500
12	Reposición de Piso Baldosa Calcárea	45	127.000	5.715.000	45	152.400	6.858.000	45	124.100	5.584.500

MUNICIPALIDAD DE ACAHAY U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. EDUARDO RAMIREZ
ENCARGADO DE U.O.C

Escaneado con CamScanner

13	Zócalo Calcáreo	67,5	33.500	2.261.250	67,5	40.200	2.713.500	67,5	43.800	2.956.500
14	Reparación de Puerta de Madera	1	265.000	265.000	1	318.000	318.000	1	440.500	440.500
15	Puerta de Madera Tipo Tablero	1	168.000	168.000	1	201.600	201.600	1	375.500	375.500
16	Pintura Interior-exterior	375	22.000	8.250.000	375	26.400	9.900.000	375	36.500	13.687.500
17	Pintura de Techo	132	26.000	3.432.000	132	31.200	4.118.400	132	56.500	7.458.000
18	Pintura Sintética de Puertas y Balancines	20	27.000	540.000	20	32.400	648.000	20	51.500	1.030.000
19	Reacondicionamiento de instalación eléctrica y artefactos dañados	1	7.350.000	7.350.000	1	8.820.000	8.820.000	1	4.555.000	4.555.000
20	Limpieza Final	1	1.150.000	1.150.000	1	1.380.000	1.380.000	1	1.135.200	1.135.200
21	Demolición Guardaobra	14	16.500	231.000	14	19.800	277.200	14	16.800	235.200
22	Excavación p/ Zapata	6	75.000	450.000	6	90.000	540.000	6	68.500	411.000
23	Demolición Cimiento	2,4	33.000	79.200	2,4	39.600	95.040	2,4	44.500	106.800
24	Demolición Muro de Nivelación	2,4	32.500	78.000	2,4	39.000	93.600	2,4	45.900	110.160
25	Demolición Mampostería	6	33.000	198.000	6	39.600	237.600	6	43.600	261.600
26	Remoción Alero - Techo teja y tejuelón c/ recuperación	14	38.000	532.000	14	45.600	638.400	14	48.000	672.000
27	Reposición Alero - Techo teja y tejuelón c/ recuperación	14	82.000	1.148.000	14	98.400	1.377.600	14	102.800	1.439.200
28	Columnas H°A° c/ Zapata H°C°	6	1.365.000	8.190.000	6	1.638.000	9.828.000	6	1.642.500	9.855.000
29	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	40	47.000	1.880.000	40	56.400	2.256.000	40	110.000	4.400.000
30	Revoque Pilares	21	90.000	1.890.000	21	108.000	2.268.000	21	89.700	1.883.700
31	Rampa	2	1.150.000	2.300.000	2	1.380.000	2.760.000	2	1.138.000	2.276.000
32	Guarda obra perimetral	8	290.000	2.320.000	8	348.000	2.784.000	8	269.300	2.154.400
33	Reposición Teja y Tejuelón en Techo dañado	18	130.000	2.340.000	18	156.000	2.808.000	18	120.500	2.169.000
34	Piso Baldosón de Hormigón - Acceso Principal	20	220.000	4.400.000	20	264.000	5.280.000	20	195.000	3.900.000
35	Remoción de Arterfactos Sanitarios	3	50.000	150.000	3	60.000	180.000	3	89.000	267.000

MUNICIPALIDAD DE ACAHAY
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. EDUARDO RAMIREZ
ENCARGADO DE U.O.C

Escaneado con CamScanner

36	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	10	120.000	1.200.000	10	144.000	1.440.000	10	130.000	1.300.000
37	Canaleta Ladrillo Común	50	126.000	6.300.000	50	151.200	7.560.000	50	130.000	6.500.000
38	Revoque	42	58.500	2.457.000	42	70.200	2.948.400	42	63.000	2.646.000
39	Pintura Interior-exterior	240	24.500	5.880.000	240	29.400	7.056.000	240	45.850	11.004.000
40	Reacondicionamiento de instalación eléctrica y artefactos dañados	1	6.671.800	6.671.800	1	8.006.160	8.006.160	1	5.000.000	5.000.000
41	Limpieza Final	1	1.772.250	1.772.250	1	2.126.700	2.126.700	1	1.292.000	1.292.000
	Totales			101.900.000			122.280.000			116.100.660

MUNICIPALIDAD DE ACAHAY
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. EDUARDO RAMIREZ
ENCARGADO DE U.O.C

Escaneado con CamScanner