Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 01/2020 "Construcción de Alcantarillado Celular en Varios Tramos" ID: 374.690.-

			Líder Jiménez Ingeniería Civil con RUC N° 4108856-5				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	**81141807-001**	**Construccion de alcantarillado Celular en el Barrio San Miguel**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40,419,000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra 1x2 (estructura metálica)	Metros cuadrados	2	500,000	1,000,000	Metros cuadrados	2		-	Metros cuadrados	2		-
1.1.2		Limpieza de terreno	Unidad	1	800,000	800,000	Unidad	1		-	Unidad	1		-
1.1.3		Retiro de puente existente	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	Unidad	1		-	Unidad	1		-
1.1.4		Instalación eléctrica y fuerza motriz	Unidad	1	2,000,000	2,000,000	Unidad	1		-	Unidad	1		-
1.1.5		Desvio provisorio de canal y posterior sellado de canal (trabajos de	Unidad Medida Global	1	3,500,000	3,500,000	Medida Global	1		-	Medida Global	1		-
1.1.6		Excavaciones	Metros cúbicos	5	110,000	550,000	Metros cúbicos	5		-	Metros cúbicos	5		-
1.1.7		Relleno de tierra colorada en áreas afectadas	Metros cúbicos	70	150,000	10,500,000	Metros cúbicos	70		-	Metros cúbicos	70		-
1.2		Alcantarillado												
1.2.1		Platea de HºAº (1,20x8,00x0,10)	Metros cúbicos	1,92	1,800,000	3,456,000	Metros cúbicos	1,92		-	Metros cúbicos	1,92		-
1.2.2		Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos	Metros cúbicos	1	120,000	120,000	Metros cúbicos	1		-	Metros cúbicos	1		-

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Ing. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 01/2020 "Construcción de Alcantarillado Celular en Varios Tramos" ID: 374.690.-

1.2.3		Tubo celular HA de 1,00 mts (Incluye colocacion)	Unidad	7	1,250,000	8,750,000	Unidad	7		-	Unidad	7		-
1.3		Construcción de Muro de contencion												
1.3.1		Pilar de HºAº 0,20x0,40 con zapata de 0,80x0,80x0,35	Metros cúbicos	1,83	2,100,000	3,843,000	Metros cúbicos	1,83		-	Metros cúbicos	1,83		-
1.3.2		Muro de Piedra bruta espesor 40 cm	Metros cúbicos	6,8	500,000	3,400,000	Metros cúbicos	6,8		-	Metros cúbicos	6,8		-
1.4		Limpieza Final												
1.4.1		Trabajos de Limpieza Final	Unidad	1	1,500,000	1,500,000	Unidad	1		-	Unidad	1		-
2	**81141807-001**	**Construccion de alcantarillado Celular de 1,50 m x 1,50 m en el Barrio Santo Domingo, sobre el arroyo Agua Rica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**99,884,000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra 1x2 (estructura metálica)	Metros cuadrados	2	500000	1,000,000	Metros cuadrados	2		-	Metros cuadrados	2		-
2.1.2		Limpieza de terreno	Unidad Medida Global	1	1500000	1,500,000	Medida Global	1		-	Medida Global	1		-
2.1.3		Retiro de puente existente	Unidad	1	1,500,000	1,500,000	Unidad	1		-	Unidad	1		-
2.1.4		Instalación eléctrica y fuerza motriz	Unidad	1	2,000,000	2,000,000	Unidad	1		-	Unidad	1		-
2.1.5		Desvió provisorio de canal y posterior sellado de canal (trabajos de	Unidad Medida Global	1	5,500,000	5,500,000	Medida Global	1		-	Medida Global	1		-
2.1.6		Excavaciones	Metros cúbicos	8	110,000	880,000	Metros cúbicos	8		-	Metros cúbicos	8		-
2.1.7		Relleno de tierra colorada en áreas afectadas	Metros cúbicos	25	150,000	3,750,000	Metros cúbicos	25		-	Metros cúbicos	25		-

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 01/2020 "Construcción de Alcantarillado Celular en Varios Tramos" ID: 374.690.-

2.1.8		Alquiler de Grúa para colocación de Tubos	Unidad	1	4,500,000	4,500,000	Unidad	1		-	Unidad	1		-
2.2		Alcantarillado												
2.2.1		Platea de HºAº (1,20x8,00x0,10)	Metros cúbicos	1,05	1,800,000	1,890,000	Metros cúbicos	1,05		-	Metros cúbicos	1,05		-
2.2.2		Colchón de Arena Lavada p/asiento de tubos	Metros cúbicos	1,5	120,000	180,000	Metros cúbicos	1,5		-	Metros cúbicos	1,5		-
2.2.3		Tubo celular HA de 1,50 mts (Incluye colocación)	Unidad	14	3,800,000	53,200,000	Unidad	14		-	Unidad	14		-
2.3		Construcción de Muro de contención												
2.3.1		Pilar de 0,20x0,40 con zapata de 0,80x0,80x0,40	Metros cúbicos	5,89	2,100,000	12,369,000	Metros cúbicos	5,89		-	Metros cúbicos	5,89		-
2.3.2		Muro de Piedra bruta espesor 40 cm	Metros cúbicos	19,03	500,000	9,515,000	Metros cúbicos	19,03		-	Metros cúbicos	19,03		-
2.4		Limpieza Final												
2.4.1		Trabajos de Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2,100,000	2,100,000	Medida Global	1		-	Medida Global	1		-
					Precio Total	**140,303,000**		**Precio Total**		**0**			**Precio Total**	**0**

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.

Jorge Isidro González Aguillera
Responsable de la U.O.C.