ACTA DE EVALUACIÓN

Contratación Directa - "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA - ESCUELA BASICA Nº 1318 y CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADOS –ESCUELA BASICA Nº 3822 - TAVAPY" ID N° 281167"

En la Ciudad de Tavapy, a los diez y siete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, siendo las diez horas y treinta y cinco minutos en la oficina del Director Administrativo, se reúne el **Comité de Evaluación**, integrado por: el Director Administrativo el **Sr. Atanacio Vero Rolon** y la Secretaria General la **Ing. Amb. Patricia Ester Méndez Pico**, a los efectos de proceder al estudio y Evaluación de la **CD** "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA - ESCUELA BASICA N° 1318 y CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADOS –ESCUELA BASICA Nº 3822" - ID N° 281167, en el cual se han presentado las Empresas: "Taller Metalúrgico "RM", Aria Servicios y TESLA Ingeniería" según consta en el Acta de Apertura del 16 de septiembre del 2014, en la cual no se ha dejado ninguna observación.

En la etapa preliminar de evaluación el Comité procederá a verificar el cumplimiento de la oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en la **Cláusula 11 del ANEXO 1** de la Carta de Invitación, eliminándose si es que no cumple con el suministro de dicha documentación o que sea insatisfactoria según el cuadro siguiente:

Descripción de los Documentos Sustanciales que componen las Ofertas	Taller Metalúrgico "RM"	Aria Servicios	TESLA Ingeniería
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Cumple S/Constancia N° 1317532	Cumple S/Constancia N° 1317469	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC)	Cumple S/Constancia N° 1317532	Cumple S/Constancia N° 1317469	Cumple S/Constancia N° 1317541
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Cumple S/Constancia N° 1317532	Cumple S/Constancia N° 1317469	Cumple S/Constancia N° 1317541
e) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente	Cumple S/Constancia N° 1317532	Cumple S/Constancia N° 1317469	Cumple S/Constancia N° 1317541
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Cumple S/Constancia N° 1317532	Cumple S/Constancia N° 1317469	Cumple S/Constancia N° 1317541

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010	Cumple S/Constancia Nº 1317532	Cumple S/Constancia Nº 1317469	Cumple

Que, no hay solicitud de aclaración de oferta

Una vez analizado los documentos sustanciales y complementarios de las empresas oferentes, se constata que los mismos se ajustan a los requerimientos básicos señalados en el cuadro anterior.

A continuación del Comité de Evaluación, pasa a la etapa de comparación de los precios de las ofertas, de conformidad al cuadro siguiente:

Nº	OFERENTE	MONTO OFERTADO
1	ARIA SERVICIOS	139.798.000
2	TALLER METALÚRGICO "RM"	142.500.000
3	TESLA INGENIERIA	145.850.000

Que, la tabla comparativa de precios de las ofertas conforme al cuadro precedente no arroja errores aritméticos.

Se toma provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, correspondiente a la Empresa **ARIA SERVICIOS**, y se procede a transcribir la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto, presentado por la mencionada firma, según se detallan a continuación:

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

Construcción de 1 Aula y Corredor – Escuela Básica Nº 1318- Tavapy

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1.1	72131601-9999	**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	7.800	496.860
1.1.2		Replanteo	m2	63,70	8.700	554.190
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00	447.300	6.262.200
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.999.000	1.639.180
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	2,17	1.630.000	3.537.100
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	3,60	293.000	1.054.800
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	7,50	191.000	1.432.500
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	0,60	348.000	208.800
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	145.500	3.390.150
1.6		**Aislación asfáltica :**				
1.6.1		De paredes	m2	6,40	90.500	579.200
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,15 para revocar	m2	3,40	106.400	361.760
1.7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	183.900	6.344.550
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	177.200	2.392.200
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	110.400	3.786.720
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	32.300	387.600
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	188.750	1.245.750
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,50	275.200	24.905.600
1.9.2		Viga de madera y planchuela en galería	gl.	1,00	4.166.425	4.166.425
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	26.900	1.729.670
1.10.2		De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	26.900	277.070
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00	48.900	2.836.200

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

1.12		**Piso de baldosa calcárea**				
1.12.1		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	110.500	6.409.000
1.13		**Zócalo calcáreo**				
1.13.1		Zócalo calcáreo	ml	34,00	45.400	1.543.600
1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	1,00	1.618.100	1.618.100
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	6,84	312.500	2.137.500
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00	28.800	144.000
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	64,30	13.100	842.330
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	28.150	334.985
1.17.3		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	13.100	134.930
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	33.400	228.456
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	28.100	3.127.530
1.17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	28.100	2.543.050
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	26.900	147.950
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	6,84	189.100	1.293.444
1.19		**Desagüe Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00	85.200	1.959.600
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1,00	5.458.000	5.458.000
1.21		**Artefactos eléctricos**				
1.21.1		Artefactos eléctricos	gl.	1,00	4.622.000	4.622.000
1.22		**Mobiliarios :**				
1.22.1		Pizarrones	un.	1,00	1.360.000	1.360.000
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	60,00	8.450	507.000
MONTO TOTAL Gs.						**102.000.000**

El precio total de la **Planilla 1** es de guaraníes**: Ciento Dos Millones.**

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

Construcción de 1 Baño Sexados – Escuela Básica Nº 3822- Tavapy

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	72131601-9987	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Replanteo y Marcación	m2	11,6	9.550	110.780
1.2		Excavación p/ cimiento	m3	10,9	25.900	282.310
1.3		Desmonte manual de suelo blando	m3	2,3	22.300	51.290
1.4		Relleno	m3	4,1	38.000	155.800
2		**ELEVACIONES VARIAS**				0
2.1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	4,1	385.200	1.579.320
2.2		Nivelación de 0,30 con cemento puzolamico	m2	8,1	136.200	1.103.220
2.3		Elevación de 0,15 cm en ladrillo común	m2	57,5	102.300	5.882.250
3		**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**				0
3.1		Aislación horizontal	ml	23,0	28.500	655.500
3.2		Envarillado sobre aberturas (3 Ø8)	ml	23,0	22.400	515.200
4		**CUBIERTA**				0
4.1		TECHO DE TEJAS SOBRE TEJUELONES	m2	15,0	265.150	3.977.250
5		**PISO**				0
5.1		Contrapiso	m2	11,6	32.100	372.360
5.2		Piso Cerámico 30x 30	m2	11,6	84.100	975.560
5.3		Baldosones para piso perimetral	m2	0,0	0	0
6		**REVESTIMIENTOS**				0
6.1		Revoque	m2	110,0	28.750	3.162.500
7		**AZULEJADOS**				0
7.1		Azulejado	m2	32,0	85.350	2.731.200
8		**PINTURAS**				0
8.1		Al látex interior con enduido	m2	30,0	25.600	768.000
8.2		Al látex exterior con enduido	m2	70,0	28.500	1.995.000
8.3		Pintura al látex de perfiles y correas metálicas	m2	15,0	29.800	447.000
8.4		Pintura de puertas boxes	m2	11,8	26.300	310.340
8.5		Pintura metálica balancines y puerta metálica	m2	2,4	29.800	71.520
9		**DESAGUE CLOACAL**				0
9.1		Accesorios para desagüe cloacal	Gl	1,0	841.000	841.000
9.2		Cámara Séptica	Gl	1,0	1.050.000	1.050.000
9.3		Pozo Ciego	Gl	1,0	1.750.000	1.750.000
10		**INSTALACION ELECTRICA**				0
10.1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques	Gl	1,0	1.230.000	1.230.000

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY Director Administrativo

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

11		**INSTALACION HIDRAULICA**				0
11.1		Instalación Hidráulica	Gl	1,0	1.563.940	1.563.940
12		**INSTALACION SANITARIA Y GRIFERIAS**				0
12.1		Colocación de artefactos sanitarios y griferías	Gl	1,0	2.450.000	2.450.000
13		**CARPINTERIA DE MADERA**				0
13.1		Marco de madera	un	0,0	0	0
13.2		Puerta Box	un	0,0	0	0
14		**CARPINTERIA METALICA**				0
14.1		Puerta metálica	un	2,0	902.450	1.804.900
14.2		Balancines de Metal	m2	1,2	386.300	463.560
14.3		Cartel de Obras	un	1,0	987.000	987.000
15		**VIDRIOS**				0
15.1		Vidrios (2mm incoloro)	m2	1,2	136.000	163.200
16		**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				0
16.1		Limpieza final de obra	m2	11,6	30.000	348.000
MONTO TOTAL Gs.						**37.798.000**
El precio total de la **Planilla 2** es de guaraníes: **Treinta y Siete Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil.**						

El precio total general **planilla 1 y 2** es de guaraníes: **139.798.000 (Ciento Treinta y Nueve Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil)**

Éste Comité, una vez verificada y analizada en detalle la oferta, ha comprobado que se ajusta sustancialmente a los documentos del llamado y ha cumplido con las especificaciones técnicas requeridas, también se ha constatado que los precios ofertados se encuentran dentro del margen de precio del mercado actual. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, éste Comité de Evaluación determina que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por tanto éste Comité de Evaluación recomienda la adjudicación de la **CD CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA - ESCUELA BASICA Nº 1318 y CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADOS –ESCUELA BASICA Nº 3822 - ID N° 281167,** a la empresa **ARIA SERVICIOS,** por la suma total de **Gs. 139.798.000 (Ciento Treinta y Nueve Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil)**, conforme a la sumatoria de la Planilla de Cómputo Métrico que anteceden.

Siendo las once horas y veinte minutos se da por terminada el acta de evaluación, previa lectura, los miembros del Comité se ratifican y firman, como acostumbra hacerlo.

Sr. Atanacio Vero Rolon
Director Administrativo

Ing. Amb. Patricia Méndez
Secretaria General