Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 11/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú" ID: 317.453.-

		NORESTE S.A.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Lote 1 Item 1 Construcción de Empedrado Acceso a Escuela Divina Misericordia km 14 Monday																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.500.000	1.500.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	2.776,00	1.500	4.164.000		m2	2.776,00		0		m2	2.776,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**		m2	2.776,00	8.000	22.208.000		m2	2.776,00		0		m2	2.776,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	555,00	15.000	8.325.000		m3	555,00		0		m3	555,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	2.776,00	20.500	56.908.000		m2	2.776,00		0		m2	2.776,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**		m2	2.776,00	1.750	4.858.000		m2	2.776,00		0		m2	2.776,00		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	694,00	22.000	15.268.000		ml	694,00		0		ml	694,00		0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	2.776,00	1.500	4.164.000		m2	2.776,00		0		m2	2.776,00		0
9	Compactación Final		m2	2.776,00	2.500	6.940.000		m2	2.776,00		0		m2	2.776,00		0
	Limpieza															
10	**Limpieza final de obra**		gl	1,00	585.000	585.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
	TOTAL LOTE 1 ITEM 1					**124.920.000**					**0**					**0**
Lote 1 Item 2 Construcción deEmpedrado Acceso a Escuela Acosta Ñu km 31 Acaray																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.500.000	1.500.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	3.600,00	1.500	5.400.000		m2	3.600,00		0		m2	3.600,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**		m2	3.600,00	8.000	28.800.000		m2	3.600,00		0		m2	3.600,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	720,00	15.000	10.800.000		m3	720,00		0		m3	720,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	3.600,00	20.500	73.800.000		m2	3.600,00		0		m2	3.600,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**		m2	3.600,00	1.750	6.300.000		m2	3.600,00		0		m2	3.600,00		0
	Cordón de Ho.															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 11/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú" ID: 317.453.-

		NORESTE S.A.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	900,00	22.000	19.800.000		ml	900,00		0		ml	900,00		0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	3.600,00	1.500	5.400.000		m2	3.600,00		0		m2	3.600,00		0
9	Compactación Final		m2	3.600,00	2.500	9.000.000		m2	3.600,00		0		m2	3.600,00		0
10	**Limpieza**															
	Limpieza final de obra		gl	1,00	1.200.000	1.200.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
	TOTAL LOTE 1 ITEM 2					**162.000.000**					**0**					**0**
	TOTAL LOTE 1					**286.920.000**					**0**					**0**
Lote 2 Item 2 Construcción de Empedrado Acceso a Escuela San Miguel km 16 Acaray																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.500.000	1.500.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
2	Marcación		m2	6.920,00	1.500	10.380.000		m2	6.920,00		0		m2	6.920,00		0
3	**Preparación de Suelo con Motoniveladora**		m2	6.920,00	8.000	55.360.000		m2	6.920,00		0		m2	6.920,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	1.384,00	15.000	20.760.000		m3	1.384,00		0		m3	1.384,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	6.920,00	20.500	141.860.000		m2	6.920,00		0		m2	6.920,00		0
6	**Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)**		m2	6.920,00	2.000	13.840.000		m2	6.920,00		0		m2	6.920,00		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	1.730,00	22.000	38.060.000		ml	1.730,00		0		ml	1.730,00		0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	6.920,00	1.500	10.380.000		m2	6.920,00		0		m2	6.920,00		0
9	Compactación Final		m2	6.920,00	2.500	17.300.000		m2	6.920,00		0		m2	6.920,00		0
10	**Limpieza**															
	Limpieza final de obra		gl	1,00	1.960.000	1.960.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
	TOTAL LOTE 2 ITEM 1					**311.400.000**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.