MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CDE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO

LPN Nº 03/12 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

		MARIA ANA CONSTR.		MIGUEL ANGEL RODR.		CONSTRUTEC	
Lote	Descripcion de Obras	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Empedrado en el Barrio Don Bosco Fraccion Los Abuelos	170.094.130	170.094.130	180.447.984	180.447.984	184.217.860	184.217.860
2	Empedrado Barrio Maria Auxiliadora Sector 2	266.708.180	266.708.180	283.409.020	283.409.020	288.537.275	288.537.275
3	Empedrado en el Barrio San Alfredo Fraccion Villarrica	221.032.375	221.032.375	231.674.438	231.674.438	237.495.008	237.495.008
4	Empedrado en el Barrio San Jose Fraccion Los Ganados	156.176.248	156.176.248	164.023.760	164.023.760	167.695.377	167.695.377
5	Empedrado en el Km. 8.800 Monday Fraccion Villa Graciela	216.891.810	216.891.810	209.290.860	209.290.860	223.099.714	223.099.714
6	Emperado en el km. 8 Monday a 1000 mts. de la Ruta	184.530.704	184.530.704	195.967.840	195.967.840	201.689.280	201.689.280
7	Empedrado Km. 10 Acaray Fraccion la Floresta	150.972.650	150.972.650	149.362.600	149.362.600	146.676.050	146.676.050
8	Empedrado Km. 9 Acaray Fraccion Naranjal I, II y III	240.257.800	240.257.800	237.847.200	237.847.200	233.716.600	233.716.600

Abog. Edwin Flores
Miembro
Unidad Operativa de Contrataciones

Econ. Cristian Rodas
Coordinador

9	Empedrado Km. 9 Acaray Fraccion Santa Elena	334.788.250	334.788.250	331.100.200	331.100.200	325.791.950	325.791.950
10	Emperado en el Sector Calle 6 Fraccion Villa Guarani	120.592.450	120.592.450	117.762.600	117.762.600	121.371.100	121.371.100
11	Empedrado en el Km. 8 Monday Fraccion Maria Graciela	237.085.505	237.085.505	218.425.940	218.425.940	243.158.810	243.158.810
12	Empedrado en el 8 Monday Fraccion Monica	135.003.125	135.003.125	124.012.500	124.012.500	134.699.375	134.699.375
	Empedrado en el Barrio San Vicente de Paul	111.111.288	111.111.288	116.776.520	116.776.520	121.135.415	121.135.415
	Empedrado en el Barrio Acaray Asentamiento La Amistad	144.230.480	144.230.480	151.505.200	151.505.200	157.468.355	157.468.355
15	Empedrado en el Km 8 1/2 Monday FraccionVilla Roio	101.996.000	101.996.000	93.948.000	93.948.000	104.962.000	104.962.000
	Empedrado en el km. 8 Monday Fracion Cano	150.519.000	150.519.000	139.672.000	139.672.000	154.785.000	154.785.000
	Empedrado en el Barrio Santa Ana 3ra. Fraccion	116.438.520	116.438.520	122.156.200	122.156.200	129.834.425	129.834.425
	Empedrado en el Barrio Remansito	103.241.570	103.241.570	98.948.318	98.948.318	96.827.881	96.827.881
	Empedrado en el km. 5 1/2 Acaray Barrio 29 de Setiembre	130.705.346	130.705.346	112.100.900	112.100.900	132.902.249	132.902.249
	Empedrad en el Km. 7 1/2 Acaray Barrio Maria Auxiliadora	93.071.040	93.071.040	95.470.720	95.470.720	98.325.130	98.325.130
	Empedrrado en el Km. 8.800 Acaray	93.012.090	93.012.090	86.174.920	86.174.920	94.236.950	94.236.950
	Total		3.478.458.561		3.460.077.720		3.598.625.804

Abog. Simone Flores
Miembro
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Unidad Operativa de Contratación