PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## CD: 06/2021 CONSTRUCCION DE LAVAMANOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

## ID: 391649

| | | OFERENTE 1 CONCRECAR S.R.L | | | | OFERENTE 2 MORA CONSTRUCCIONES | | | | OFERENTE 3 FANN S.A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Construccion de Lavamanos** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Replanteo y marcación | m2 | 19,8 | 10.000 | 198.000 | m2 | 19,8 | 10.200 | 201.960 | m2 | 19,8 | 10.230 | 202.554 |
| 1.2 | Mampostería de nivelación de ladrillo común | m2 | 33 | 97.000 | 3.201.000 | m2 | 33 | 97.200 | 3.207.600 | m2 | 33 | 97.210 | 3.207.930 |
| 1.3 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco de 6 agujeros | m2 | 85,8 | 86.000 | 7.378.800 | m2 | 85,8 | 86.900 | 7.456.020 | m2 | 85,8 | 86.980 | 7.462.884 |
| 1.4 | Revoque | m2 | 85,8 | 39.000 | 3.346.200 | m2 | 85,8 | 39.600 | 3.397.680 | m2 | 85,8 | 39.660 | 3.402.828 |
| 1.5 | Azulejo | m2 | 99 | 84.000 | 8.316.000 | m2 | 99 | 84.300 | 8.345.700 | m2 | 99 | 84.330 | 8.348.670 |
| 1.6 | Bacha inoxidable rectangular 40x50 cm | und | 33 | 320.000 | 10.560.000 | und | 33 | 320.000 | 10.560.000 | und | 33 | 320.000 | 10.560.000 |
| 1.7 | Sifón y sopapa metálica | und | 33 | 168.000 | 5.544.000 | und | 33 | 168.800 | 5.570.400 | und | 33 | 168.850 | 5.572.050 |
| 1.8 | Canilla | und | 33 | 325.000 | 10.725.000 | und | 33 | 325.500 | 10.741.500 | und | 33 | 325.500 | 10.741.500 |
| 1.9 | Caño de 25 mm para distribución de agua potable y cañerías para desagüe | gl | 33 | 235.000 | 7.755.000 | gl | 33 | 235.300 | 7.764.900 | gl | 33 | 235.360 | 7.766.880 |
| 1.10 | Limpieza final | gl | 33 | 153.000 | 5.049.000 | gl | 33 | 153.500 | 5.065.500 | gl | 33 | 153.500 | 5.065.500 |
| | | | | | **62.073.000** | | | | **62.311.260** | | | | **62.330.796** |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.