CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PARQUE DEL GUAIRA con ID: 432076

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial de la Convocante	Precio total	Oferta Eduardo Duarte	Precio total	Diferencia de monto	Porcentaje	Fulgencio Ramon Silvera	Precio total	Diferencia de monto	Porcentaje	Diego Armando Mercado	Precio total	Diferencia de monto	Porcentaje
1	82101502-007	Cartel de obra	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	880.000	880.000	-220.000	-20%	924.000	924.000	-176.000	-16%	1.045.000	1.045.000	-55.000	-5%
2	72101601-001	Turista Roga. Retiro de tejas sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	585	6.500	3.802.500	5.200	3.042.000	-1.300	-20%	5.460	3.194.100	-1.040	-16%	6.175	3.612.375	-325	-5%
3	72101601-001	Retiro de tirantes y vigas de madera con recuperación de materiales	Metros cuadrados	585	8.500	4.972.500	6.800	3.978.000	-1.700	-20%	7.140	4.176.900	-1.360	-16%	8.075	4.723.875	-425	-5%
4	72131601-015	Cimiento de PBC (piedra bruta colocada) para soporte de pilares de mamposteria. Seccion de 0,60 x 0,60 cm, profundidad de 0,80 cm	Metros cúbicos	9,2	380.000	3.496.000	304.000	2.796.800	-76.000	-20%	319.200	2.936.640	-60.800	-16%	361.000	3.321.200	-19.000	-5%
5	80111613-9999	Mano de Obra para construccion de cimiento de PBC	Metros cúbicos	9,2	100.000	920.000	80.000	736.000	-20.000	-20%	84.000	772.800	-16.000	-16%	95.000	874.000	-5.000	-5%
6	72131601-015	Construcción de pilares de mampostería de ladrillo común a vista. Sección de 0,45 x 0,45 cm con capitel	Metro lineal	70	125.000	8.750.000	100.000	7.000.000	-25.000	-20%	105.000	7.350.000	-20.000	-16%	118.750	8.312.500	-6.250	-5%
7	80111613-9999	Mano de Obra para la construccion de pilares de mampostería de 0,45 x 0,45 cm con capitel	Metro lineal	70	35.000	2.450.000	28.000	1.960.000	-7.000	-20%	29.400	2.058.000	-5.600	-16%	33.250	2.327.500	-1.750	-5%
8	72101601-001	Colocación de vigas laterales de perfilería . Sección de 0,35 x 0,20 cm	Metro lineal	90	125.000	11.250.000	100.000	9.000.000	-25.000	-20%	105.000	9.450.000	-20.000	-16%	118.750	10.687.500	-6.250	-5%
9	72101601-001	Colocación de tirantes de perfilería C	Metros cuadrados	585	20.000	11.700.000	16.000	9.360.000	-4.000	-20%	16.800	9.828.000	-3.200	-16%	19.000	11.115.000	-1.000	-5%
10	72101601-001	Colocación de techo termoacústico de 0,05 cm sobre estructura metálica	Metros cuadrados	585	125.000	73.125.000	100.000	58.500.000	-25.000	-20%	105.000	61.425.000	-20.000	-16%	118.750	69.468.750	-6.250	-5%
11	80111613-9999	Mano de Obra para trabajos de techo metálico	Metros cuadrados	585	15.000	8.775.000	12.000	7.020.000	-3.000	-20%	12.600	7.371.000	-2.400	-16%	14.250	8.336.250	-750	-5%
12	72101603-001	Colocación de canaleta metálica incluye bajada	Metro lineal	120	120.000	14.400.000	96.000	11.520.000	-24.000	-20%	100.800	12.096.000	-19.200	-16%	114.000	13.680.000	-6.000	-5%
13	80111613-9999	Mano de Obra para colocación de canaletas	Metro lineal	120	30.000	3.600.000	24.000	2.880.000	-6.000	-20%	25.200	3.024.000	-4.800	-16%	28.500	3.420.000	-1.500	-5%
14	72131601-008	Retiro de revoques en mal estado	Metros cuadrados	45	35.000	1.575.000	28.000	1.260.000	-7.000	-20%	29.400	1.323.000	-5.600	-16%	33.250	1.496.250	-1.750	-5%
15	72131601-008	Revoque en paredes a una capa	Metros cuadrados	45	30.000	1.350.000	24.000	1.080.000	-6.000	-20%	25.200	1.134.000	-4.800	-16%	28.500	1.282.500	-1.500	-5%
16	80111613-9999	Mano de Obra para revoque de paredes	Metros cuadrados	45	22.000	990.000	17.600	792.000	-4.400	-20%	18.480	831.600	-3.520	-16%	20.900	940.500	-1.100	-5%
17	72131601-012	Pintura al látex para paredes exteriores color a elección	Metros cuadrados	225	25.000	5.625.000	20.000	4.500.000	-5.000	-20%	21.000	4.725.000	-4.000	-16%	23.750	5.343.750	-1.250	-5%
18	80111613-9999	Mano de Obra para pintura exteriores al latex	Metros cuadrados	225	15.000	3.375.000	12.000	2.700.000	-3.000	-20%	12.600	2.835.000	-2.400	-16%	14.250	3.206.250	-750	-5%
19	72131601-012	Pintura interior de paredes al látex color a elección	Metros cuadrados	310	25.000	7.750.000	20.000	6.200.000	-5.000	-20%	21.000	6.510.000	-4.000	-16%	23.750	7.362.500	-1.250	-5%
20	80111613-9999	Mano de Obra para pintura de interiores al latex	Metros cuadrados	310	15.000	4.650.000	12.000	3.720.000	-3.000	-20%	12.600	3.906.000	-2.400	-16%	14.250	4.417.500	-750	-5%
21	72101903-001	Reparación de pérgola metálica	Metros cuadrados	110	25.000	2.750.000	20.000	2.200.000	-5.000	-20%	21.000	2.310.000	-4.000	-16%	23.750	2.612.500	-1.250	-5%
22	72102401-001	Pintura con antióxido de pérgola metálica color a elección	Metros cuadrados	185	30.000	5.550.000	24.000	4.440.000	-6.000	-20%	25.200	4.662.000	-4.800	-16%	28.500	5.272.500	-1.500	-5%
23	80111613-9999	Mano de Obra para pintura de pérgola metálica	Metros cuadrados	185	15.000	2.775.000	12.000	2.220.000	-3.000	-20%	12.600	2.331.000	-2.400	-16%	14.250	2.636.250	-750	-5%
24	72102401-002	Pintura al látex de mampostería de soporte de pérgola color a elección	Metros cuadrados	60	25.000	1.500.000	20.000	1.200.000	-5.000	-20%	21.000	1.260.000	-4.000	-16%	23.750	1.425.000	-1.250	-5%
25	80111613-9999	Mano de Obra para pintura al látex de mampostería de soporte de pérgola	Metros cuadrados	60	15.000	900.000	12.000	720.000	-3.000	-20%	12.600	756.000	-2.400	-16%	14.250	855.000	-750	-5%
26	72102508-001	Sector estacionamiento. Retiro de piso de canto rodado de 0,40 x 0,40 cm en mal estado sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	135	42.500	5.737.500	34.000	4.590.000	-8.500	-20%	35.700	4.819.500	-6.800	-16%	40.375	5.450.625	-2.125	-5%
27	72131701-026	Remocion de pasto y tierra y retiro de los mismos	Metros cuadrados	1.100	6.500	7.150.000	5.200	5.720.000	-1.300	-20%	5.460	6.006.000	-1.040	-16%	6.175	6.792.500	-325	-5%
28	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra para los trabajos del estacionamiento	Metros cuadrados	1.100	7.500	8.250.000	6.000	6.600.000	-1.500	-20%	6.300	6.930.000	-1.200	-16%	7.125	7.837.500	-375	-5%
29	72102905-001	Trabajos de compactación de terreno con maquinaria pesada	Metros cuadrados	1.100	15.000	16.500.000	12.000	13.200.000	-3.000	-20%	12.600	13.860.000	-2.400	-16%	14.250	15.675.000	-750	-5%
30	72131701-012	Pavimento asfaltico para acceso principal y estacionamiento con espesor de 0,08 cm	Metros cúbicos	95	1.500.000	142.500.000	1.200.000	114.000.000	-300.000	-20%	1.260.000	119.700.000	-240.000	-16%	1.425.000	135.375.000	-75.000	-5%
31	72131701-001	Pintura sintética en asfaltado para señalización	Metro lineal	650	8.500	5.525.000	6.800	4.420.000	-1.700	-20%	7.140	4.641.000	-1.360	-16%	8.075	5.248.750	-425	-5%
32	80111613-9999	Mano de Obra para trabajos de pintura sintética para señalización	Metro lineal	650	8.000	5.200.000	6.400	4.160.000	-1.600	-20%	6.720	4.368.000	-1.280	-16%	7.600	4.940.000	-400	-5%

GOBERNACIÓN DEL GUAIRA · Unidad Operativa de Contrataciones · CULTURA DE TRADICIONES

Ing. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.

33	72131701-001	Colocación de señalización vertical para estacionamiento	Unidad	6	2.350.000	14.100.000	1.880.000	11.280.000	-470.000	-20%	1.974.000	11.844.000	-376.000	-16%	2.232.500	13.395.000	-117.500	-5%
34	72101903-001	Colocación de tope limitador de llantas para estacionamiento	Unidad	90	280.000	25.200.000	224.000	20.160.000	-56.000	-20%	235.200	21.168.000	-44.800	-16%	266.000	23.940.000	-14.000	-5%
35	72102201-010	Extensión de alimentación eléctrica para postes de alumbrado	Metros	135	215.000	29.025.000	172.000	23.220.000	-43.000	-20%	180.600	24.381.000	-34.400	-16%	204.250	27.573.750	-10.750	-5%
36	72131601-001	Colocación de alumbrado publico	Unidad	10	350.000	3.500.000	280.000	2.800.000	-70.000	-20%	294.000	2.940.000	-56.000	-16%	332.500	3.325.000	-17.500	-5%
37	80111613-9999	Mano de Obra para trabajos de extensión de alimentación eléctrica y colocación de alumbrado	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	-1.000.000	-20%	4.200.000	4.200.000	-800.000	-16%	4.750.000	4.750.000	-250.000	-5%
38	72102508-001	Sector caminero frontal. Retiro de piso de canto rodado de 0,40 x 0,40 cm en mal estado sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	650	42.500	27.625.000	34.000	22.100.000	-8.500	-20%	35.700	23.205.000	-6.800	-16%	40.375	26.243.750	-2.125	-5%
39	72131701-026	Remoción de pasto y tierra y retiro de los mismos	Metros cuadrados	1.020	6.500	6.630.000	5.200	5.304.000	-1.300	-20%	5.460	5.569.200	-1.040	-16%	6.175	6.298.500	-325	-5%
40	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra para los trabajos de caminero frontal del parque	Metros cuadrados	1.020	7.500	7.650.000	6.000	6.120.000	-1.500	-20%	6.300	6.426.000	-1.200	-16%	7.125	7.267.500	-375	-5%
41	72102905-001	Trabajo de compactacion de terreno con maquinaria pesada	Metros cuadrados	120	15.000	1.800.000	12.000	1.440.000	-3.000	-20%	12.600	1.512.000	-2.400	-16%	14.250	1.710.000	-750	-5%
42	72131701-012	Pavimento asfaltico para caminero frontal del parque con espesor de 0,05 cm	Metros cúbicos	50	1.500.000	75.000.000	1.200.000	60.000.000	-300.000	-20%	1.260.000	63.000.000	-240.000	-16%	1.425.000	71.250.000	-75.000	-5%
43	72131701-001	Pintura sintética en asfaltado para señalización	Metro lineal	850	8.500	7.225.000	6.800	5.780.000	-1.700	-20%	7.140	6.069.000	-1.360	-16%	8.075	6.863.750	-425	-5%
44	80111613-9999	Mano de Obra para trabajos de pintura sintética para señalización	Metro lineal	850	8.000	6.800.000	6.400	5.440.000	-1.600	-20%	6.720	5.712.000	-1.280	-16%	7.600	6.460.000	-400	-5%
45	72102201-010	Extensión de alimentación eléctrica para postes de alumbrado	Metros	150	215.000	32.250.000	172.000	25.800.000	-43.000	-20%	180.600	27.090.000	-34.400	-16%	204.250	30.637.500	-10.750	-5%
46	72131601-001	Colocación de poste metálico con altura de 2,80 metros con foco led de iluminación indirecta con cimiento de hormigón	Unidad	40	450.000	18.000.000	360.000	14.400.000	-90.000	-20%	378.000	15.120.000	-72.000	-16%	427.500	17.100.000	-22.500	-5%
47	80111613-9999	Mano de Obra para trabajos de extensión de alimentación eléctrica y colocación de alumbrado	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000	5.760.000	5.760.000	-1.440.000	-20%	6.048.000	6.048.000	-1.152.000	-16%	6.840.000	6.840.000	-360.000	-5%
48	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra para los trabajos de bacheo del caminero interno del parque	Metro lineal	2.500	1.000	2.500.000	800	2.000.000	-200	-20%	840	2.100.000	-160	-16%	950	2.375.000	-50	-5%
49	72131701-010	Bacheo asfaltico de caminero interno del Parque del Guaira	Metros cuadrados	320	25.000	8.000.000	20.000	6.400.000	-5.000	-20%	21.000	6.720.000	-4.000	-16%	23.750	7.600.000	-1.250	-5%
50	72131701-001	Pintura sintética en asfaltado para señalización	Metro lineal	2.500	4.500	11.250.000	3.600	9.000.000	-900	-20%	3.780	9.450.000	-720	-16%	4.275	10.687.500	-225	-5%
51	80111613-9999	Mano de Obra para trabajos de pintura sintetica para señalizacion	Metro lineal	2.500	2.000	5.000.000	1.600	4.000.000	-400	-20%	1.680	4.200.000	-320	-16%	1.900	4.750.000	-100	-5%
52	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.251.500	1.251.500	1.001.200	1.001.200	-250.300	-20%	1.051.260	1.051.260	-200.240	-16%	1.188.925	1.188.925	-62.575	-5%
		Total				**673.000.000**		**538.400.000**				**565.320.000**				**639.350.000**		

GOBERNACION DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Alfredo Celano
Dir. de U.O.C.