MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

UOC Nº 4784/12

Asunción, 05 de noviembre 2012

Señor
ING. DOUGLAS ONETO BONZI, *Director Nacional*
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente:

REF.: NOTA – REPARO EXPN. DNCP Nº 326.126 "PEDRO ROBERTO MOYANO" - ID 242.275 – CE 23/2012

En relación a la Nota DNCP Nº 28.057/2012, por medio del cual comunican el resultado del análisis de la Adjudicación del Expediente Nº 326.126 con ID Nº 242.275, a fin de que el mismo se adecue a las disposiciones legales vigentes, en el cual informan varios puntos:

Al respecto de lo señalado precedentemente, se informa lo siguiente:

- *Sobre lo requerido, se informa que se remite Nota DOP Nº 349/12 y Nota DOP-D.E.yC. Nº 216/2012, Acta de Medición Final.*

A la espera de eco favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Prof. Dr. VICTOR A. FRETES F.
Director
Unidad Operativa de Contratación

Div.Eval./Ofariña

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Oliva c/ Alberdi, Edificio Ex LAP, 2° Piso, Asunción
Tel.: 4149634 – Fax: 4149816 – E-mail: uoc@mopc.gov.py

TRAMITE URGENTE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MEMORÁNDUM DOP DT Nº 349/12

A: **Arq. GUSTAVO GLAVINICH,** Director de la Dirección de Obras Públicas

DE: **Arq. MARIO RODAS,** Jefe del Departamento Técnico

FECHA: 2 de noviembre de 2012

REFERENCIA: **Remisión Nota UOC**
Trabajos de Construcciones Varias en el Palacio de Gobierno

Exp. DOP Nº 20962 **Exp. MEU Nº:3834**

Se remite una copia de la Terminación por Mutuo Acuerdo solicido en la NOTA DNCP N° 28057/2012, y la copia de la solicitud de Recisión del Contrato (MEMORANDUM DOP DEyC N° 213/12

Asunción, 2 de noviembre de 2012

A LA: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - UOC

MEU Nº 20962.
DOP Nº 3834

M.O.P.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Recibido: Cristina Ramírez
Hora: 15:03
Firma:

☐ D.L. ☐ D.C. y G. ☐ D.C.D.
☑ D.P. y E. ☐ SRIA. ☐ ARCHIVO
☐ AS. JURÍDICA ☐ AS. TÉCNICA

FECHA 02 NOV. 2012

Prof. Dr. Víctor A. Freites F.
Director U.O.C.
M.O.P.C.

Arq. GUSTAVO GLAVINICH., Director
Dirección de Obras Públicas

Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ACTA DE MEDICIÓN FINAL

En Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de octubre de 2.012, comparecen en el sitio de obras: el Fiscal del MOPC, ***Arq. Sergio Bareiro C.*** y el contratista ***Sr. Pedro Moyano S.***, con el objeto de realizar las mediciones y estimar cantidades ejecutadas, para la elaboración de un Acta de Medición que será la base para el **Certificado de Obra N° 1** del contrato enunciado posteriormente y que arroja los siguientes resultados:

CONTRATO : S.G. MINISTRO N° 103/2012

OBRA: Trabajos de Construcciones Varias en el Palacio de Gobierno

N°	Descripción	Código de Catalogo	Und	Cantidad Contratada	Cantidad Ejecutada
	Trabajos Preliminares	*72131601-002*			
	Alquiler de andamios y seguridad de obra		un	1,00	0,40
	Provisión y colocación de techo de carpa vinílica para protección climática de 10x7		und	2,00	
	Techo	*72101601-001*			
	Destechar		m2	1.168,00	400,00
	Fumigación de la estructura de madera de techo		m2	1.168,00	400,00
	Colocar listones para base de sujeción de membrana		m2	2.417,00	800,00
	Reemplazo de tirantería 3"x3" curupay		und	750,00	140,00
	Colocación de chapa lisa bajo techo y asiento de membrana		m2	1.249,00	400,00
	Provisión de membrana de 4 mm con aluminio		m2	1.168,00	400,00
	Provisión y colocación de chapa ondulada de aluminio N° 26		m2	1.168,00	400,00
	Provisión y colocación de chapa lisa doblada para caballeta, cumbrera y limatones		ml	140,00	40,00
	Provisión y colocación de canaletas de chapa N°26 desarrollo 0,70		ml	154,00	40,00
	Azotea				
	aislación	*72131601-006*			
	Remoción de aislación existente		m2	444,00	
	Pintura de imprimación para recibir membrana aislante		m2	444,00	
	colocación de membrana de aluminio		m2	444,00	
	reparación canaleta	*72101603-001*			
	Confección de garganta, unión piso - pared para canaleta de bajada		ml	245,00	
	pisos	*72102508-001*			
	Piso cerámico para protección mecánica, layota nacional		m2	444,00	
	Carpeta de H° pobre con pendientes adecuadas a las bocas de desagüe		m2	444,00	
	Instalación Eléctrica	*72102201-003*			
	Montaje de reflectores de la fachada para cambio de reactancia, tubos halógenos y accesorios		und	48,00	48,00
	Montaje de artefactos fluorescentes (reactancias, zócalos, y arrancadores)		und	120,00	120,00
	Revoque	*72131601-008*			
	Revoque de la cornisa de la fachada		ml	300,00	300,00
	Pulido y Encerado de Pisos	*72131601-009*			

Arq. Sergio Bareiro

	Pulido y encerado de piso parquet en el Salón Libertad, oficinas de Ceremonial del Estado y pasillo de Circulación		m2	340,00	340,00
	Pulido y encerado del zócalo de madera		ml	280,00	280,00
	Aberturas de Madera	***72102602-001***			
	Ajustes de aberturas en el Despacho del Sr. Presidente		und	16,00	16,00
	Pinturas				
	Pintura exterior en las áreas afectadas de la terraza	**72102401-001**	un	1,00	1,00
	Pintura exterior, galerías, balaustres y murallas	**72102401-001**	m2	16.800,00	16.800,00
	Pintura interior drapeada en Despacho Presidencial	**72102402-001**	m2	960,00	960,00
	Limpieza Final	***76111702-001***			
	Limpieza al seco de alfombrados de camineros, escaleras y Ceremonial		m2	259,00	259,00
	Limpieza final y retiro de escombros		un	1,00	1,00

Posteriormente a la presentación de dicho Certificado de Obras N°1, se procederá a la aplicación del Articulo 58 - *Terminación por Mutuo Acuerdo* - de la Ley N° 2051/03 y enunciada en el Cláusula 13 de dicho Contrato.
En prueba de conformidad se firman 4 (cuatro) Actas del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y día antes señalados.....

Arq. SERGIO BAREIRO C.
Fiscal del MOPC
Arq. Sergio Bareiro
M.O.P.C.
Fiscal de Obra

Sr. PEDRO MOYANO S.
Contratista

Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MEMORÁNDUM DOP – D.E. y C. N°: 213/12

A:	**Arq. GUSTAVO GLAVINICH G.**, Director Dirección de Obras Públicas
DE:	**Arq. JOSE N. KRONAWETTER**, Jefe Departamento de Evaluación y Control
FECHA:	30 de octubre de 2.012
REFERENCIA:	**Pedido de Rescinción de Contrato SG MINISTRO N° 103/12 "Trabajos de Construcciones Varias en el Palacio de Gobierno"**, adjudicada a la empresa del **Sr. PEDRO R. MOYANO S.**
	Exp. MEU N°: **Exp. DOP N°:**

Vista la Nota DOP N° 317/12 del 26 de octubre del corriente año y a los términos que se enuncian en la misma, se solicita iniciar los trámites para el finiquito del mismo, con la aplicación del Art. 58 – Terminación por Mutuo Acuerdo – y Art. 60 – Terminación por causas imputables a la Contratante – Inc. b) de la Ley N° 2051/03 y enunciada en el Cláusula 13 de dicho Contrato.

Se adjuntan:

- Copia el PBC de las páginas afectadas CGC y CEC
- Copia del Contrato SG MINISTRO N° 103/12
- Copia de Acta de Medición Final de rubros ejecutados.
- Copia Nota DOP N° 317/12

Asunción, 30 de octubre de 2.012

AL VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, para su conocimiento y remisión a la Dirección de Asuntos Jurídicos

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 8943
Fecha 30 OCT. 2012 Hora 17:00
Firma

Arq. GUSTAVO GLAVINICH, Director
Dirección de Obras Públicas

MEU Nº
DOP Nº 5849

28/dic, y oc

Viva Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 26 de octubre de 2.012

Nota DOP N° 317 /12

Señor
Prof. Dr. VICTOR FRETES F., Director
Unidad Operativa de Contratación MOPC
Presente

Ref.: Llamado MOPC CDEx N° 23/2.012 "Trabajos de Construcciones Varias en el Palacio de Gobierno" Contrato SG MINISTRO N° 103/12

Me dirijo a Ud. en relación al Llamado de referencia, a fin de comunicarle que esta Dirección recomienda aplicar el Art. 58 – Terminación por Mutuo Acuerdo de la Ley N° 2051/03 y enunciada en el Cláusula 13 de dicho Contrato.

Esta decisión obedece al cambio de las especificaciones técnicas de algunos de los ítems contratados, y que surgen posteriores a las intervenciones realizadas en virtud al mismo y que consultada con la Facultad de Arquitectura Diseño y Arte (FADA), se ha optado por nuevas EE.TT..

Para el efecto se ha realizado un relevamiento y cierre de las obras ejecutadas y reflejadas en un Certificado de Obras final que corresponden a una ejecución de 60,91% del total contratado y que corresponden a 1.375.797.000 Gs.

Se adjuntan:

- Copia del Contrato
- Planilla de obras ejecutadas que corresponden al 60,91%.

Sin otro particular y en espera de una pronta solución a lo planteado y poder potencializar un nuevo llamado, le saludo atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ARQ. GUSTAVO GLAVINICH
Director
Dirección de Obras Públicas

M.O.P.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Recibido: Raul
Hora: 09:48
Firma:
☐ D.L. ☐ D.C. y G. ☐ D.C.D.
☐ D.P. y E. ☐ SRIA ☐ ARCHIVO
☐ AS. JURÍDICA ☐ AS. TÉCNICA
Urgente!
FECHA 26 OCT 2012

199 (ciento noventa y nueve)

8 (ocho)

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Trabajos de Construcciones Varias en el Palacio de Gobierno

CONTRATO : S.G. MINISTRO N° 103/2012

N°	Descripción	Codigo de Catalogo	Und	Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad Ejecutada	Total Gs. Ejecutado
	Trabajos Preliminares	***72131601-002***						
	Alquiler de andamios y seguridad de obra		un	1,00	170.000.000	170.000.000	0,40	68.000.000
	Provisión y colocación de techo de carpa vinilica para protección climática de 10x7		und	2,00	4.500.000	9.000.000		0
	Techo	***72101601-001***						
	Destechar		m2	1.168,00	45.000	52.560.000	400,00	18.000.000
	Fumigación de la estructura de madera de techo		m2	1.168,00	70.000	81.760.000	400,00	28.000.000
	Colocar listones para base de sujeción de membrana		m2	2.417,00	30.000	72.510.000	800,00	24.000.000
	Reemplazo de tirantería 3"x3" curupay		und	750,00	62.000	46.500.000	140,00	8.680.000
	Colocación de chapa lisa bajo techo y asiento de membrana		m2	1.249,00	85.000	106.165.000	400,00	34.000.000
	Provisión de membrana de 4 mm con aluminio		m2	1.168,00	145.000	169.360.000	400,00	58.000.000
	Provisión y colocación de chapa ondulada de aluminio N° 26		m2	1.168,00	190.000	221.920.000	400,00	76.000.000
	Provisión y colocación de chapa lisa doblada para caballeta, cumbrera y limatones		ml	140,00	140.000	19.600.000	40,00	5.600.000
	Provisión y colocación de canaletas de chapa N°26 desarrollo 0,70		ml	154,00	90.000	13.860.000	40,00	3.600.000
	Azotea							
	aislación	***72131601-006***						0
	Remosión de aislación existente		m2	444,00	65.000	28.860.000		0
	Pintura de imprimación para recibir membrana asilante		m2	444,00	35.000	15.540.000		0
	colocación ded membrana de alumino		m2	444,00	145.000	64.380.000		0
	reparación canaleta	***72101603-001***						0
	Confección de garganta, unión piso - pared para canaleta de bajada		ml	245,00	134.000	32.830.000		0
	pisos	***72102508-001***						0
	Piso cerámico para protección mecánica, layota nacional		m2	444,00	85.000	37.740.000		0
	Carpeta de H° pobre con pendietes adecuadas a las bocas de desagüe		m2	444,00	145.000	64.380.000		0
	Inatalación Eléctrica	***72102201-003***						
	Montaje de reflectores de la fachada para cambio de reactancia, tubos halógenos y accesorios		und	48,00	140.000	6.720.000	48,00	6.720.000
	Montaje de artefactos fluorescentes (reactancias, zócalos, y arrancadores)		und	120,00	180.000	21.600.000	120,00	21.600.000
	Revoque	***72131601-008***						
	Revoque de la cornisa de la fachada		ml	300,00	60.000	18.000.000	300,00	18.000.000
	Pulido y Encerado de Pisos	***72131601-009***						
	Pulido y encerado de piso parquet en el Salón Libertad, oficinas de Ceremonial del Estado y pasillo de Circulación		m2	340,00	120.000	40.800.000	340,00	40.800.000
	Pulido y encerado del zócalo de madera		ml	280,00	22.000	6.160.000	280,00	6.160.000
	Aberturas de Madera	***72102602-001***						
	Ajustes de aberturas en el Despacho del Sr. Presidente		und	16,00	300.000	4.800.000	16,00	4.800.000
	Pinturas							
	Pintura exterior en las áreas afectadas de la terraza	**72102401-001**	un	1,00	23.000.000	23.000.000	1,00	23.000.000
	Pintura exterior, galerías, balaustres y murralas	**72102401-001**	m2	16.800,00	50.000	840.000.000	16.800,00	840.000.000
	Pintura interior drapeada en Despacho Presidencial	**72102402-001**	m2	960,00	70.000	67.200.000	960,00	67.200.000
	Limpieza Final	***76111702-001***						
	Limpieza al seco de alfombrados de camineros, escaleras y Ceremonial		m2	259,00	43.000	11.137.000	259,00	11.137.000
	Limpieza final y retiro de escombros		un	1,00	12.500.000	12.500.000	1,00	12.500.000
	TOTAL FINAL					**2.258.882.000**		**1.375.797.000**

Arq. Gustavo Glavinich
Director de Obras Públicas

Arq. Sergio Bareiro
M.O.P.C.
Fiscal de Obra

PEDRO MOYANO

Arq. Sergio Bareiro
Fiscal de Obras MOPC

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

198 (ciento noventa y ocho)

7 (siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Obra: Trabajos de Construcciones Varias en el Palacio de Gobierno
Contrato SG-MINISTRO N°: 103/12 (17/07/12)
Contratista: Sr. PEDRO ROBERTO MOYANO SOUZA
Monto de Contrato: 2.258.882.000 Gs.
Plazo del Ejecución: 30 días calendarios

Certificado N°:	1,00
Mes:	Octubre
Avance Ejecutado:	60,91%
Avance Acumulado:	60,91%

Fecha: 18 de octubre de 2012

						CANTIDADES			MONTO EN GUARANIES		
It.	RUBROS	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Presente Certificado (a)	Certificado Anterior (b)	Certificado Acumulado (a+b)	Presente Certificado (d) a x P. Unitario	Certificado Anterior (e) b x P. Unitario	Certificado Acumulado (f) d + e
	Trabajos Preliminares										
	Alquiler de andamios y seguridad de obra	un	1,00	170.000.000	170.000.000	0,40		0,40	68.000.000		68.000.000
	Provisión y colocación de techo de carpa vinilica para protección climática de 10x7	und	2,00	4.500.000	9.000.000						
	Techo										
	Destechar	m2	1.168,00	45.000	52.560.000	400,00		400,00	18.000.000		18.000.000
	Fumigación de la estructura de madera de techo	m2	1.168,00	70.000	81.760.000	400,00		400,00	28.000.000		28.000.000
	Colocar listones para base de sujeción de membrana	m2	2.417,00	30.000	72.510.000	800,00		800,00	24.000.000		24.000.000
	Reemplazo de tirantería 3"x3" curupay	und	750,00	62.000	46.500.000	140,00		140,00	8.680.000		8.680.000
	Colocación de chapa lisa bajo techo y asiento de membrana	m2	1.249,00	85.000	106.165.000	400,00		400,00	34.000.000		34.000.000
	Provisión de membrana de 4 mm con aluminio	m2	1.168,00	145.000	169.360.000	400,00		400,00	58.000.000		58.000.000
	Provisión y colocación de chapa ondulada de aluminio N° 26	m2	1.168,00	190.000	221.920.000	400,00		400,00	76.000.000		76.000.000
	Provisión y colocación de chapa lisa doblada para caballeta, cumbrera y limatones	ml	140,00	140.000	19.600.000	40,00		40,00	5.600.000		5.600.000
	Provisión y colocación de canaletas de chapa N°26 desarrollo 0,70	ml	154,00	90.000	13.860.000	40,00		40,00	3.600.000		3.600.000
	Azotea										
	aislación										
	Remosión de aislación existente	m2	444,00	65.000	28.860.000						
	Pintura de imprimación para recibir membrana asilante	m2	444,00	35.000	15.540.000						
	colocación ded membrana de alumino	m2	444,00	145.000	64.380.000						
	reparación canaleta										
	Confección de garganta, unión piso - pared para canaleta de bajada	ml	245,00	134.000	32.830.000						
	pisos										
	Piso cerámico para protección mecánica, layota nacional	m2	444,00	85.000	37.740.000						

197 | CIENTO NOVENTA Y SIETE |

Arq. Sergio Bareiro
M.O.P.C.
Fiscal de Obra

Nº 6 (siete b)

						CANTIDADES			MONTO EN GUARANIES		
It.	RUBROS	Un.	Cant.	P. Unitario	P. Total	Presente Certificado (a)	Certificado Anterior (b)	Certificado Acumulado (a+b)	Presente Certificado (d) a x P. Unitario	Certificado Anterior (e) b x P. Unitario	Certificado Acumulado (f) d + e
	Carpeta de H° pobre con pendietes adecuadas a las bocas de desagüe	m2	444,00	145.000	64.380.000						
	Inatalación Eléctrica										
	Montaje de reflectores de la fachada para cambio de reactancia, tubos halógenos y accesorios	und	48,00	140.000	6.720.000	48,00		48,00	6.720.000		6.720.000
	Montaje de artefactos fluorescentes (reactancias, zócalos, y arrancadores)	und	120,00	180.000	21.600.000	120,00		120,00	21.600.000		21.600.000
	Revoque										
	Revoque de la cornisa de la fachada	ml	300,00	60.000	18.000.000	300,00			18.000.000		18.000.000
	Pulido y Encerado de Pisos										
	Pulido y encerado de piso parquet en el Salón Libertad, oficinas de Ceremonial del Estado y pasillo de Circulación	m2	340,00	120.000	40.800.000	340,00			40.800.000		40.800.000
	Pulido y encerado del zócalo de madera	ml	280,00	22.000	6.160.000	280,00		280,00	6.160.000		6.160.000
	Aberturas de Madera										
	Ajustes de aberturas en el Despacho del Sr. Presidente	und	16,00	300.000	4.800.000	16,00		16,00	4.800.000		4.800.000
	Pinturas										
	Pintura exterior en las áreas afectadas de la terraza	un	1,00	23.000.000	23.000.000	1,00		1,00	23.000.000		23.000.000
	Pintura exterior, galerías, balaustres y murralas	m2	16.800,00	50.000	840.000.000	16.800,00		16.800,00	840.000.000		840.000.000
	Pintura interior drapeada en Despacho Presidencial	m2	960,00	70.000	67.200.000	960,00		960,00	67.200.000		67.200.000
	Limpieza Final										
	Limpieza al seco de alfombrados de camineros, escaleras y Ceremonial	m2	259,00	43.000	11.137.000	259,00		259,00	11.137.000		11.137.000
	Limpieza final y retiro de escombros	un	1,00	12.500.000	12.500.000	1,00		1,00	12.500.000		12.500.000
TOTAL FINAL - I.V.A incluído					**2.258.882.000**				**1.375.797.000**		**1.375.797.000**
									60,91%		**60,91%**

Son guaraníes: Mil trescientos setenta y cinco millones, setecientos noventa y siete mil.

Por el MOPC

Arq. Sergio Bareiro
M.O.P.C.
Fiscal de Obra

Sr. PEDRO MOYANO S.
Por la Contratista

196/ Ciento noventa y seis

7/siete a)