MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Contratación Directa (CD) N° 04/2021 "Construcción de empedrados en el Barrio San Miguel" con ID N° 406298			PRECIO REFERENCIAL		MLF Proy. & Construcciones de Maria Liz Fleitas		% Diferencia	GERCOM de Esteban Gertopan Gomez		% Diferencia	Construcciones Luisito de Roberto Arcadio Blanco		% Diferencia	MES INGENIERIA SA		% Diferencia	SAN EXPEDITO Consultora de Rolando Porfirio Amarilla	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total		Precio unitario	Precio total		Precio unitario	Precio total		Precio unitario	Precio total		Precio unitario	Precio total
1	**Construcción de pavimento tipo empedrado en Calle Pública entre calle Pública y calle Pública (continuación de la calle Mcal. Estigarribia)**	**1**	**68.925.000**	**68.925.000**	**58.586.250**	**58.586.250**	**-15,00**	**58.586.250**	**58.586.250**	**-15,00**	**62.032.500**	**62.032.500**	**-10,00**	**64.865.000**	**64.865.000**	**-5,89**	**66.773.000**	**66.773.000**
1.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	680.000	680.000	-15,00	680.000	680.000	-15,00	720.000	720.000	-10,00	800.000	800.000	0,00	750.000	750.000
1.2	Marcación y replanteo	725	2.000	1.450.000	1.700	1.232.500	-15,00	1.700	1.232.500	-15,00	1.800	1.305.000	-10,00	2.000	1.450.000	0,00	1.850	1.341.250
1.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	725	2.000	1.450.000	1.700	1.232.500	-15,00	1.700	1.232.500	-15,00	1.800	1.305.000	-10,00	2.000	1.450.000	0,00	1.850	1.341.250
1.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	725	8.000	5.800.000	6.800	4.930.000	-15,00	6.800	4.930.000	-15,00	7.200	5.220.000	-10,00	8.000	5.800.000	0,00	7.200	5.220.000
1.5	Construcción de Muro de PBC 0,30x0,50x100	52,2	500.000	26.100.000	425.000	22.185.000	-15,00	425.000	22.185.000	-15,00	450.000	23.490.000	-10,00	450.000	23.490.000	-10,00	490.000	25.578.000
1.6	Colocación de Tubos circular de 0,60	6	600.000	3.600.000	510.000	3.060.000	-15,00	510.000	3.060.000	-15,00	540.000	3.240.000	-10,00	600.000	3.600.000	0,00	530.000	3.180.000
1.7	Construcción de pavimento tipo empedrado	725	37.000	26.825.000	31.450	22.801.250	-15,00	31.450	22.801.250	-15,00	33.300	24.142.500	-10,00	35.000	25.375.000	-5,41	36.500	26.462.500
1.8	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	725	3.000	2.175.000	2.550	1.848.750	-15,00	2.550	1.848.750	-15,00	2.700	1.957.500	-10,00	3.000	2.175.000	0,00	3.000	2.175.000
1.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	725	1.000	725.000	850	616.250	-15,00	850	616.250	-15,00	900	652.500	-10,00	1.000	725.000	0,00	1.000	725.000
2	**Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle Pública entre Tte. Herrero y Tte. Hector Vallejos**	**1**	**72.854.000**	**72.854.000**	**61.925.900**	**61.925.900**	**-15,00**	**61.925.900**	**61.925.900**	**-15,00**	**65.568.600**	**65.568.600**	**-10,00**	**70.358.000**	70.358.000	**-3,43**	**70.498.525**	**70.498.525**
2.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	680.000	680.000	-15,00	680.000	680.000	-15,00	720.000	720.000	-10,00	800.000	800.000	0,00	750.000	750.000
2.2	Marcación y replanteo	1.098	2.000	2.196.000	1.700	1.866.600	-15,00	1.700	1.866.600	-15,00	1.800	1.976.400	-10,00	2.000	2.196.000	0,00	1.850	2.031.300
2.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	1.098	2.000	2.196.000	1.700	1.866.600	-15,00	1.700	1.866.600	-15,00	1.800	1.976.400	-10,00	2.000	2.196.000	0,00	1.850	2.031.300
2.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	1.098	8.000	8.784.000	6.800	7.466.400	-15,00	6.800	7.466.400	-15,00	7.200	7.905.600	-10,00	8.000	8.784.000	0,00	7.200	7.905.600
2.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	1.098	37.000	40.626.000	31.450	34.532.100	-15,00	31.450	34.532.100	-15,00	33.300	36.563.400	-10,00	35.000	38.430.000	-5,41	36.000	39.528.000
2.6	Construcción de muro de contención de PBC	3	550.000	1.650.000	467.500	1.402.500	-15,00	467.500	1.402.500	-15,00	495.000	1.485.000	-10,00	450.000	1.350.000	-18,18	550.000	1.650.000
2.7	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	1.098	3.000	3.294.000	2.550	2.799.900	-15,00	2.550	2.799.900	-15,00	2.700	2.964.600	-10,00	3.000	3.294.000	0,00	3.000	3.294.000
2.8	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	330	32.000	10.560.000	27.200	8.976.000	-15,00	27.200	8.976.000	-15,00	28.800	9.504.000	-10,00	32.000	10.560.000	0,00	32.000	10.560.000
2.9	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	330	5.000	1.650.000	4.250	1.402.500	-15,00	4.250	1.402.500	-15,00	4.500	1.485.000	-10,00	5.000	1.650.000	0,00	5.000	1.650.000
2.10	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	1.098	1.000	1.098.000	850	933.300	-15,00	850	933.300	-15,00	900	988.200	-10,00	1.000	1.098.000	0,00	1.000	1.098.000
3	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento 21 de Enero (frente al puesto de salud)**	**1**	**15.633.050**	**15.633.050**	**13.288.093**	**13.288.093**	**-15,00**	**13.288.093**	**13.288.093**	**-15,00**	**14.069.745**	**14.069.745**	**-10,00**	**15.412.800**	**15.412.800**	**-1,41**	**15.120.525**	**15.120.525**
3.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	680.000	680.000	-15,00	680.000	680.000	-15,00	720.000	720.000	-10,00	800.000	800.000	0,00	750.000	750.000
3.2	Marcación y replanteo	220,25	2.000	440.500	1.700	374.425	-15,00	1.700	374.425	-15,00	1.800	396.450	-10,00	2.000	440.500	0,00	1.850	407.463
3.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	220,25	2.000	440.500	1.700	374.425	-15,00	1.700	374.425	-15,00	1.800	396.450	-10,00	2.000	440.500	0,00	1.850	407.463

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4229

3.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	220,25	8.000	1.762.000	6.800	1.497.700	-15,00	6.800	1.497.700	-15,00	7.200	1.585.800	-10,00	8.000	1.762.000	0,00	7.200	1.585.800
3.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	220,25	37.000	8.149.250	31.450	6.926.863	-15,00	31.450	6.926.863	-15,00	33.300	7.334.325	-10,00	36.000	7.929.000	-2,70	36.000	7.929.000
3.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	220,25	3.000	660.750	2.550	561.638	-15,00	2.550	561.638	-15,00	2.700	594.675	-10,00	3.000	660.750	0,00	3.000	660.750
3.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	85,4	32.000	2.732.800	27.200	2.322.880	-15,00	27.200	2.322.880	-15,00	28.800	2.459.520	-10,00	3.200	273.280	-90,00	32.000	2.732.800
3.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	85,4	5.000	427.000	4.250	362.950	-15,00	4.250	362.950	-15,00	4.500	384.300	-10,00	5.000	427.000	0,00	5.000	427.000
3.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	220,25	1.000	220.250	850	187.213	-15,00	850	187.213	-15,00	900	198.225	-10,00	1.000	220.250	0,00	1.000	220.250
	Precio Total			**157.412.050**		**133.800.243**	-15,00		**133.800.243**	-15,00		**141.670.845**	-10,00		**150.635.800**	-4,30		**152.392.050**

Victor Daniel Mora Mora
Secretario General

Arq. Mónica Estigarribia
Directora de Obras Públicas

Joel Ricardo Sanabria
Asistente de la UOC