RESOLUCIÓN I.M.F.M Nº 2.002 / 2023.-

Fernando de la Mora, 03 de Noviembre del **2023.-**

VISTO: El llamado por **CONTRATACION DIRECTA Nº 433.643,** para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR DE 5,80 x 6,80 – 70,80M²- ESC. BAS. Nº 665 FORTIN NANAWA"***, y;--

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Operativa de Contrataciones, remitió al Comité de Evaluación el expediente completo referente a la **CONTRATACION DIRECTA Nº 433.643,** para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR DE [illegible] ESC. BAS. Nº 665 FORTIN NANAWA"***, mediante su Memorando Nº **204/2023** [illegible] servaciones: *1- La vigencia de contrato será Hasta la Recepción Definitiva, 2- La garantía de fiel cumplimiento será en forma de Póliza o Garantía Bancaria, 3- El plazo de Ejecución de Contrato es de 60 días Calendarios, computados a partir de la Firma del Contrato. 4- Favor Tener en cuenta el ART.34 de la LEY 2051/09, Cuando se Adjudica con Una Sola Oferta o Dos, a Fin que se Establezca en la Resolución de Adjudicación* ----------

Que a los antecedentes, se halla adjuntado al legajo el informe de la Evaluación de Ofertas para la contratación directa realizada en fecha **27** de **Octubre** de **2023** y por ende, los firmantes del Informe se hallan debidamente reconocidos por la máxima autoridad competente.----------

Que, el **Art. Nº 27 de la Ley 2051/03 "Contrataciones Públicas"**, el cual menciona textualmente: *"Las convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por [illegible] que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar [illegible] el Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas".*----------

Que, la **Resolución DNCP Nº 5695/19, en su Art. 30º, establece:** *"En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de tres oferentes en el acto público de apertura de ofertas, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer si lo considera pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado [illegible] necesidad de contar con el mínimo de oferentes indicado, de conformidad a lo dispuesto [illegible] 2051/03, siempre que éste último esté debidamente justificado.* **El Inc. "c" del Artículo 34** de la misma Ley, **establece:** *Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación".* ----

Que, la recomendación realizada por el Comité de Evaluación, a través del Informe de fecha **31/10/2023**, se desprende según estudio de oferta, que esta ha recaído sobre la Firma **"LA CONSTRUCTORA O.R. [illegible] OSCAR RODAS"**, con RUC Nº **1.683.567-0**, para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR DE [illegible] – 70,80M² - ESC. BAS. Nº 665 FORTIN NANAWA"***, por un monto de Gs. **201.400.355** (GUARANÍES **DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO**). Le representa para este acto el Sr. **OSCAR RODAS,** en su calidad de Gerente Propietario.----------

Que, atendiendo a lo establecido al Art. 218 de la Ley 3966/10 "Orgánica Municipal, la Asesoría Jurídica, emite su parecer en virtud a las recomendaciones del Comité de Evaluación, además de los documentos expuestos a consideración por la U.O.C. En tal sentido, la misma indica que no opone reparos legales para la suscripción del contrato respectivo con la Empresa adjudicada, siempre y cuando se establezca en el mismo, los requisitos mencionados en el Art. 37 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", en concordancia [illegible] del Decreto Reglamentario de la citada Ley. ----------

...///...1/4

RESOLUCIÓN M.F.M N°2.002 / 2023.-

Fernando de la Mora, 03 de Noviembre del 2023.-

Que, a los efectos de especificar el precio unitario y los montos pagar por los bienes, se incluye el presente cuadro:

CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR DE 5,80 x 6,80 – 70,80M²- ESC. BAS. N° 665 FORTIN NANAWA **con ID: 433.643**

Monto Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					LA CONSTRUCTORA OR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Me	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuad	71	2.360	167.656
2	72131601-9974	Replanteo	Metros cuad	71	13.864	984.239
3	72103003-001	Servicio de Demolicion de sanitario	Unidad Medi	1	5.139.601	5.139.601
4	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural, y carga de cimiento de pùc	Metros cúbic	18	584.957	10.425.597
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado, viga cumbrera, viga de galeria y dado de h°a°	Metros cúbic	1	2.402.125	2.402.125
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado, zapata y pilar de h°a°	Metros cúbic	8	2.433.675	19.469.400
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado, encadenado inferior y superior de h°a°	Metros cúbic	3	1.849.240	5.548.720
8	72101703-003	Construcción de muro nivelación de 0,60 m para pilares	Metros cuad	3	391.339	1.175.130
9	72101703-003	Construcción de muro nivelacion de 0,45 m	Metros cuad	4	290.808	1.090.530
10	72101703-003	Construcción de muro nivelación de 0,30 m	Metros cuad	12	197.171	2.293.099
11	72102905-001	Relleno y apisonado	Metros cúbic	19	130.382	2.735.444
12	72131601-006	Aislación Asfáltica horizontal	Metros cuad	19	102.532	1.948.417
13	72131601-006	Aislacion de cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuad	4	101.894	357.837
14	72101703-003	Construcción de muro elevacion de 0,15 revoque ambas caras	Metros cuad	52	102.106	5.293.996
15	72101703-003	Construcción de muro elevacion de 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuad	48	108.795	5.225.781
16	72101703-003	Construcción de muro de elevación de 0,30 revoque ambas cara	Metros cuad	27	180.783	4.880.067
17	72101703-003	Construcción de muro elevación de 0,30 una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuad	32	249.538	7.984.216
18	72101703-005	Construcción de sardinel en cantero con ladrillo semiprensado macizo	Metro lineal	4	67.604	270.416
19	72131601-9972	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1	136.979	136.979
20	73121602-007	Servicio de Herreria, cilvanmado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	45	14.668	659.660
21	72131601-015	Pilar de 0,40 x 0,40 revocado con ciclos de h°a°	Metro lineal	9	232.492	2.092.428
22	72131601-007	Construccion de techo, tejas con tejuelones prensada a maquina y tirantes de h°a° 2"x6" con liston de boca	Metros cuad	94	289.387	27.240.255
23	72131601-008	Revoques de paredes interior, exterior con hidrofugo una capa	Metros cuad	215	35.636	7.625.582
24	72131601-008	Revoques de pilares de galeria con hidrofugo 0,40 x 0,40 m	Metros cuad	9	99.454	894.873
25	72131601-008	Revoques de cantero con hidrofugo-exterior	Metros cuad	8	35.636	279.886
26	72131601-008	Revoques de viga cumbrera + viga galeria y voladito de encadenado	Metros cuad	22	77.376	1.708.462
27	72131601-008	Revoques de nivelacion y pandereté encadenado inferior	Metros cuad	10	35.636	363.331
28	72131601-008	Revoques, de moldura 1,5 de ancho a 20 cm de ancho	Metro lineal	31	33.533	1.039.496
29	72131601-008	Revoques de moldura	Metro lineal	49	38.538	1.888.242
30	72131601-009	Contrapisos de h°a° de espesor 10 cms	Metros cuad	67	47.632	3.189.814
31	72131601-009	Colocacion de pisos granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuad	67	162.735	10.950.436
32	72101607-005	Instalacion de zocalo granito base gris pulido de 10x30	Metro lineal	37	62.016	2.294.597
33	72102602-005	Colocacion de puertas placa 0,70 x 2,10 marco, contramarco y herraje	Unidad	1	946.742	946.742
34	72102602-005	Colocacion de puertas 0,60 x 1,20 marco, contramarco y herraje	Unidad	2	517.608	1.035.216
35	72102602-005	Colocacion de puerta placa de abrir 0,90 x 2,10 c/ marco y contramarco inclusivo	Unidad	1	941.953	941.953
36	72102602-005	Colocacion de puertas metalica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	3	1.304.924	3.914.924
37	72102602-005	Colocacion de ventanas balancin de 1,50 x 1,70 m	Metros cuad	6	405.816	2.436.490
38	72102602-005	Colocacion de ventanas balancin de 1,50 x 1,20 m	Metros cuad	9	407.497	3.667.473
39	72131601-012	Servicio de pintura de interior de paredes revocadas al acrilico para latex	Metros cuad	134	24.490	3.284.237
40	72131601-012	Servicio de pintura de interior de paredes revocadas al latex	Metros cuad	134	27.436	3.680.180

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2002 / 2023.-

Fernando de la Mora, 03 de Noviembre del 2023.-

41	72131601-012	Servicio de pintura de pilares revocada y pared [illegible] a la cal	Metros cuad	86	24.480	1.967.947
42	72131601-012	Servicio de pintura de pilares revocados y pared revocados exterior al latex	Metros cuad	80	22.476	1.702.796
43	72131601-012	Servicio de pintura, de ladrillos visto con antimoho, limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	Metros cuad	68	38.000	2.585.140
44	72131601-012	Servicio de pintura, de abertura metalica con sintetico	Metros cuad	19	45.974	880.062
45	72131601-012	Servicio de pintura, de madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuad	13	60.545	872.514
46	72131601-012	Servicio de pintura de tejuelas [illegible]	Metros cuad	92	31.559	2.594.150
47	72131601-012	Servicio de pint[illegible]	Metros cuad	60	28.048	1.671.681
48	72131601-012	Servicio de pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	Metros cuad	22	27.476	608.470
49	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	37	39.400	1.458.800
50	72102602-004	Colocacion de vidrios doble 4 mm	Metros cuad	14	229.106	3.230.395
51	72101510-005	Construccion de desague pluvial, canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 40 cms	Metro lineal	37	58.318	2.157.971
52	72102508-003	Revestimiento de azulejos en baño	Metros cuad	31	92.475	2.866.961
53	72131601-014	Escalera, grada de acceso frontal	Unidad	1	341.329	341.329
54	72131601-9984	Construccion de rampa [illegible]	Unidad	1	682.640	682.640
55	72153207-001	Servicio de alisado de superficies de cemento con contrapiso	Metros cuad	23	75.348	1.736.018
56	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS (agua corriente, desague cloacal, camara de inpeccion y art. sanitarios)	Unidad Medi	1	9.372.128	9.372.128
57	72102303-003	Construccion de camara septica 1,15 x 1,90 x 1,20	Unidad Medi	1	5.115.216	5.115.216
58	72102303-002	Construccion de pozo ciego absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medi	1	7.086.553	7.086.553
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, tablero 1510 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6	97.196	583.176
60	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, [illegible] ventiladores TCV	Unidad	2	97.196	194.392
61	72102201-9998	Instalacion de [illegible] ON DE LOS CIRCUITOS DE LUCES)	Unidad	10	104.139	1.041.390
62	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, (ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMA)	Unidad	4	104.139	416.556
63	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES)	Unidad	2	104.139	208.278
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE AIRE ACONDICIONADOS)	Unidad	4	249.934	999.736
65	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE DUCHA ELECTRICA)	Unidad	4	249.934	999.736
66	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, ALIMENTACION DE 2X6 MM KV AL TABLERO EXISTENTE	Metros	50	49.987	2.499.350
67	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, fluorescente de 1 x 40 w	Unidad	4	180.264	721.056
68	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, fluorescente de 1 x 40 con foto celula en galerias	Unidad	5	76.612	383.060
69	[illegible]	[illegible] de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	108.358	108.358
70	72131601-001	Construccion e instalaciones [illegible] 2 AG	Unidad	1	61.289	61.289
71	72102201-9997	Instalacion Ventilador de techo de 56	Unidad	2	925.000	1.850.000
72	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, registro electrico de 30 x30x70 cms	Unidad	3	162.238	486.714
73	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medi	1	1.910.162	1.910.162
74	72101703-007	Construcción de Cerco de vallado de proteccion perimetral de obra	Unidad Medi	1	689.510	689.510
75	83101504-996	PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES, lobrador caseta para guradia de seguridad	Unidad Medi	1	1.176.223	1.176.223
76	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA 1,00 x 2,00 M CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE 25 X 25 BASE DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR [illegible]	Unidad Medi	1	1.460.338	1.460.338
					Precio Total	201.400.355

...///...3/4

RESOLUCIÓN I.M.F.M N°2002 / 2023.-

Fernando de la Mora, 03 de Noviembre del 2023.-

Que, a través del Dictamen N° **055** de fecha **03** de **Noviembre** del **2023** la Asesoría Jurídica, conforme a la recomendación efectuada por el Comité de Evaluación, sugiere la Adjudicación del Llamado para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR DE 5,80 x 6,80 – 70,80M²- ESC. BAS. N° 665 FORTIN NANAWA"***, a la Empresa "**LA CONSTRUCTORA O.R. DE OSCAR RODAS**" con RUC N° **1.683.567-0**, en consecuencia, se deberá formalizar el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Art. N° 36° de la Ley 2051/03.----------

QUE, a través del Acuerdo y Sentencia N° **126** de fecha **13** de **Octubre** del **2021**, el ***Tribunal Electoral de la Capital – Primera Sala*** ha proclamado como ***Intendente Municipal del Distrito de Fernando de la Mora*** del Departamento Central, al señor ***Alcides Ramón Riveros Candia*** con N° ***1.428.339***, para cumplir el periodo de mandato 2021-2025, y por Ley N° **7024** de fecha **22** de noviembre del **2022** se amplía el periodo de mandato hasta el año **2026**, por lo que quien suscribe la presente Resolución ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales como Intendente Municipal de conformidad a la Resolución supra citada.----------

Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

RESUELVE:

Art. 1) ADJUDICAR la Contratación Directa **ID N° 433.643** para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR DE 5,80 x 6,80 – 70,80M²- ESC. BAS. N° 665 FORTIN NANAWA"***, a la Empresa "**LA CONSTRUCTORA O.R. DE OSCAR RODAS**" con RUC N° **1.683.567-0,** representada por el Sr. **OSCAR RODAS**, en su calidad de Gerente Propietario, por un monto de Gs. **201.400.355** (GUARANIES **DOSCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) IVA incluido,** de conformidad a lo dispuesto en el Inc. c) del Art. 34° de la Ley N° 2051/03.----------

Art. 2) AUTORIZAR la suscripción del Contrato respectivo con la Firma adjudicada, en los términos y condiciones de la presente contratación.----------

Art. 3) REMITIR a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) y a la Dirección de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes ----------

Art. 4) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

Dra. NILSA SANCHEZ VERGARA
Secretaria General

Lic. ALCIDES RIVEROS CANDIA
Intendente Municipal