CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO V - TANQUE ELEVADO METÁLICO

LOTE 2

Departamento : Caazapa
Distrito : Tavai
Asentamiento : Tava pora

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Estudios geotécnicos del suelo	gl	1	6.164.025	6.164.025
2	Fundación para Tanque Elevado Metálico	gl	1	11.346.666	11.346.666
3	Provisión, montaje y puesta a punto de tanque en estructura metálica. Incluye accesorios de conexión, pinturas y logotipo institucional	gl	1	59.800.000	59.800.000
4	Provisión, instalación y puesta a punto de pararrayos. Incluye accesorios completos	gl	1	4.950.000	4.950.000
5	Base par tanque elevado, (sobresaliente 15 cm en los 4 lados con respecto a la base metálica del tanque, espesor = 8cm	gl	1	5.428.000	5.428.000
	TOTAL GENERAL			**87.688.691**	**87.688.691**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ.
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO

CAPITULO I - CASETA DE RESGUARDO DE EQUIPO DE BOMBEO Y CERCO PERIMETRAL

LOTE 3

Departamento : Caazapa
Distrito : San Juan Nepomuceno
Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Total	Precio Total
1	Movilización, limpieza y replanteo	gl.	1,00	2.406.666	2.406.666
2	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	m3	1,68	405.334	680.961
3	Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	1,05	180.500	189.525
4	Aislación horizontal de muro	m2	7,00	61.750	432.250
5	Relleno y compactación	m2	1,13	206.784	233.666
6	Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo común	m2	1,00	93.416	93.416
7	Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo convocó	m2	0,24	193.166	46.360
8	Techo de Hormigón Armado con marquesina de 50 cm	m3	0,60	2.596.666	1.558.000
9	Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (espesor = 4 mm.)	m2	7,50	110.834	831.255
10	Revoque filtrado de mampostería y techo	m2	45,74	57.000	2.607.180
11	Loseta de H°A° p/dosador (esp.=0,08; ancho=0,40 m.; largo=1,00 m.)	gl.	1,00	348.334	348.334
12	Provisión e instalación de tanque de solución de cloro (De 250 l.- F°V°)	un.	1,00	1.868.334	1.868.334
13	Contrapiso de hormigón 1:3:6 (espesor= 0,07 m.)	un.	1,00	210.584	210.584
14	Muro perimetral de mampostería de 0,15 m.	m2	8,25	161.500	1.332.375
15	Piso de H°A° de caseta y vereda perimetral (espesor = 0,08 m.)	m3	1,13	1.741.666	1.968.083
16	Provisión y coloc de marco y puerta metal (0,90 x 2,10 m.), con todos sus acces, herrajes	un.	1,00	1.155.834	1.155.834
17	Pintura de paredes y techo al agua (interior y exterior)	m2	45,74	36.416	1.665.668
18	Pintura antioxido y esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	1,89	50.666	95.759
19	Inst eléc comp(llaves,cables,artef, ductos, artefactos eléc, tab y cajas, s/capac de carga del equipo de bombeo)	gl.	1,00	2.200.834	2.200.834
20	Tomacorrientes (2) y puntos (2)	unid.	4,00	199.500	798.000
21	Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 m.c/tapa H°A° (p/ caseta y pilastra)	un.	2,00	481.334	962.668
22	Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 m.c/tapa H°A° (p/ llave de paso de salida de tanque)	un.	1,00	541.500	541.500
23	Acometida y puesto de medición	gl.	1,00	1.266.666	1.266.666
24	Instalación de agua corriente	gl.	1,00	623.834	623.834
25	Instal. Hidráulica p/el sistema de dosificación del cloro	un.	1,00	1.171.666	1.171.666
26	Provisión de hipoclorito de sodio al 12%	lt	50,00	23.750	1.187.500
27	Cartel de obras (dimensión, colocación, texto y pintura, acorde a especif. técnicas)	gl.	1,00	1.741.666	1.741.666
28	Cerca de vallado perimetral 7m (los 4 lados), con caño galvan de 100 mm x 3m altura, portón vehicular 3 m de ancho x 2,20 m de altura, tejido 2 x 2 x 12 (alambre n° 12) altura 2,00 cm, piso con alisada 2cm y contrapiso de 5 cm de espesor en total de la superficie, con pendiente hacia el portón o hacia donde dé la nivelacion, asiento de cemento con respaldero, portón peatonal (1m x 2,20m).La caseta: 2,00m largo x 1,50m ancho x 2,50	gl.	1,00	14.661.666	14.661.666
29	Trámite y pago por derecho de conexión y garantía de consumo (ANDE)	un	1,00	1.425.000	1.425.000
	TOTAL GENERAL			**36.222.866**	**44.305.250**

Son Guaranies: .....(IVA incluido)

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JOSELINA GOMEZ.
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO II - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO
LOTE 3

Departamento : Caazapa
Distrito : San Juan Nepomuceno
Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande).	gl	1,00	3.261.666	3.261.666
2	Estudio Hidrogeológico	un	1,00	7.916.666	7.916.666
3	Diametro del hoyo correspondiente a la parte de sedimentos consolidados o rocas: 12 1/4 hasta techo de roca (40m), y luego con el metodo de rotopercibo y bits de 6 1/2 hasta el final del pozo (110m), eventualmente brocas de botones	m	150,00	430.666	64.599.900
4	Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo, parámetro, rayos gamma, potencial espontáneo, resistividad puntual, resistividad graficado automático.	m	150,00	62.859	9.428.850
5	Prueba de bombeo durante 48 horas.	gl	1,00	8.328.334	8.328.334
6	Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m.	m	30,00	413.250	12.397.500
7	Informe técnico final geológico del pozo perforado.	gl	1,00	5.415.000	5.415.000
8	Limpieza y desarrollo con compresor.	gl	1,00	4.449.166	4.449.166
9	Informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo.	gl	1,00	3.024.166	3.024.166
10	Provisión y colocación de Tubos PVC Standard 200 mm (4" Nominal geomecánico).	m	40,00	240.666	9.626.640
	TOTAL GENERAL			**33.542.439**	**128.447.888**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO III - CONJUNTO EQUIPO DE BOMBEO
LOTE 3

Departamento : Caazapa
Distrito : San Juan Nepomuceno
Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) conjunto transformador monofásico de 25 Kva.	gl	1,00	20.456.666	20.456.666
2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible de 3 Hp a 5,5 Hp, monofásica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Incluye provisión de repuestos (electrobomba, capacitor de arranque, rele de baja tensión).	gl	1,00	15.310.834	15.310.834
3	Provisión, colocación y puesta a punto de artefactos de iluminación tipo alumbrado público.	un	2,00	2.580.834	5.161.668
4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro, con sus accesorios.	un	1,00	4.750.000	4.750.000
5	Provisión, tendido y montaje de la tubería con accesorio para la línea de educción, cables, y otros	gl	1,00	3.309.166	3.309.166
6	Provisión, tendido y montaje de cables del sistema eléctrico, poste de H°A°, etc. (aproximado de acuerdo a la ubicación del pozo).	gl	1,00	4.275.000	4.275.000
7	Adiestramiento para el mantenimiento preventivo y reparaciones menores.	un	1,00	3.420.000	3.420.000
8	Extensiones de línea eléctrica en media tensión, monofásica, acorde a normas de la ANDE.	gl	1,00	4.876.666	4.876.666
9	Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable.	gl	1,00	2.501.666	2.501.666
10	Provisión de caballete de maniobras con válvulas, acorde a especificaciones.	gl	1,00	3.752.500	3.752.500
11	Provisión de cable sumergible en agua tipo taller requerido por tipo de electrobomba.	m	100,00	34.834	3.483.400
12	Provisión de boya de nivel, piola de seda tipo marinero de 10mm para 150 m y 15 mm para 200 m de profundidad, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones, otros.	gl	1,00	3.347.166	3.347.166
	TOTAL GENERAL			**68.615.332**	**74.644.732**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO IV - RED DE CAÑERÍAS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA
LOTE 3

Departamento : Caazapa
Distrito : San Juan Nepomuceno
Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PEAD rígido de 60 mm., de 6 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PVC (válvula de PVC de media vuelta - 1 cada 500 m, unión sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavación y tapado de canaletas. (Presentación de planos de tendido de cañeria).	ml	10.412	35.846	373.228.552
2	Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PEAD rígido de 60 mm., de 10 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PEAD (válvula de PVC de media vuelta - 1 cada 500 m, unión sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavación y tapado de canaletas	ml	300	38.791	11.637.300
3	Collar de tomada PEAD, de 60 mm	unid.	73	38.950	2.843.350
4	Provisión y tendido de tubería y accesorios de las conexiones domiciliarias, con los siguientes componentes: 15 m de tubos de 20 mm de PEAD, un (1) adaptador LR 20 mm.x1/2", una (1) llave de paso de 20 mm PEAD, una (1) Tee LL 20 mm PEAD, un (1) codo LR 20 mm x 1/2", un (1) tapón hembra 20 mm., una (1) canilla PEAD c/pico manguera de 1/2", solución limpiadora, líquido adhesivo, pasta lubricante, hilo de cáñamo, pintura sintética, cinta teflón de 10 m., y otros. Incluye excavación y tapado de canaletas	unid.	73	467.084	34.097.132
5	Provisión de conjunto de herramientas: Incluye juego de llaves para caños Stilson a razón de una (1) llave de caño 18", una (1) llave de caño de 12", un (1) marco para sierra, un (1) berbiqui, una (1) lija de tela esmeril fina, cuatro (4) mechas salomónicas HSS de 12 mm., una (1) llave de caño Nº 14, una (1) terraja rápida de 2", tres (3) terrajas rápidas de 1/2"; cuatro (4) hojas de sierra.	unid.	1	2.786.666	2.786.666
6	Provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de hidrómetros (completo), incluye registros	unid.	73	470.000	34.310.000
7	Adiestramiento para el mantenimiento del sistema	unid.	1	3.530.834	3.530.834
	TOTAL GENERAL			**7.368.171**	**462.433.834**

Son Guaranies: .....(IVA incluido)

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO V - TANQUE ELEVADO METÁLICO
LOTE 3

Departamento : Caazapa
Distrito : San Juan Nepomuceno
Colonia : Ignacio A. Pane (Manzana Ciervo Cua)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Estudios geotécnicos del suelo	gl	1	6.365.000	6.365.000
2	Fundación para Tanque Elevado Metálico	gl	1	11.716.666	11.716.666
3	Provisión, montaje y puesta a punto de tanque en estructura metálica. Incluye accesorios de conexión, pinturas y logotipo institucional	gl	1	61.750.000	61.750.000
4	Provisión, instalación y puesta a punto de pararrayos. Incluye accesorios completos	gl	1	4.727.914	4.727.914
5	Base par tanque elevado, (sobresaliente 15 cm en los 4 lados con respecto a la base metálica del tanque, espesor = 8cm	gl	1	5.605.000	5.605.000
	TOTAL GENERAL			**90.164.580**	**90.164.580**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

Julio Nicciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Validad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO I - CASETA DE RESGUARDO DE EQUIPO DE BOMBEO Y CERCO PERIMETRAL
LOTE 4

Departamento : Alto Paraná
Distrito : Juan E. Oleary
Asentamiento : Koe Rory

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Movilización, limpieza y replanteo	gl.	1,00	2.381.333	2.381.333
2	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada	m3	1,68	401.067	673.793
3	Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	1,05	178.600	187.530
4	Aislación horizontal de muro	m2	7,00	61.100	427.700
5	Relleno y compactación	m2	1,13	204.607	231.206
6	Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo común	m2	1,00	92.433	92.433
7	Mamposteria de elevación de 0,15 m. de ladrillo convocó	m2	0,24	191.133	45.872
8	Techo de Hormigón Armado con marquesina de 50 cm	m3	0,60	2.569.333	1.541.600
9	Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica, con aluminio (espesor = 4	m2	7,50	109.667	822.503
10	Revoque filtrado de mampostería y techo	m2	45,74	56.400	2.579.736
11	Loseta de H°A° p/dosador (esp.=0,08; ancho=0,40 m.; largo=1,00 m.)	gl.	1,00	344.667	344.667
12	Provisión e instalación de tanque de solución de cloro (De 250 l.- F°V°)	un.	1,00	1.848.667	1.848.667
13	Contrapiso de hormigón 1:3:6 (espesor= 0,07 m.)	un.	1,00	208.367	208.367
14	Muro perimetral de mampostería de 0,15 m.	m2	8,25	159.800	1.318.350
15	Piso de H°A° de caseta y vereda perimetral (espesor = 0,08 m.)	m3	1,13	1.723.333	1.947.366
16	Provisión y coloc de marco y puerta metal (0,90 x 2,10 m.), con todos sus acces, herrajes y	un.	1,00	1.143.667	1.143.667
17	Pintura de paredes y techo al agua (interior y exterior)	m2	45,74	36.033	1.648.149
18	Pintura antioxido y esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	1,89	50.133	94.751
19	del equipo de bombeo)	gl.	1,00	2.177.667	2.177.667
20	Tomacorrientes (2) y puntos (2)	unid.	4,00	197.400	789.600
21	Registro 0,50 x 0,50 x 0,50 m.c/tapa H°A° (p/ caseta y pilastra)	un.	2,00	476.267	952.534
22	Registro 0,60 x 0,60 x 0,60 m.c/tapa H°A° (p/ llave de paso de salida de tanque)	un.	1,00	535.800	535.800
23	Acometida y puesto de medición	gl.	1,00	1.253.333	1.253.333
24	Instalación de agua corriente	gl.	1,00	617.267	617.267
25	Instal. Hidráulica p/el sistema de dosificación del cloro	un.	1,00	1.159.333	1.159.333
26	Provisión de hipoclorito de sodio al 12%	lt	50,00	23.500	1.175.000
27	Cartel de obras (dimensión, colocación, texto y pintura, acorde a especif. técnicas)	gl.	1,00	1.723.333	1.723.333
28	Cerca de vallado perimetral 7m (los 4 lados), con caño galvan de 100 mm x 3m altura,	gl.	1,00	14.507.333	14.507.333
29	Trámite y pago por derecho de conexión y garantía de consumo (ANDE)	un	1,00	1.410.000	1.410.000
	TOTAL GENERAL			**35.841.573**	**43.838.890**

Son Guaranies: .....(IVA incluido)

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO II - PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO
LOTE 4

Departamento : Alto Paraná
Distrito : Juan E. Oleary
Asentamiento : Koe Rory

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande).	gl	1,00	3.227.333	3.227.333
2	Estudio Hidrogeológico	un	1,00	7.833.333	7.833.333
3	Perforación de pozo sistema rotativo, en diámetro del hoyo 12 1/4", en toda su longitud, con el método de perforación a tricono e inyeccion de lodo bentónitico con bomba de lodo.	m	150,00	426.133	63.919.950
4	Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo, parámetro, rayos gamma, potencial espontáneo, resistividad puntual, resistividad graficado automático.	m	150,00	62.197	9.329.550
5	Prueba de bombeo durante 48 horas.	gl	1,00	8.240.667	8.240.667
6	Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo 30 m.	m	30,00	408.900	12.267.000
7	Informe técnico final geológico del pozo perforado.	gl	1,00	5.358.000	5.358.000
8	Limpieza y desarrollo con compresor.	gl	1,00	4.402.333	4.402.333
9	Informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo.	gl	1,00	2.992.333	2.992.333
10	Provisión y colocación de Tubos PVC Standard 128 mm (4" Nominal geomecánico).	m	118,00	238.133	28.099.694
11	Provisión y colocación de Filtros PVC Standard Ranura 0,75mm, 128mm (4" Nominal). 58 m 4*10 Roscable.	m	32,00	280.724	8.983.168
12	Provisión y colocación de tapón inferior PVC aditivado 128 mm.	un	1,00	273.744	273.744
13	Provisión y colocación de centralizadores metálicos 128 mm Nominal.	un	10,00	167.633	1.676.330
14	Provisión y colocación de grava cuarzosa metálica seleccionada de 1-3 mm.	kg	2500,00	4.199	10.497.500
	TOTAL GENERAL			**33.915.662**	**167.100.935**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

Juan Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO III - CONJUNTO EQUIPO DE BOMBEO
LOTE 4

Departamento : Alto Paraná
Distrito : Juan E. Oleary
Asentamiento : Koe Rory

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) conjunto transformador monofásico de 25 Kva.	gl	1,00	20.241.333	20.241.333
2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del conjunto electrobomba sumergible de 3 Hp a 5,5 Hp, monofásica, 220 V 50 Hz con tablero de arranque original. Incluye provisión de repuestos (electrobomba, capacitor de arranque, rele de baja tensión).	gl	1,00	15.149.667	15.149.667
3	Provisión, colocación y puesta a punto de artefactos de iluminación tipo alumbrado público.	un	2,00	2.553.667	5.107.334
4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de bomba dosificadora de cloro, con sus accesorios.	un	1,00	4.700.000	4.700.000
5	Provisión, tendido y montaje de la tubería con accesorio para la línea de educción, cables, y otros	gl	1,00	3.274.333	3.274.333
6	Provisión, tendido y montaje de cables del sistema eléctrico, poste de H°A°, etc. (aproximado de acuerdo a la ubicación del pozo).	gl	1,00	4.230.000	4.230.000
7	Adiestramiento para el mantenimiento preventivo y reparaciones menores.	un	1,00	3.384.000	3.384.000
8	Extensiones de línea eléctrica en media tensión, monofásica, acorde a normas de la ANDE.	gl	1,00	4.825.333	4.825.333
9	Desinfección del sistema de abastecimiento de agua potable.	gl	1,00	2.475.333	2.475.333
10	Provisión de caballete de maniobras con válvulas, acorde a especificaciones.	gl	1,00	3.713.000	3.713.000
11	Provisión de cable sumergible en agua tipo taller requerido por tipo de electrobomba.	m	100,00	34.467	3.446.700
12	Provisión de boya de nivel, piola de seda tipo marinero de 10mm para 150 m y 15 mm para 200 m de profundidad, accesorios roscables, tapa de pozo, letrero de instrucciones, otros.	gl	1,00	3.311.933	3.311.933
	TOTAL GENERAL			**67.893.066**	**73.858.966**

Son Guaraníes:.....(IVA incluido)

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT