MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avenida Cerro Corá esq.12 de Junio
R.U.C.: 80044947-9
ITAKYRY - ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Teléfono: 0677 - 210200
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
Unidad Operativa de Contrataciones

REF.: RESCISION DE CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS.
Asunto: DICTAMEN DE RESCISION DE CONTRATO CON LA FIRMA XHIAGO PRODUCCIONES.

SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL: Sr. Miguel Soria

Los documentos y recaudos enviados por la El Fiscal de obras el Ing. Ronny González a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) referentes al Avance obras, fueron analizadas pormenorizadamente por el **Sr. Ever A. Espinola** Coordinador de U.O.C., y transcripta la misma se expresa cuanto sigue:

Que, se ha cumplido el plazo para la presentación de las obras, y no se avanzo de acuerdo a los informes presentados por el Ing. Ronny González, y se menciona a continuación:

- ✓ **Empedrado calle Nanawa:** **Avance Total:__(28%).-**
- ✓ **Empedrado calle Mborovire:** **Avance Total:__(29%).-**

Que, Esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) recomienda a la máxima autoridad convocante **Sr. Miguel A. Soria R.**, la rescisión de Contrato con la empresa **XHIAGO Producciones del Sr. Santiago Ramón Duarte con C.I. N° 1.417.845** por **Incumplimiento del contrato (Plazos y abandono de obra)** de conformidad a lo establecido en la Ley 2.051 Art. 59 inc. a) de Contrataciones Públicas.-

Atentamente.-

Adjunto: Copia del Informe de Avance de Obra.-

ES MI INFORME

FECHA: 03 / Setiembre / 2.010

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

.....
Sr. Ever A. Espínola S.
Coordinador UOC