"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - 1870"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Ejecucion de Contratos

CVE Nº 23/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOLOGIA, HERMODINAMIA, STENT, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE"

I.D.Nº 280.538

PROVEEDOR: SCARPE S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 330/2014

SERVICIOS	ITEM	DESCRIPCION	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL SAN JORGE	77	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA / N° 3/0, 19MM, 3/8 PUNTA CORTANTE / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	2005	10/11/2014	16/11/2014	26/02/2015	80	80	80	18/11/2014	2	EN MORA	100	0	100%		344.000
HOSPITAL SAN JORGE	78	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA / N° 4/0, 19MM, 3/8 PUNTA CORTANTE / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	2005	10/11/2014	16/11/2014	26/02/2015	80	80	80	18/11/2014	2	EN MORA	100	0	100%		344.000
HOSPITAL SAN JORGE	81	HILO PARA SUTURA POLIÉSTER / N° 2/0, 20MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	2005	10/11/2014	16/11/2014	26/02/2015	80	80	80	18/11/2014	2	EN MORA	100	0	100%		509.600
HOSPITAL SAN JORGE	82	HILO PARA SUTURA POLIÉSTER / N° 3/0, 16MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	2005	10/11/2014	16/11/2014	26/02/2015	80	80	80	18/11/2014	2	EN MORA	100	0	100%		1.080.000
HOSPITAL SAN JORGE	93	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO / N° 6/0 2X13MM 3/8 DE CÍRCULO PUNTA CILÍNDRICA / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	2005	10/11/2014	16/11/2014	26/02/2015	80	80	80	18/11/2014	2	EN MORA	100	0	100%		1.265.600

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

4 (cuatro)

PROVEEDOR: SCARPE S.R.L.
Nº DE CONTRATO: 330/2014

SERVICIOS	ITEM	DESCRIPCION	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL SAN JORGE	*164*	*PRÓTESIS VASCULAR CONDUCTO VALVULADO N° 25 / BI-VALVA, CARBÓN PIROLITICO / UNIDAD / ON-X / USA*	2005	10/11/2014	16/11/2014	03/12/2014	*3*	*3*	*1*	18/11/2014	2	EN MORA	15	0	33%		12.800.000
HOSPITAL SAN JORGE	*164*	*PRÓTESIS VASCULAR CONDUCTO VALVULADO N° 25 / BI-VALVA, CARBÓN PIROLITICO / UNIDAD / ON-X / USA*	2005	10/11/2014	16/11/2014	26/02/2015	*3*	*3*	*2*	18/11/2014	2	EN MORA	100	0	67%	41.943.200	25.600.000
																41.943.200	**41.943.200**
TOTAL ADJ: 41.943.200																	
PORCENTAJE																**100%**	**100%**
DIFERENCIA																**0**	

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

5(cinco)

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — DGGIES — GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Yegros 748 e/ F.R. Moreno y L.A. Herrera — Asunción-Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	CVE 23/2014 "Adquisición de Insumos para Cardiocirugía, Hermodinamia, Stent, Contraste Radiológico e Insumos Varios para el Hospital San Jorge" ID. 280 538	ORDEN N°	2.005

Señores: SCARPE S.R.L.
R.U.C.: 80018104-2

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Fecha de Emisión	10/11/2014
Plazo de Entrega	()
Fecha -Contrato	06/11/2014

Items	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
77	80	Unidad	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA / N° 3/0, 19MM, 3/8 PUNTA CORTANTE / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	4.300			344.000
78	80	Unidad	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA / N° 4/0, 19MM, 3/8 PUNTA CORTANTE / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	4.300			344.000
81	80	Unidad	HILO PARA SUTURA POLIÉSTER / N° 2/0, 20MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	6.370			509.600
82	80	Unidad	HILO PARA SUTURA POLIÉSTER / N° 3/0, 16MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	13.500			1.080.000
93	80	Unidad	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO / N° 6/0 2X13MM 3/8 DE CÍRCULO PUNTA CILÍNDRICA / UNIDAD / POINT SUTURE / BRASIL	15.820			1.265.600
164	3	Unidad	PRÓTESIS VASCULAR CONDUCTO VALVULADO N° 25 / BI-VALVA, CARBÓN PIROLITICO / UNIDAD ON-X / USA	12.800.000			38.400.000
				EXENTA			
				SUB TOTAL 5%			
				SUB TOTAL 10%			41.943.200
				TOTAL	41.943.200		

SON GUARANIES: CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS.-

LIQUIDACION DEL I.V.A.

I.V.A. 5%	-	I.V.A. 10 %	3.813.018	TOTAL I.V.A.	3.813.018

Forma de Pago CREDITO

Condiciones Especiales : La entrega se realizará a las 48 (cuarenta y ocho) horas, posteriores a la recepción la orden de compra por parte del Proveedor. La Convocante emitirá la Orden de Compra dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la firma del COntrato. Las cantidades a ser entregadas serán consignadas en las Órdenes de compra, que serán emitidas según necesidad de la convocante.

Lugar de Entrega: Hopital San Jorge

Sr. Elio Arellano Jefe de Ejecución de Contratos	Lic. Oscar Daniel López Director Administrativo	Dora Lilian Torres de Arguello Quim. - Directora General

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — DGGIES — INTERVENCIÓN

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S.	Expediente o Resolución	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa		2-20-5-0-350-10-1-99 / 2-20-5-0-350-30-1-99 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS

Elab. Lic. Manuel Bogado

Escomeado

SCARPE S.R.L.
OSVALDO ENRIQUE OLAZAR
C.I. 1.126.779
Manuel Domínguez 5.7

recibido 10/11/14 11:30 hs 6(seis)

"Istituto Nacional de Cardiología HOSPITAL SAN JORGE"

Acta de Recepción de Compras N° 032/2015

En la Ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los 26 días del mes de Febrero del 2015, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa: **SCARPE S.R.L** correspondiente al LLamado: **C.V.E 23/2014_.ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, STENT, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE ID N° 280.538**. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada: ----------

LOTE	ITEM	CANTIDAD N°	Presentación	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	77	80	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA N° 3/0. 19MM. 3/8 PUNTA CORTANTE. POINT SUTURE PROCEDENCIA BRASIL	4.300	344.000
	78	80	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIAMIDA N° 4/0. 19MM. 3/8 PUNTA CORTANTE. POINT SUTURE PROCEDENCIA BRASIL	4.300	344.000
	81	80	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIESTER N° 2/0. 20MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA MARCA POINT SUTURE PROCEDENCIA BRASIL	6.370	509.600
	82	80	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIESTER N° 3/0 16MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA MARCA POINT SUTURE PROCEDENCIA BRASIL	13.500	1.080.000
	93	80	UNIDAD	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N° 6/0 2X3MM 3/8 DE CIRCULO PUNTA CILINDRICA MARCA POINT SUTURE PROCEDENCIA BRASIL	15.820	1.265.600
SON GUARANIES:				TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS.----------	**TOTAL**	***3,543,200***

N° DE FACTURA	FECHA		
		Dahiana Alonso Química Farmacéutica Reg. Prof.	
N° DE REMISION	**FECHA**	**Recibido por**	**Fiscalizador**
001-001 0000130	26/02/2015		
ORDEN DE COMPRA N°			
2005		**Directror General y/o Director Administrativo**	**Empresa Adjudicada**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

Econ. Oscar A. Cáceres Q.
Director Administrativo
Instituto Nacional de Cardiología Hospital San Jorge

Osvaldo Enciso Olazar
Fiscalizador
Instituto Nacional de Cardiología
"Prof. Dr. Juan Adolfo Batlle"

SCARPE S.R.L.
OSVALDO ENCISO OLAZAR
C.I. N° 1.125.779
Manuel Domínguez 878

7 (siete)

"Istituto Nacional de Cardiologia HOSPITAL SAN JORGE"

Acta de Recepción de Compras N° 364/2014

En la Ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los 03 días del mes de Diciembre del 2014, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa: **SCARPE S.R.L**, correspondiente al LLamado:**CVE N° 23/2014**. **"AQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HERMODINAMIA, STENT, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE ID. 280.538**. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada: ----------

LOTE	ITEM	CANTIDAD N°	Presentación	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	164	1	UNIDAD	PROTESIS VASCULAR CONDUCTO VALVULADO N° 25 ON-X / USA	12.800.000	12.800.000
SON GUARANIES:			DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL.----------		**TOTAL**	***12,800,000***

N° DE FACTURA	FECHA		
		Dahiana Alonso Química Farmacéutica Reg. Prof. N° 4544	Cristhian Salinas Fiscalizador HSJ Instituto Nacional de Cardiología "Prof. Dr. Juan Adolfo Gattoni"
N° DE REMISION	**FECHA**	**Recibido por**	**Fiscalizador**
001-001-0000064	03/12/2014	Dr. César Delmás Director General Hospital San Jorge	
ORDEN DE COMPRA N°			
2005		**Directro General y/o Director Admnistrativo**	**Empresa Adjudicada**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN JORGE DIRECCION GENERAL

SCARPE S.R.L.
OSVALDO ENCISO OLAZAR
C.I. 1.125.779
Manuel Domínguez 878

8(ocho)

"Istituto Nacional de Cardiologia HOSPITAL SAN JORGE"

Acta de Recepción de Compras N° 031/2015

En la Ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los 07 días del mes de Enero del 2015, se procede a la recepción de bienes adjudicados a la Empresa: **SCARPE S.R.L** correspondiente al LLamado: **C.V.E 23/2014 .ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, STENT, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE ID N° 280.538**. Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada: ----------

LOTE	ITEM	CANTIDAD N°	Presentación	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	164	2	Unidad	PROTESIS VASCULAR CONDUCTO VALVULADO N° 25 / BL-VALVA. CARBON PIROLITICO	12.800.000	25.600.000
SON GUARANIES:				VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL.----------	**TOTAL**	***25,600,000***
N° DE FACTURA			**FECHA**	Dahiana Alonso Química Farmacéutica Reg. Prof. Nº 4500		
				Recibido por	Cristhian Salinas Fiscalizador	
N° DE REMISION			**FECHA**	Dr. César Delmás Director General Hospital San Jorge	**Fiscalizador** HSJ Instituto Nacional de Cardiología "Prof. Dr. Juan Adolfo Cattoni"	
001-001-0000103			07/01/2015			
ORDEN DE COMPRA N°						
2005				**Directror General y/o Director Admnistrativo**	**Empresa Adjudicada**	

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

SCARPE S.R.L.
OSVALDO ENCISO OLAZAR
C.I. 1.125.779
Manuel Domínguez 878

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN JORGE DIRECCION GENERAL

9 (nueve)