ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ID 413968

		BASILIO GARCIA			LIZ R. FERNANDEZ			OVIDIO DUARTE		
Lote 1	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
1	CARTEL DE OBRA	1	1.200.000	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000	1	1.000.000	1.000.000
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA.	880	3.500	3.080.000	880	3.500	3.080.000	880	3.000	2.640.000
3	MOV. DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, OCNST. DE SUB RASANTE.	369	32.000	11.808.000	369	32.000	11.808.000	369	30.000	11.070.000
4	CONST.DE CORDON	220	55.500	12.210.000	220	55.000	12.100.000	220	50.000	11.000.000
5	CONST.DE EMPEDRADO	880	51.500	45.320.000	880	51.000	44.880.000	880	45.000	39.600.000
6	RECAPADO CON TRITURADA	880	6.000	5.280.000	880	6.000	5.280.000	880	4.000	3.520.000
7	Limpieza final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.000.000	1.000.000
Lote2										
1	CARTEL DE OBRA	1	1.200.000	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000	1	1.000.000	1.000.000
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA.	826	3.500	2.891.000	826	3.500	2.891.000	826	3.000	2.478.000
3	MOV. DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, OCNST. DE SUB RASANTE.	413	32.000	13.216.000	413	32.000	13.216.000	413	30.000	12.390.000
4	CONST.DE CORDON	236	55.500	13.098.000	236	55.000	12.980.000	236	50.000	11.800.000
5	CONST.DE EMPEDRADO	826	51.500	42.539.000	826	51.000	42.126.000	826	45.000	37.170.000
6	RECAPADO CON TRITURADA	826	6.000	4.956.000	826	6.000	4.956.000	826	4.000	3.304.000
7	Limpieza final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.000.000	1.000.000
	TOTAL			**159.798.000**			**158.717.000**			**138.972.000**

Ing. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

U.O.C