Servicio Nacional de CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN SBE N° 14/2019 - "Construcción de Oficina de San Pedro del Ycuamandyyu y Comederos, Montaje de Cerco para Potreros para la Estacion de Aislamiento - Plurianual"

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1										
1.1		Demolicion de construccion existente y arbol	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000	14.136.000	14.136.000	14.664.960	14.664.960	18.000.000	18.000.000	14.117.760	14.117.760
1.2		Limpieza del terreno	Unidad Medida Global	1	1.258.400	1.258.400	1.250.000	1.250.000	1.273.000	1.273.000	1.567.275	1.567.275	1.248.462	1.248.462
1.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	190	9.906	1.882.140	10.000	1.900.000	10.050	1.909.500	12.000	2.280.000	9.830	1.867.700
1.4		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	150	75.000	11.250.000	80.000	12.000.000	83.080	12.462.000	92.000	13.800.000	79.722	11.958.300
1.5		Estudio de Suelo	Unidad Medida Global	1	4.368.000	4.368.000	4.340.000	4.340.000	6.700.000	6.700.000	5.000.000	5.000.000	4.334.400	4.334.400
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	Unidad	1										0
2.1		Estructura de Hormigon Armado (pilares, vigas, losa, escaleras, etc)diseño, calculo, sujeto a modificacion según resultado del estudio de suelo	Metros cúbicos	60	2.288.000	137.279.984	2.275.000	136.500.000	2.479.000	148.740.000	2.581.333	154.879.982	2.270.142	136.208.520
3	72131601-005	INSTALACION DE MAMPOSTERIA	Unidad	1										0
3.1		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.30m	Metros cuadrados	70	130.000	9.100.000	131.750	9.222.500	167.500	11.725.000	149.600	10.472.000	131.580	9.210.600
3.2		Instalacion de mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0.15m	Metros cuadrados	875	80.000	70.000.000	82.150	71.881.250	90.697	79.359.874	93.280	81.620.000	82.044	71.788.500
4	72131601-013	AISLACION HORIZONTAL	Unidad	1										0
4.1		Aislacion Horizontal	Metro lineal	292	28.000	8.176.000	30.500	8.906.000	31.490	9.195.080	34.672	10.124.224	30.496	8.904.832
5	72131601-015	Envarillado	Unidad	1										0
5.1		Envarillado sobre las aberturas	Metro lineal	74,4	24.752	1.841.529	24.500	1.822.800	26.800	1.993.920	27.925	2.077.623	24.536	1.825.478
6	72131601-008	REVOQUE	Unidad	1										0
6.1		Revoque fino de pared interior/exterior con hidrofugo y terminacion al fieltro	Metros cuadrados	1.750	35.000	61.250.000	38.000	66.500.000	40.200	70.350.000	43.120	75.460.000	37.926	66.370.500
6.2		Revoque de losa planta baja	Metros cuadrados	264,55	41.500	10.978.825	45.000	11.904.750	46.900	12.407.395	51.333	13.580.156	45.124	11.937.554
7	72131601-007	COLOCACION DE TECHO	Unidad	1										0

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7.1		Provision y colocacion de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	400	325.000	130.000.000	340.000	136.000.000	402.000	160.800.000	384.267	153.706.784	337.464	134.985.600
7.2		Provision y colocacion de cielorraso de PVC antiflama	Metros cuadrados	264,55	87.000	23.015.850	95.500	25.264.525	113.900	30.132.245	108.533	28.712.416	95.202	25.185.689
8	72131601-009	PISO	Unidad	1										0
8.1		Contrapiso de cascote apisonado 8 cm	Metros cuadrados	400	32.000	12.800.000	34.500	13.800.000	36.180	14.472.000	39.013	15.605.216	34.288	13.715.200
8.2		Piso porcelanato con carpeta	Metros cuadrados	506,23	113.880	57.649.472	113.000	57.203.990	147.400	74.618.302	128.480	65.040.430	113.004	57.206.015
8.3		Zocalo de porcelanato	Metro lineal	356	40.352	14.365.219	40.000	14.240.000	42.880	15.265.280	45.525	16.206.914	39.474	14.052.744
9	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION	Unidad	1										0
9.1		Provision y colocacion de azulejo porcelanato en baños y cocina	Metros cuadrados	167,74	85.000	14.257.900	90.000	15.096.600	100.500	16.857.870	101.435	17.014.700	89.010	14.930.537
9.2		Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	84,54	250.000	21.135.000	276.000	23.333.040	321.600	27.188.064	312.987	26.459.918	274.770	23.229.056
9.3		Provision y Colocacion de rejas en ventanas de 1,50m x 1,20m y ventana balancin 0.60m x 0.60m	Metros cuadrados	52	335.400	17.440.800	333.250	17.329.000	402.000	20.904.000	378.400	19.676.800	332.820	17.306.640
9.4		Provision y Colocacion de baranda metalica en planta alta	Metro lineal	23,5	260.000	6.109.994	260.000	6.110.000	321.600	7.557.600	293.333	6.893.326	257.742	6.056.937
9.5		Provision y Colocacion de extractor para baños y cocina	Unidad	10	317.200	3.172.003	316.000	3.160.000	402.000	4.020.000	357.867	3.578.670	314.244	3.142.440
9.6		Provision y colocacion de cartel con leyenda de Senacsa	Unidad	1	1.404.000	1.404.000	1.395.000	1.395.000	1.876.000	1.876.000	1.584.000	1.584.000	1.393.200	1.393.200
9.7		Provision y colocacion de panel divisorio de granito entre los mingitorios (Baño hombres)	Metros cuadrados	0,84	481.000	404.040	478.000	401.520	670.000	562.800	542.667	455.840	476.784	400.499
9.8		Provision y colocacion de Ventana atencion al publico con marco de madera, de vidrio templado de espesor 8mm de 0.90x1,00 mts con abertura para paso de documentos, (completo)	Unidad	2	2.587.000	5.174.001	2.570.000	5.140.000	2.680.000	5.360.000	2.918.667	5.837.334	2.566.584	5.133.168
9.9		Provision y colocacion de placa de bronce de 40cm x 30 cm	Unidad	1	1.690.000	1.690.000	1.680.000	1.680.000	2.412.000	2.412.000	1.906.667	1.906.667	1.676.484	1.676.484
9.10		Provision y colocacion de parasoles metalicos	Metros cuadrados	56,64	260.000	14.726.385	260.000	14.726.400	321.600	18.215.424	293.333	16.614.383	257.742	14.598.507
10	72101510-002	INSTALACION DE FONTANERIA SANITARIA	Unidad	1										0
10.1		Provision y colocacion de mueble de cocina con alacena en melamina y mesada de granito de 3.00 m de largo para la cocina planta baja, planta alta y vivienda	Metro lineal	9	1.700.000	15.300.000	1.820.000	16.380.000	2.412.000	21.708.000	2.068.000	18.612.000	1.818.900	16.370.100
10.2		Provision y colocacion de mesada de granito natural 1.50 m x 0.60 m (Baños publicos sexados en planta baja)	Metros cuadrados	1,8	1.066.000	1.918.800	1.060.000	1.908.000	1.313.200	2.363.760	1.202.667	2.164.801	1.057.284	1.903.111
10.3		Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inoxidable una bacha de apoyar en mesada de granito	Unidad	3	631.800	1.895.400	630.000	1.890.000	737.000	2.211.000	712.800	2.138.400	626.940	1.880.820
10.4		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños publicos sexados en planta baja	Unidad	4	1.034.800	4.139.201	1.030.000	4.120.000	1.246.200	4.984.800	1.167.467	4.669.868	1.026.324	4.105.296

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
10.5		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para baños en planta alta	Unidad	5	1.112.800	5.564.001	1.105.000	5.525.000	1.273.000	6.365.000	1.255.467	6.277.335	1.103.724	5.518.620
10.6		Provision y colocacion de inst. de agua corriente para pileta de cocina	Unidad	3	748.800	2.246.400	744.000	2.232.000	871.000	2.613.000	844.800	2.534.400	743.040	2.229.120
10.7		Provision y colocacion de canilla para pileta de cocina	Unidad	3	195.000	585.000	193.750	581.250	201.000	603.000	220.000	660.000	193.500	580.500
10.8		Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños publicos sexados en planta baja	Unidad	4	988.000	3.952.001	980.000	3.920.000	1.179.200	4.716.800	1.114.667	4.458.668	979.884	3.919.536
10.9		Provision y colocacion de inst.de desague cloacal de baños en planta alta	Unidad	5	1.040.000	5.199.999	1.030.000	5.150.000	1.206.000	6.030.000	1.173.333	5.866.665	1.031.742	5.158.710
10.10		Caño de ventilacion PVC Ø 50 mm.	Metro lineal	20	35.204	704.075	35.000	700.000	40.200	804.000	39.717	794.341	34.830	696.600
10.11		Caño PVC Ø100	Metro lineal	153	44.200	6.762.640	44.000	6.732.000	40.200	6.150.600	49.867	7.629.645	43.344	6.631.632
10.12		Desague cloacal completo de pileta hasta el 1er. Registro(considerando el desengrasador)	Unidad	3	468.000	1.404.000	465.000	1.395.000	509.200	1.527.600	528.000	1.584.000	464.400	1.393.200
10.13		Canaleta y bajadas de chapas galvanizadas D=60 cm y bajadas de 150m PVC	Metro lineal	120	84.500	10.139.969	84.000	10.080.000	93.800	11.256.000	95.333	11.439.965	83.592	10.031.040
10.14		Conexión a la red de alcantarillado sanitario	Unidad	1	1.170.000	1.170.000	1.162.500	1.162.500	1.768.800	1.768.800	1.320.000	1.320.000	1.161.000	1.161.000
11	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	16.099.307									0
11.1		Inodoro con cisterna baja, tapa de plastico	Unidad	9	582.660	5.243.940	580.000	5.220.000	670.000	6.030.000	657.360	5.916.240	578.178	5.203.602
11.2		Lavatorio con pedestal para baños planta alta	Unidad	5	338.000	1.689.999	336.000	1.680.000	348.400	1.742.000	381.333	1.906.665	335.142	1.675.710
11.3		Lavatorio para mesada de granito	Unidad	4	286.000	1.144.001	285.000	1.140.000	294.800	1.179.200	322.667	1.290.668	283.284	1.133.136
11.4		Espejo 1.50 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baño en planta baja	Unidad	2	390.000	780.000	387.500	775.000	402.000	804.000	440.000	880.000	387.000	774.000
11.5		Espejo 1.60 m de ancho x 1,00 m de alto, enmarcado en marco de madera baños en planta alta	Unidad	5	445.900	2.229.501	443.000	2.215.000	509.200	2.546.000	503.067	2.515.335	441.954	2.209.770
11.6		Jabonera de embutir	Unidad	9	32.890	296.012	33.000	297.000	46.900	422.100	37.107	333.963	32.508	292.572
11.7		Toallera	Unidad	7	36.920	258.438	36.500	255.500	46.900	328.300	41.653	291.571	36.378	254.646
11.8		Portarrollo	Unidad	9	38.090	342.808	38.000	342.000	46.900	422.100	42.973	386.757	37.771	339.939
11.9		Canilla cromado para lavatorios	Unidad	9	143.312	1.289.806	142.000	1.278.000	147.400	1.326.600	161.685	1.455.165	141.642	1.274.778
11.10		Mingitorio	Unidad	1	382.200	382.200	380.000	380.000	469.000	469.000	431.200	431.200	379.260	379.260
11.11		Canilla cromado de pie bajo ducha Ø 1/2"	Unidad	4	114.400	457.601	114.000	456.000	117.920	471.680	129.067	516.268	113.004	452.016
11.12		llave para ducha Ø 1/2" cromado con campana	Unidad	4	91.000	364.001	91.000	364.000	93.800	375.200	102.667	410.668	89.784	359.136
11.13		llave de paso cromado con campana Ø 1/2"	Unidad	10	105.300	1.053.000	105.000	1.050.000	134.000	1.340.000	118.800	1.188.000	104.490	1.044.900
11.14		Ducha electrica	Unidad	4	142.000	568.000	110.000	440.000	134.000	536.000	124.960	499.840	109.908	439.632
12	72131601-001	INSTALACION DE SEÑALES DEBILES	Unidad	1										0
12.1		Boca de Red, Toma para red tipo hembra cat 6A	Unidad	37	57.200	2.116.390	60.000	2.220.000	67.000	2.479.000	64.533	2.387.722	56.502	2.090.574
12.2		Switch de 24 puertos 10/100/1000 Administrable	Unidad	1	416.000	416.000	415.000	415.000	455.600	455.600	469.333	469.333	412.542	412.542
12.3		RACK de 6U para resguardo de los Switches y UPS	Unidad	1	494.000	494.000	491.000	491.000	509.200	509.200	557.333	557.333	489.942	489.942
12.4		PACHERA cat 6A para el correspondiente SWITCH	Unidad	1	494.000	494.000	491.000	491.000	509.200	509.200	557.333	557.333	489.942	489.942
12.5		PATCH CORD cat. 6A correspondiente a la Parhera	Unidad	37	144.300	5.339.100	145.000	5.365.000	160.800	5.949.600	162.800	6.023.600	143.190	5.298.030

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
12.6		Identificación y Rotulación de los Puertos del Switch con las bocas de RED y pachera por cada punto	Unidad	35	57.200	2.001.991	57.000	1.995.000	67.000	2.345.000	64.533	2.258.656	56.502	1.977.570
12.7		Certificaciones de buen funcionamiento por punto	Unidad	35	57.200	2.001.991	57.000	1.995.000	67.000	2.345.000	64.533	2.258.656	56.502	1.977.570
12.8		Cable UTP cat. 6A x caja	Unidad	2	520.000	1.040.001	517.000	1.034.000	536.000	1.072.000	586.667	1.173.334	515.484	1.030.968
12.9		Transceivers Monomodo 1 pelo 10/100/1000, 20 Km	Unidad	2	689.000	1.377.999	685.000	1.370.000	670.000	1.340.000	777.333	1.554.666	683.442	1.366.884
13	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1										0
13.1		Acometida con cable premsamblado de 4x35mm y limitadora de 3x63 A	Metro lineal	15	202.800	3.042.000	201.500	3.022.500	247.900	3.718.500	228.800	3.432.000	201.240	3.018.600
13.2		Pilar de mamposteria para acometida 0,45x0,45x1,70	Unidad	1	988.000	988.000	980.000	980.000	1.072.000	1.072.000	1.114.667	1.114.667	979.884	979.884
13.3		Entrada subterránea desde el puesto de medición hasta el tablero principal con cable multifilar de 4x25 mm	Metro lineal	23	319.800	7.355.400	320.000	7.360.000	368.500	8.475.500	360.800	8.298.400	317.340	7.298.820
13.4		Acometida del tablero general al tablero seccional 1 con cable multifilar de 4x16 mm	Metro lineal	10	39.000	390.000	39.000	390.000	42.880	428.800	44.000	440.000	38.700	387.000
13.5		Acometida del tablero seccional 1 al tablero seccional 2 con cable multifilar de 4x10 mm	Metro lineal	8	39.000	312.000	39.000	312.000	42.880	343.040	44.000	352.000	38.700	309.600
13.6		Acometida del tablero general al tablero seccional 3 con cable multifilar de 4x10 mm	Metro lineal	10	39.000	390.000	39.000	390.000	42.880	428.800	44.000	440.000	38.700	387.000
13.7		Alimentación a llaves de luces, ventilador de techo, artefactos eléctricos de 2mm2, circuito de AA, llaves termomagneticas de 20A y cable de 4mm2	Unidad	210	118.300	24.843.055	120.000	25.200.000	159.460	33.486.600	133.467	28.028.062	116.874	24.543.540
13.8		Provision y colocacion de toma con tierra para computadora , con jabalina	Unidad	6	164.840	989.038	165.000	990.000	198.320	1.189.920	185.973	1.115.838	163.314	979.884
13.9		Provisión y colocación de Tablero General p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	1	1.160.120	1.160.120	1.150.000	1.150.000	1.313.200	1.313.200	1.308.853	1.308.853	1.150.938	1.150.938
13.10		Provisión y colocación de Tablero Seccional p/ 20 llaves termomagneticas c/ barra neutro	Unidad	3	925.080	2.775.240	920.000	2.760.000	1.045.200	3.135.600	1.043.680	3.131.040	917.964	2.753.892
13.11		Provision y colocacion Ventiladores de techo de 56"	Unidad	19	452.660	8.600.535	450.000	8.550.000	502.500	9.547.500	510.693	9.703.168	448.920	8.529.480
13.12		Provision y colocacion de fotocelula	Unidad	4	104.000	415.999	103.000	412.000	100.500	402.000	117.333	469.332	102.942	411.768
13.13		Provisión y colocación de Artefacto de adosar 25cm x25 cm LED - equipo completo	Unidad	46	102.700	4.724.212	103.000	4.738.000	134.000	6.164.000	115.867	5.329.880	101.394	4.664.124
13.14		Provisión y colocación de Artefacto de adosar 60cm x 60 cm LED - equipo completo	Unidad	57	221.000	12.596.985	220.000	12.540.000	241.200	13.748.400	249.333	14.211.983	219.042	12.485.394
13.15		Provision, colocacion de alumbrado publico	Unidad	2	832.000	1.664.001	825.000	1.650.000	1.125.600	2.251.200	938.667	1.877.334	825.084	1.650.168
13.16		Provision, colocacion e instalacion de AA de 18000 BTU Frio/Caliente	Unidad	11	3.668.600	40.354.597	3.645.000	40.095.000	3.350.000	36.850.000	4.138.933	45.528.263	3.640.122	40.041.342
13.17		Provision, colocacion e instalacion de AA de 24000 BTU Frio/Caliente	Unidad	4	4.472.000	17.887.999	4.445.000	17.780.000	4.020.000	16.080.000	5.045.333	20.181.332	4.437.342	17.749.368
14	72101510-002	CONSTRUCCION DE REGISTRO	Unidad	1										0
14.1		Registro 40x40x60 para desague cloacal	Unidad	9	268.320	2.414.880	265.000	2.385.000	335.000	3.015.000	302.720	2.724.480	266.256	2.396.304
14.2		Registro 60x60x60 para desague cloacal	Unidad	1	330.200	330.200	330.000	330.000	455.600	455.600	372.533	372.533	327.402	327.402
14.3		Registro 30x30x30 con rejilla metalica para desague pluvial	Unidad	15	224.900	3.373.496	225.000	3.375.000	234.500	3.517.500	253.733	3.805.996	222.912	3.343.680
14.4		Registro electrico de 25x25x30 con doble tapa	Unidad	3	204.100	612.301	202.000	606.000	221.100	663.300	230.267	690.801	202.014	606.042
15	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA DE MADERA	Unidad	1										0

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
15.1		Puerta tablero de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.	Unidad	2	1.186.120	2.372.241	1.175.000	2.350.000	1.581.200	3.162.400	1.338.187	2.676.374	1.176.480	2.352.960
15.2		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.80 x 2.10 mts.	Unidad	15	879.320	13.189.796	870.000	13.050.000	1.246.200	18.693.000	992.053	14.880.796	872.298	13.084.470
15.3		Puerta placa de madera en cedro de 1ra una hoja (completo incluye cerradura) 0.70 x 2.10 mts.	Unidad	13	677.560	8.808.283	675.000	8.775.000	938.000	12.194.000	764.427	9.937.550	671.832	8.733.816
15.4		Contramarco	Metro lineal	300	26.390	7.916.922	25.000	7.500.000	24.120	7.236.000	29.773	8.931.912	25.542	7.662.600
15.5		Marco Recto de lapacho de 0.15 cm para puerta de 2.10m x 0.80m	Unidad	17	423.800	7.204.596	420.000	7.140.000	522.600	8.884.200	478.133	8.128.262	420.282	7.144.794
15.6		Marco Recto de lapacho de 0.15 cm para puerta de 2.10m x 0.70m	Unidad	13	416.000	5.407.997	410.000	5.330.000	522.600	6.793.800	469.333	6.101.330	412.542	5.363.046
16	72101903-001	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA (Aperturas en Blindex)	Unidad	1										0
16.1		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 3.60 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	5.625.000	5.625.000	7.959.600	7.959.600	6.388.800	6.388.800	5.619.240	5.619.240
16.2		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 1.00 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	Unidad	1	1.794.000	1.794.000	1.780.000	1.780.000	2.211.000	2.211.000	2.024.000	2.024.000	1.780.200	1.780.200
16.3		Paño de vidrio templado blindex en el acceso principal esp. 10 mm de 2.15 m x 3.00 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta baja	Unidad	1	3.671.200	3.671.200	3.640.000	3.640.000	4.757.000	4.757.000	4.141.867	4.141.867	3.637.800	3.637.800
16.4		Paño de vidrio templado blindex en el salon multiuso esp. 10 mm de 6.65 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta alta	Unidad	1	7.020.000	7.020.000	6.975.000	6.975.000	10.291.200	10.291.200	7.920.000	7.920.000	6.966.000	6.966.000
16.5		Paño de vidrio templado blindex en el salon multiuso esp. 10 mm de 2.15 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios) planta alta	Unidad	1	2.938.000	2.938.000	2.920.000	2.920.000	3.350.000	3.350.000	3.314.667	3.314.667	2.914.884	2.914.884
16.6		Puerta vidrio templado blindex de dos hojas de abrir esp. 10 mm de 2.00 m x 2.10 m (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	Unidad	1	2.537.600	2.537.600	2.520.000	2.520.000	3.175.800	3.175.800	2.862.933	2.862.933	2.517.822	2.517.822
16.7		Ventana corrediza vidrio templado blindex de espesor 8mm de 1,50x1,20 mts (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	Unidad	20	950.000	19.000.000	995.000	19.900.000	1.259.600	25.192.000	1.129.333	22.586.661	993.042	19.860.840
16.8		Ventana de vidrio templado Blindex tipo basculante 0.60 x 0.60 m para baños (completo incluye cerradura, herrajes y accesorios)	Unidad	9	1.222.000	10.998.002	1.215.000	10.935.000	1.534.300	13.808.700	1.378.667	12.408.003	1.212.084	10.908.756
17	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA	Unidad	1										0
17.1		De paredes interior y exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	1.750	25.740	45.045.000	25.500	44.625.000	24.120	42.210.000	29.040	50.820.000	25.542	44.698.500

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
17.2		De losa planta baja	Metros cuadrados	264,55	25.740	6.809.517	25.500	6.746.025	24.120	6.380.946	29.040	7.682.532	25.542	6.757.136
17.3		De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	100,8	21.580	2.175.290	22.000	2.217.600	20.100	2.026.080	24.347	2.454.174	21.362	2.153.290
17.4		De barandas metalicas y rejas metalicas al sintetico	Metros cuadrados	76	20.722	1.574.892	20.500	1.558.000	18.760	1.425.760	23.379	1.776.801	20.511	1.558.836
17.5		De canaletas y bajadas al sintetico	Metro lineal	120	20.150	2.417.969	20.000	2.400.000	18.760	2.251.200	22.733	2.727.965	19.969	2.396.280
18	72101703-003	EXTERIORES	Unidad	1								0		0
18.1		Piso de Canto Rodado(acceso peatonal, vereda, piso conector peatonal) con contrapiso de cascote esp. 8 cm	Metros cuadrados	240	101.000	24.240.000	106.000	25.440.000	104.520	25.084.800	120.501	28.920.250	106.038	25.449.120
18.2		Piso de hormigon armado con terminacion alizada para estacionamiento	Metros cuadrados	95	113.100	10.744.500	112.000	10.640.000	134.000	12.730.000	127.600	12.122.000	112.230	10.661.850
18.3		Piso de hormigon armado con terminacion alizada para patio posterior y estacionamiento interno	Metros cuadrados	130	113.100	14.703.000	112.000	14.560.000	134.000	17.420.000	127.600	16.588.000	112.230	14.589.900
18.4		Relleno y compactacion de patio posterior	Metros cúbicos	20	65.000	1.299.995	64.500	1.290.000	64.320	1.286.400	73.333	1.466.661	64.242	1.284.840
18.5		Construccion de muralla perimetral; incluye zanja para cimineto, cimiento de PBC de 0,45 x0,80, mamposteria de nivelacion ladrillo comun y mamposteria de elevacion de ladrillo hueco altura de 2,00m con pilares de hormigon armado de 0,15m x 0,20m c/3m	Metros cuadrados	42	431.600	18.127.189	428.000	17.976.000	469.000	19.698.000	486.933	20.451.188	428.022	17.976.924
18.6		Revoque de muralla perimetral	Metros cuadrados	84	31.590	2.653.560	31.000	2.604.000	33.500	2.814.000	35.640	2.993.760	31.347	2.633.148
18.7		Pintura de muralla perimetral	Metros cuadrados	84	22.152	1.860.768	22.000	1.848.000	20.100	1.688.400	24.992	2.099.328	21.982	1.846.488
18.8		Porton de abrir basculante de reja 3x2 m automatizado	Unidad	1	3.887.000	3.887.000	3.860.000	3.860.000	4.690.000	4.690.000	4.385.333	4.385.333	3.856.842	3.856.842
18.9		Provision y colocacion de rejas con porton peatonal en fachada principal	Metros cuadrados	11	377.000	4.146.997	375.000	4.125.000	455.600	5.011.600	425.333	4.678.663	373.842	4.112.262
18.10		Provision y Puesta en funcionamiento de Grupo generador de emergencia de 43 KVA, cabinado con tablero de transferencia automatica	Unidad	1	97.000.000	97.000.000	74.780.000	74.780.000	91.120.000	91.120.000	85.653.333	85.653.333	74.625.020	74.625.020
18.11		Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de tanque de Fibra de vidrio de 2000 Lts, motobomba Valco e instalacion electrica, con piso de hormigon	Unidad	1	5.876.000	5.876.000	5.840.000	5.840.000	8.040.000	8.040.000	6.629.333	6.629.333	5.830.542	5.830.542
19	92101603-001	Servicios de prevencion de incendios	Unidad	1										0
19.1		Luz de emergencia	Unidad	22	167.440	3.683.686	167.000	3.674.000	241.200	5.306.400	188.907	4.155.953	165.636	3.643.992
19.2		Detector Humo Calor	Unidad	22	208.650	4.590.300	207.000	4.554.000	268.000	5.896.000	235.400	5.178.800	206.658	4.546.476
19.3		Cartel indicador de Salida de emergencia	Unidad	5	177.320	886.599	176.000	880.000	201.000	1.005.000	200.053	1.000.265	175.698	878.490
19.4		Extintores P.Q.S	Unidad	7	293.280	2.052.960	290.000	2.030.000	348.400	2.438.800	330.880	2.316.160	291.024	2.037.168
19.5		Alarma audiovisual	Unidad	6	182.520	1.095.120	180.000	1.080.000	214.400	1.286.400	205.920	1.235.520	181.116	1.086.696
19.6		Pulsador manual	Unidad	2	186.290	372.579	185.000	370.000	214.400	428.800	210.173	420.346	184.212	368.424
19.7		Panel central de control	Unidad	1	1.132.300	1.132.300	1.125.000	1.125.000	1.581.200	1.581.200	1.277.467	1.277.467	1.123.074	1.123.074
19.8		Llave termomagnética del SPI ubicado en el Tablero Principal con disyuntor diferencial e interruptor	Unidad	1	392.600	392.600	390.000	390.000	402.000	402.000	442.933	442.933	389.322	389.322

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
19.9		Sistema de prevencion de incendio	Unidad Medida Global	1	1.810.900	1.810.900	1.800.000	1.800.000	2.599.600	2.599.600	2.043.067	2.043.067	1.796.454	1.796.454
20	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL	Unidad	1										0
20.1		Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.750.778	1.750.778	1.744.250	1.744.250	2.412.000	2.412.000	2.053.333	2.053.333	1.805.742	1.805.742
					Precio Total	1.240.000.000	Precio Total	1.239.900.000	Precio Total	1.420.350.000	Precio Total	1.410.000.000	Precio Total	1.236.000.000
														0

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102601-001	Portones de madera	Unidad	1					33.800.000					
1.1		Provisión y Colocación de portones de madera	Unidad	26	1.160.000	30.160.000	1.321.840	34.367.840	1.300.000	33.800.000	1.397.000	36.322.000	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72102601-001	Pilar de madera	Unidad	1					13.520.000		0	0		
2.1		Provisión y Colocación de Pilar de madera	Unidad	26	475.000	12.350.000	574.574	14.938.924	520.000	13.520.000	606.375	15.765.750	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131701-018	Alambrados para Potreros	Unidad	1					210.600.000		0	0		
3.1		Provisión y Colocación de Alambrados(Perimetrales e internos)	Metro lineal	9.000	25.000	225.000.000	25.157	226.413.000	23.400	210.600.000	26.100	234.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-007	Provision y colocacion de techo para comederos	Unidad	1					191.100.000		0	0		
4.1		Provision y colocacion de techo de chapa acanalada n°27 con estructura metalica de perfil de medidas 6mts x 28 mts(175m2)	Metros cuadrados	1.050	160.000	168.000.000	187.616	196.996.800	182.000	191.100.000	198.022	207.923.100	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72102003-001	Zapatas de H° A°	Unidad	1					65.332.000		0	0		
5.1		Zapatas de H° A° para pilares portantes del techo	Unidad	124	475.000	58.900.000	481.832	59.747.168	526.871	65.332.000	508.500	63.054.000	NO COTIZA	NO COTIZA
6	30101717-002	Pilares de H°A°	Unidad	1					38.688.000		0	0		
6.1		Pilares de H°A° de 0,20 x 0,20 portantes de la estructura de techo	Unidad	124	250.000	31.000.000	275.028	34.103.472	312.000	38.688.000	290.250	35.991.000	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-004	Provision y colocacion de piso de H°A°(28 mts x 6mts.)	Unidad	1					106.275.000		0	0		
7.1		Provision y colocacion de piso de H°A° para comederos espesos 0,10 metros y batea	Metros cuadrados	1.090	120.500	131.345.000	88.691	96.673.190	97.500	106.275.000	93.600	102.024.000	NO COTIZA	NO COTIZA
8	72101703-007	Provision y colocacion de tejido perimetral	Unidad	1					26.325.000		0	0		
8.1		Provision y colocacion de tejido perimetral con postes de H°A° en zona de vivienda y Oficina	Metro lineal	270	83.000	22.410.000	89.632	24.200.640	97.500	26.325.000	94.500	25.515.000	NO COTIZA	NO COTIZA
9	72102201-9998	Provision e instalacion de sistema de luninica de patio	Unidad	1					9.360.000		0	0		

					CONTEPAR S.R.L.		ING. JULIO C. GOMEZ		LM CONSTRUCCIONES del ING. NELSON MONGES		IBC INGENIERIA del ING. BERNARDINO CABALLERO		CQ INGENIERIA S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
9.1		Provision y colocacion de sistema luminico de patio, tipo alumbrado publico cerrado con foco de vapor de sodio de 400w.	Unidad	6	1.305.833	7.835.000	1.343.161	8.058.966	1.560.000	9.360.000	1.417.525	8.505.150	NO COTIZA	NO COTIZA
					Precio Total	687.000.000	Precio Total	695.500.000	Precio Total	695.000.000	Precio Total	730.000.000	Precio Total	0

C.P. Anna Carolina Brizuela
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones