MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

La Paz - Itapúa - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA INMIGRANTES DEL DISTRITO DE LA PA

		ARQ. ALBERTO ARRUA				PABLO DUARTE LÓPEZ				A&F INGENIERIA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COMPUTO INDICATIVO	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	UNIDAD	COMPUTO INDICATIVO	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	UNIDAD	COMPUTO INDICATIVO	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1.1	Replanteo y marcación	m2	1.253,00	720	902.160	m2	1.253,00	1.320	1.653.960	m2	1.253,00	1.200	1.503.600
1.2	Mover columnas de H°A° (Se reutilizaran los postes de H°A°)	Un	2	1.200.000	2.400.000	Un	2	1.408.000	2.816.000	Un	2	1.400.000	2.800.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1	1.100.000	1.100.000	gl	1	1.232.000	1.232.000	gl	1	1.200.000	1.200.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELOS**												
2.1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	153	25.000	3.825.000	m3	153	24.640	3.769.920	m3	153	27.000	4.131.000
2.2	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	57	25.000	1.425.000	m3	57	34.320	1.956.240	m3	57	31.500	1.795.500
3	**AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA**												
3.1	Ampliación de alcantarilla a ambos lados de la existente	ml	4	2.000.000	8.000.000	ml	4	2.376.000	9.504.000	ml	4	2.500.000	10.000.000
3.2	Baranda de H°A° según estándares del MOPC	ml	4	550.000	2.200.000	ml	4	572.000	2.288.000	ml	4	600.000	2.400.000
3.3	Cabezal de PBC	m3	2,48	350.000	868.000	m3	2,48	338.800	840.224	m3	2,48	385.000	954.800
3.4	Loseta de H°A°	m3	0,64	1.400.000	896.000	m3	0,64	1.408.000	901.120	m3	0,64	1.320.000	844.800
4	**PAVIMENTO**												
4.1	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	801,92	31.000	24.859.520	m2	801,92	31.680	25.404.826	m2	801,92	33.000	26.463.360
4.2	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	23,06	650.000	14.989.000	m3	23,06	704.000	16.234.240	m3	23,06	700.000	16.142.000
4.3	Cordón de retención 02x0,4	m3	3,07	650.000	1.995.500	m3	3,07	704.000	2.161.280	m3	3,07	700.000	2.149.000
5	**DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL**												
5.1	Señalización vertical	m2	5,2	230.800	1.200.160	m2	5,2	233.200	1.212.640	m2	5,2	250.000	1.300.000
6	**LIMPIEZA FINAL**												
6.1	Limpieza final	gl	1	700.000	700.000	gl	1	528.000	528.000	gl	1	480.000	4.800.000
	TOTAL				**65.360.340**				**70.502.450**				**77.624.060**

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C.

Lic. Elida V. Brizuela B.
U.O.C