97 (noventa y siete)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000598

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 10/01/2024.

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día.

Se registraron lluvias de 50mm.
Colocación de porcelanato
Instalación eléctrica
Banco sanitario colocación
Control de acceso
Comunicación oral
Climatización y ventilación forzada
Gases medicinales
Baranda y pasamanos en escaleras
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 830 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000599

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk. **FECHA:** 11/01/2024.

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día.
Instalación electrica
Colocación de tabiquerias tipo: standard ambas caras, standard
vinilica y vinilica ambas caras
Inodoro para discapacitados con válvula de descarga
Gases medicinales
CCTV
Llamado enfermeria
Climatización y ventilación forzada.

ANEXOS: Se anexa la nota de respuesta al catalogo de materiales de media tension; nota aprobación 005/2024

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000604

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Lischuk **FECHA:** 16/01/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se registraron 82,5mm de lluvias en zona de obras
Instalación de CCTV
Instalación eléctrica
Realizacion de carpeta
Instalación de desagüe cloacal
Instalación de agua corriente
Colocación de porcelanato
Revestido ceramico
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Ing. Cynthia Diaz Verasta
Fiscal de Obra
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK SAN...
Residente de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur
Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479062-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000001 al 0000050 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000605

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 17/01/2024

CLIMA: ☑ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día.
Instalación electrica
Climatización y ventilación forzada.
Gases medicinales
CCTV
Llamado enfermeria
Comunicación oral
Red de datos y telefonia IP.
Control de accesos
Colocación e intalación de ascensores.
Estacionamiento vehicular
Planta generadora de oxigeno
Banco sanitario
Inodoro para discapacitados. con válvula de descarga.
Desagüe pluvial
Colocación de tabiquerias; standard ambos caras y vinilica ambas caras
DESDE LA FECHA SE PROCEDE A ALIMENTAR CON AGUA TODA LA RED DE AGUA CORRIENTE A LAS REDES PRINCIPALES DEL BLOQUE E. DESDE LA MONTANTE DEL TANQUE DE RESERVA DE AGUA DEL BLOQUE E-04.

ANEXOS:

Ing. Ing. Cynthia Díaz Veranda
Fiscalizador
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

ING. IVAN LISCHUK SARAN
Residente de Obra - G.H.S.
Gran Hospitalario del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000601 al 0000850 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000606

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Liochuk **FECHA:** 18/01/2024

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia
Instalación electrica
Gases medicinales
Detección y extinción de incendios.
Climatización y ventilación forzada.
CCTV
Llamado enfermeria
Comunicación oral
Red de datos y telefonia IP.
Control de accesos
Colocación e intalación de ascensores.
Patio y espacios exteriores
Tratamiento hidrorepelente a mampesterias vistas.
Pintura texturada a paredes exteriores
Pintura acrilica con enduido a paredes interiores.
Colocación de tabiquerias tipo; standard ambas capas, standard/ vinilica y vinilica ambas capas
DURANTE LAS PRUEBAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA A LAS REDES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, NO SE PRESENTARON MAYORES PROBLEMAS, REALIZANDO CORRECCIONES MENORES YA SOLUCIONADO. POR TANTO TODO EL SISTEMA SE ENCUENTRA CON ALIMENTACIÓN DEFINITIVA DE AGUA. —

ANEXOS:

Ing. Ing. Cynthia Díaz Moreira Fiscalizador Civil M.O.P.C. Firma y sello - Fiscalización	ING. IVAN LIOCHUK Residente de Obra - G.H.S. Consorcio Hospitalario del Sur Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Moreira
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 830 - Cel 0981 665 920 - 05 Tal. - 50x3 - 0000601 al 0000850 - Febrero - 2024

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner