# MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
## INTENDENCIA MUNICIPAL
Telefax: 0539-263 214 Sapucai - Paraguay


**ADDENDA DE CONTRATO**

**Contrato Nº 05/2013**

## CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE RUFINO VILLALBA

**CONTRATACION DIRECTA**
**ID Nº** 252.656

En la ciudad de Sapucai, República del Paraguay, a los 01 dias del mes de octubre de 2013 de 2013, entre la Municipalidad de Sapucai, en adelante la MUNICIPALIDAD, representada en este acto por el Sr. Héctor O. Cáceres, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, en adelante denominada CONVOCANTE y por la otra: la Sra. Maria Yudit Dávalos Ayala con Cédula de Identidad Nº 4.819.165; en representación de la Atlantic Construcción & Equipamientos , RUC Nº 4.819.165-5 en carácter de ADJUDICADO en la Contratación Directa Nº 252.656, domiciliado en la ciudad de Paraguari, en adelante denominado el adjudicado ú oferente en forma indistinta, a fin de formalizar el presente ADDENDA DE CONTRATO, que se rige por las cláusulas y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA:** AMPLIAR el monto total del Contrato Nº 05/2013; hasta la suma de Gs 9.564.300 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos) IVA Incluido.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Los trabajos adicionales comprenden:

| Nº | Rubro | Unidad | Cantidad | Prec. Unit. | Sub - Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos preliminares** | | | | |
| 1 | Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque | m2 | 160 | 1.200 | 192.000 |
| 2 | Replanteo general de la obra | m2 | 160 | 1.200 | 192.000 |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| 3 | Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen | m2 | 160 | 2.500 | 400.000 |
| 4 | Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora | m3 | 80 | 5.600 | 448.000 |
| 5 | Retiro de tierra | m3 | 24 | 18.500 | 444.000 |
| 6 | Preparación del Terreno | m2 | | | |
| 7 | colchon de arena con espesor de 15 cm promedio | m3 | 66 | 21.250 | 1.402.500 |
| | **Cordones** | | 66 | 6.300 | 415.800 |
| 8 | Provisión y colocación de Cordones | ml | | | |
| 9 | Relleno para soporte de cordones | ml | 160 | 37.000 | 5.920.000 |
| | **Empedrado** | | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 160 | 1.200 | 192.000 |
| 11 | Limpieza final de la obra | gl | 160 | 1.200 | 192.000 |
| | | | | **TOTAL** | 9.564.300 |

Atlantic

**CLAUSULA TERCERA:** El plazo de Ejecución de los trabajos adicionales detallados en el cuadro que antecede tendrá una duración de 30 (treinta) días corridos a partir de la suscripción del presente.

**CLAUSULA CUARTA:** La Municipalidad de Sapucai asume la obligación del pago por la ejecución de las obras adicionales mencionadas, con fondos provenientes del **Rubro 520-30-011**, por la totalidad del monto de la presente Addenda, tal como se halla previsto en el Presupuesto Municipal correspondiente para el efecto, así mismo al momento del pago por las obras ejecutadas.

En prueba de conformidad y aceptación, las partes contratantes suscriben el presente contrato en dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto.

María Y. Dávalos A.
Contratista

Atlantic Construcciones & Equipamientos

MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI · INTENDENCIA

Héctor O. Cáceres
Intendente Municipal