# MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

## INTENDENCIA MUNICIPAL

**ADENDA Nº 1**

**CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO Nº 22/2018 QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMERCIALES PARA EL REORDENAMIENTO DE LA PARADA DE OMNIBUS DE JUAN E. O'LEARY, EN EL MARCO DE LA DUPLICACIÓN DE LA RUTA Nº 7, PLURIANUAL", CON ID Nº 352386".-**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY,** domiciliada en Barrio el Progreso fracción O'Leary, ruta internacional km. 249 de esta Ciudad, Departamento de Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **FRANCISCO DEJESUS AMARILLA LEGUIZAMON**, con C. I. Nº 1.423.300, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el Señor **ELIAS PATIÑO RIVEROS**, con C.I. Nº 4.213.056, Secretario General de la Municipalidad, denominada en virtud del contrato principal **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, la firma **GOMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES,** con RUC Nº 1895960-1, domiciliada en José Domingo Ocampos , Juan E. O'Leary, Paraguay, representada en este acto por Señor **FRANCISCO GÓMEZ ZARATE**, con C.I. Nº 1.895.960, en calidad de propietario, denominado en virtud del contrato principal **EL CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **"CONVENIO MODIFICATORIO DE CONTRATO DE OBRAS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-

**1. DEL OBJETO DEL CONTRATO.**

El presente convenio modificatorio tiene por objeto **AMPLIAR EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMERCIALES PARA EL REORDENAMIENTO DE LA PARADA DE OMNIBUS DE JUAN E. O'LEARY, EN EL MARCO DE LA DUPLICACIÓN DE LA RUTA Nº 7, PLURIANUAL CON ID Nº 352386.-**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:-

a) Texto del Convenio;
b) El Contrato;
c) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
d) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato; (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones en el Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta.-

**3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa Nº 21/2018 implementada por Resolución IM Nº 1819/2018 de fecha 24/09/2018, y cuyo contrato es adjudicado a través de la Resolución IM Nº 1959/2018 de fecha 09/10/2018. El presente convenio es autorizado mediante Resolución IM Nº 2305/2018 de fecha 03 de diciembre 2018.

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY · SECRETARIA ·

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY · INTENDENCIA ·

GOMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES
José Domingo Ocampos-Caaguazú
Tel.: 0521 20 100

**4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS DISMINUIDAS (Art. 37, c de la Ley N° 2051).**

En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ampliar el contrato de obras, conforme a la planilla de cómputos métricos y presupuestos adicionales que se consigna a continuación:

| Nº | RUBRO | UN | Cantidad | P. Unita. (Gs) | P. Total (Gs) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| 1 | Toma corrientes | bc | 24,00 | 99.500 | 2.388.000 |
| 2 | Luces con artefactos de bajo consumo | bc | 16,00 | 170.000 | 2.720.000 |
| 3 | Cabina de medidores para 8 unidades | un | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 4 | Tablero seccional para 6 lugares - tapa acrilica | un | 8,00 | 650.000 | 5.200.000 |
| 5 | Cableados y conexión con existente | gl | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | **PINTURAS** | | | | |
| 6 | Pintura de paredes interior y exterior al latex | m2 | 412,54 | 17.500 | 7.219.450 |
| 7 | Pintura de techo al sintetico | m2 | 138,60 | 39.709 | 5.503.598 |
| 8 | Pinturas de puertas al barniz | m2 | 27,09 | 28.945 | 784.107 |
| 9 | Pintura de cenefa metálica al sintetico | m2 | 32,50 | 39.705 | 1.290.413 |
| 10 | Pinturas de balancines al sintetico | m2 | 16,80 | 39.705 | 667.044 |
| | | | | TOTAL | 30.622.611 |

**Son guaraníes treinta millones, seiscientos veintidós mil, seiscientos once.-**

**5. PLAZO DE LA OBRA (Art. 37, d de la Ley N° 2051).**

En virtud del presente Convenio LAS PARTES acuerdan ejecutar la ampliación del contrato paralelamente al transcurso del plazo establecido en el contrato principal.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto la Ciudad de Juan E. O'Leary, a los 03 días del mes de diciembre del 2018.-

Por parte de la Contratante;

**ELIAS PATIÑO RIVEROS**
Secretario General

**SR. FRANCISCO D. AMARILLA L.**
Intendente Municipal

Por y en nombre del proveedor:

**FRANCISCO GOMEZ ZARATE**
Propietario
GOMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES

GOMEZ HERMANOS CONSTRUCCIONES
José Domingo Ocampos-Caaguazú
Tel.: 0521-26100