ADENDA Nº 3

CONTRATO Nº 063/19

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA LCO Nº 04/19 para la "REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DEL SENAVE".

Entre el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - SENAVE, domiciliado en Humaitá 145 Edificio Planeta I, Piso 15, Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, el **ING. AGR. RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO**, conforme al Decreto Nº 205 del 11 de setiembre de 2018, con Cédula de Identidad N° 1.076.902, denominado en adelante, el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **TES INGENIERIA,** domiciliada en la 14 de Abril c/ Paraíso – Asunción, República del Paraguay, con Nº de Teléfono 021.553.407/ 0981.405.452 y RUC Nº 2.292.560-0, representada en este acto por **DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS**, con Cédula de Identidad N° 2.292.560, en su carácter de Propietario; denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato para la ***"REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DEL SENAVE"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Las personas individualizadas precedentemente por las representaciones invocadas acuerdan celebrar la ADENDA Nº 2, autorizada por **Resolución Nº 333 de fecha 25 de junio de 2020**, en marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2019 ***"REMODELACIÓN DEL LABORATORIO DEL SENAVE"***, convocada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla, cuya adjudicación fue realizada por Resolución Nº 710, de fecha 30 de setiembre de 2019.-

CLAUSULA I: por la siguiente, ambas partes acuerdan la compensación y ampliación de montos de conformidad a cuanto sigue:

1.1

PLANILLA DE RUBROS EJECUTADOS MAYORES CANTIDADES (A):

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unit (IVA Incl.)	Precio Total (IVA incl.)
3.1	Reacond. de techo chapa, con lámina aluminio doble cara, bajo chapas, en áreas deterioradas	Metros cuadrados	57.2	100.000	5.720.000
5.1	Vinílico de alto tráfico	Metros cuadrados	5	80.000	400.000
6.1	Vinílico	Metro lineal	188,5	3	82.950
8.2	a.2- Reposición tela mosquera	Metros cuadrados	10	40.000	400.000
12.1	Readecuación de mesadas existentes a.- Mesada revestida de fórmica con cajones y/o puertitas con estantes internos de madera, con accesorios de a=0,60m h=0,90m	Metro lineal	13	230.000	2.990.000
17.1	Reacond. de techo chapa, con lámina aluminio doble cara, bajo chapas, en áreas deterioradas acciones Reacond. de techo chapa, con lámina aluminio doble	Metros cuadrados	61.4	100.000	6.140.000
22.2	Abertura de ventanas a.2- Reposición tela mosquera	Metros cuadrados	30	40.000	1.200.000

TES Ingeniería

Ing. Agr. Rodrigo L. González N.
Presidente - SENAVE

26.1	Readecuación de mesadas existentes a.- Mesada revestida de fórmica con cajones y/o puertitas con estantes internos de madera, con accesorios de a=0,60m h=0,90m	Metro lineal	10	240.000	2.400.000
30.1	Tejas/tejuelon nuevo en área desmontada, con aislación similar a la existente	Metros cuadrados	10	150.000	1.500.000
52.1	De paredes revocadas (ext.), al látex	Metros cuadrados	8,9	16.400	145.960
52.2	De ladrillejos, con silicona	Metros cuadrados	26	13.500	351.000
75.1	Pintura de: paredes al látex con enduido (pasillo interior/fondo) Obs.: Todas las superficies a pintarse deberán ser previamente bien preparadas (lijadas, retocadas, curadas, completado todos los revoques faltantes, etc.)	Metros cuadrados	100	29.000	2.900.000
TOTAL					**24.229.910**

PLANILLA DE RUBROS NO EJECUTADOS E IMPREVISTOS (B):

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unit (IVA Incl.)	Precio Total (IVA incl.)
1.1	De techo metálico, donde se presenten chapas averiadas y/o con goteras	Metros cuadrados	10	11.200	112.000
2.1	De elevación 0,15m de ladrillo común, p/vano de AA	Metros cuadrados	1	68.000	68.000
14.1	Imprevistos, mermas y roturas (3%)	Unidad	1	3.353.911	3.353.911
15.1	De techo metálico, donde se presenten chapas averiadas y/o con goteras	Metros cuadrados	10	11.200	112.000
28.1	Imprevistos, mermas y roturas (3%)	Unidad	1	2.412.718	2.412.718
33.1	Imprevistos, mermas y roturas (3 %)	Unidad	1	38.569	38.569
41.1	Imprevistos, mermas y roturas (3 %)	Unidad	1	98.783	98.783
48.1	Imprevistos, mermas y roturas (3 %)	Unidad	1	103.154	103.154
51.1	Imprevistos, mermas y roturas (3 %)	Unidad	1	110.221	110.221
54.1	Imprevistos, mermas y roturas (3 %)	Unidad	1	31.050	31.050
61.1	Ventana Vidriera corrediza de aluminio 1,50x0,40	Unidad	1	590.000	590.000
77.1	Imprevistos, mermas y roturas (3 %)	Unidad	1	780.691	780.691
TOTAL					**7.811.097**

PLANILLA RUBROS ADICIONALES (C):

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unit (IVA Incl.)	Precio Total (IVA incl.)
1	Vidrio tipo Blindex de 1,20 x 1,00 Color Bronce	Gl	1	340.000	340.000
2	Silicona	Gl	1	23.257	23.257
3	Perfileria	Gl	1	328.000	328.000

4	Felpa	Gl	1	22.000	22.000
5	Instalación	Gl	1	115.000	115.000
TOTAL					**828.257**

MONTO TOTAL DE LA ADENDA:

TOTAL (A) – TOTAL (B) = 16.418.813

Conforme se detalla en la **PLANILLA DE RUBROS EJECUTADOS EN MAYORES CANTIDADES (A)**: por la suma de ***GUARANÍES VEINTE Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ (GS. 24.229.910).***

A la cual se le descuenta el detalle en la **PLANILLA DE RUBROS NO EJECUTADOS E IMPREVISTOS (B)**: por la suma de ***GUARANÍES SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y SIETE. (GS. 7.811.097).***

Siendo así de esta manera el **MONTO DE LA ADENDA** por el valor de ***GUARANIES DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE (GS. 16.418.813).***

En cuanto a la **PLANILLA RUBROS ADICIONALES (C):** por la suma de ***GUARANÍES OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (GS. 828.257).*** Es muy importante aclarar que los rubros de esta planilla fueron ejecutados y pertenecen al ítem N° 68.1 *(imprevistos, mermas y roturas (3%))*, por tanto, los costos del mismo han sido cubiertos por el ítem mencionado, y la planilla es a modo aclarativo.

CLAUSULA II: Queda establecido que las demás condiciones del Contrato permanecen subsistentes en todos sus términos.-

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 25 días del mes de Junio del 2020.-

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
PROPIETARIO – TES INGENIERIA
PROVEEDOR

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS PRESIDENCIA SENAVE

ING. AGR. RODRIGO LUIS GONZÁLEZ NAVARRO
PRESIDENTE - SENAVE
CONTRATANTE