Código de catálogo: 72131601-998

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO.

º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTALES
	A) CANCHA MULTIUSO TECHADA:				
r*	*Rubro*	*Cantidad*	*Unidad*	*Precio unit.*	*Subtotales*
1	Relleno y compactación (Ejecución: 1,311.97 m3, Presupuestado: 200 m3)	1.380,00	m3	50.000	69.000.000
3	Taludes con provisión y colocación de pasto.	319,49	m2	33.000	10.543.173
			TOTAL 1		**79.543.173**

Son guaraníes: setenta y nueve millones quinientos cuarenta y tres mil ciento setenta y tres

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Plazo de ejecución de la Obra es de 30 (días corridos), y se realizará en la **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL** ubicada en la ciudad de Mauricio J. Troche según consta en las planillas respectivas y del dictamen de la fiscalización conforme al pedido de la Contratista.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El pago por la Adenda será posterior a la Finalización del Proyecto Original con plazo hasta el 31 de diciembre de 2016

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37

Estructuras Industriales S.A.