MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

ADENDA Nº 01 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 29/2016

(Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Capiatá y el Sr. De Los Santos Coronel Torres en Representación de la Firma AC CONSTRUCCIONES en el marco del Contrato de Obra Nº 29/2016 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE SANTA LIBRADA TRAMO 4429 Y 4432 DE LA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA DEL BARIO SAN LORENZO – ID Nº 315953")

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los treinta días del mes de noviembre del año 2016, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Ruta II Mcal. Estigaribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE y por la otra, el Sr. DE LOS SANTOS CORONEL TORRES en representación de la empresa AC CONSTRUCCIONES con RUC 1746291-6, con domicilio en Dominicana c/ Ecuador de la ciudad de Luque, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 29/2016 "**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE SANTA LIBRADA TRAMO 4429 Y 4432 DE LA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA DEL BARIO SAN LORENZO – ID Nº 315953**" suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 10 de octubre de 2016 sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la adenda al Contrato de Obra Nº 29/2016 originalmente pactado con ID Nº 315953.

CLAÚSULA SEGUNDA. DE LA REALIZACION DE TRABAJOS ADICIONALES DE LOS RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS ORIGINALMENTE PACTADO, según los siguientes detalles expuestos a continuación:

ITEMS	RUBROS COMTEMPLADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (Iva incluido)
4	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 (0,40 X 1,00 X 90 X 2) M.	M3	40,40	427.200	17.258.880
7	EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBOS PARA DRENAJE C/ GEOTEXTIL	ML	16	155.750	2.492.000
	TOTAL				19.750.880

El precio total de la adenda es de guaraníes: diez y nueve millones setecientos cincuenta mil ochocientos ochenta.-

A.C. Construcción en General de Delosanto Coronel

CLAUSULA TERCERA DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Capiatá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
SECRETARIO GENERAL

Prof. RAFAEL ZARATE
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INTENDENTE

Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
Intendente Municipal

DE LOS SANTOS CORONEL TORRES
C.I. Nº 1746291
AC CONSTRUCCIONES

A.C. Construcción en General
de Delosanto Coronel