essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONVENIO MODIFICATORIO N°01/2020
CONTRATO N° 88/2019
DEL 12 DE SETIEMBRE DEL 2019

LPN Nº 02/2019 "CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE CAÑOS ROTOS Y CAMBIOS DE TUBERIAS DE RED DE AGUA POTABLE, RAMALES DOMICILIARIOS Y OTRAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS Y ABASTECIMIENTOS SIMULTANEOS" ID Nº 341.943.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 04 días del mes de noviembre del año **2020,** entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. – ESSAP S.A.**, domiciliada en José Berges N° 516 entre San José y Brasil con Teléfono N°: 225-001/3 con **RUC N° 80024191-6** representada por el **Ing. Natalicio E. Chase Acosta,** con Cédula de Identidad N° 721.270, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **KUARAHY INGENIERIA SACIA,** con **RUC N° 80056652-1** domiciliada en Moisés Bertoni N° 667 C/ Eusebio Ayala, Teléfono N° 0981-346-774/ 0981-469-946 , representada para este acto por el **Sr. Blas Herminio Cano Almada**, con Cedula de Identidad N° 2.012.604 y el **Sr. Víctor Líder Coronel González**, con Cedula de Identidad N° 1.536.063, denominada en adelante **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente **"PARTE"**, acuerdan celebrar el **Convenio Modificatorio N° 01** al **Contrato Principal N° 88/2019**, en el marco del llamado a **LPN Nº 02/2019 " CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE CAÑOS ROTOS Y CAMBIOS DE TUBERIAS DE RED DE AGUA POTABLE , RAMALES DOMICILIARIOS Y OTRAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO POR MONTOS Y ABASTECIMIENTOS SIMULTANEOS" ID Nº 341.943,** autorizada por **Resolución N° 1 del Acta N° 1386/2020 de fecha 19 de octubre del 2020** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

NUMERAL 1°

Que, el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2020**, tiene por objeto modificar la **CLÁUSULA QUINTA – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.** Ampliando el **14,22%** del monto máximo de la partida del Lote N° 2, cuyo monto asciende a la suma de Gs. 200.000.000 (guaraníes doscientos millones), donde se utilizará la partida del Lote N° 1 para su pago, cuya ejecución es de 0%.

NUMERAL 2°

Que, el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2020**, tiene por objeto modificar la **CLAUSULA SEXTA – VIGENCIA DEL CONTRATO** convienen modificar, ampliando la fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020.

NUMERAL 3°

Que, en la **CLAUSULA NOVENA – FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, convienen en modificar, y se obliga el **PROVEEDOR** a ampliar la garantía de fiel cumplimiento respetando los términos establecidos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

Kuarahy Ingeniería SACIA
RUC 80056652-1

Kuarahy Ingeniería SACIA
RUC 80056652-1

NUMERAL 4°.

Convienen en la inclusión de la **CLAUSULA 16 - PRESENTACION DE DECLARACION JURADA**, en el Contrato Principal N° 88/2019 y se obliga el **PROVEEDOR** en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, dentro de los 15 (quince) días de formalizado en presente Convenio, presentando constancia emitida por la **CGR**, en la **GERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA ESSAP S.A.**

En el mismo plazo, una vez finalizada la ejecución de los mismos, una nueva presentación por parte del **PROVEEDOR;** de acuerdo a lo previsto en la **Ley Nª 6355/2019, " Que modifica los Artículos 1°, 3°, 4°, 7°,13 y 21 de la ley N° 5033, Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, De la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos", y amplia las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorios.**

NUMERAL 5°.

Las demás Cláusulas del **Contrato Principal N° 88/2019** que no hayan sido modificadas por el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2020**, permanecen válidas e inalterables.

En prueba de conformidad se suscriben 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Blas Herminio Cano Almada
Representante legal
Kuarahy Ingenieria SACIA
Kuarahy
Ingeniería SACIA
RUC 80056652-1

Sr. Víctor Líder Coronel González
Representante legal
Kuarahy Ingenieria SACIA
Kuarahy
Ingeniería SACIA
RUC 80056652-1

Ing. Natalicio Esteban Chase Acosta
Presidente del Directorio
ESSAP S.A