ADENDA N° 004/2023

CONTRATO Nº 64/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RVV INGENIERÍA, CON RUC Nº 150.496-7, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022" - ID 396.219.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO GALEANO HARRISON**, con C.I. Nº 3.335.975, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **RVV INGENIERÍA, CON RUC Nº 150.496-7**, domiciliada en Cassianoff 471 c/ del Maestro, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **ROBERTO ELISEO VERA VIERCI**, con Cédula de Identidad N° 150.496, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 004/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 64/2021** como consecuencia de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS - JUEGOS ASUNCION 2022" - ID 396.219**, autorizada por Resolución SND Nº 944 del 14 de julio de 2023.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el contrato por la suma de **Gs. 117.553.812 (Guaraníes ciento diez y siete millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos doce)**, conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 64/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna. -

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de julio del año dos mil veinte y tres. -

ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RVV INGENIERÍA
CONTRATISTA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

DIEGO GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE

ANEXO A LA ADENDA N° 04/2023

CONTRATO Nº 64/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA RVV INGENIERÍA, CON RUC Nº 150.496-7, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION PARA OBRAS- JUEGOS ASUNCION 2022" - ID 396.219.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Adenda Nº 4
1	Fiscalización de obra - CONSTRUCCIÓN DE UN PATINÓDROMO CON PISTA PARA PATINAJE DE VELOCIDAD ID 380973	Unidad	-7.700.720
2	Fiscalización de obra - CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 395255	Unidad	4.658.874
3	Fiscalización de obra - CONSTRUCCION DE UN SKATE PARK - JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394908	Unidad	4.525.467
4	Fiscalización de obra - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE MODALIDALIDADES DE PLAYA, TIRO DEPORTIVO Y EL CEO JUEGOS ASUNCION 2022 ID 394931	Unidad	-1.161.094
5	Fiscalización de obra - EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGÜE EN EL PARQUE OLIMPICO - JUEGOS ASUNCION 2022 PLURIANUAL ID 395051	Unidad	875.219
6	Fiscalización de obra - PARQUIZACIÓN ECOSISTÉMICA EN EL PREDIO DEL COP - JUEGOS ASUNCIÓN 2022 ID 395094	Unidad	1.111.662
7	Fiscalización de obra - CONSTRUCCION DE GIMNASIO CON AREA DE CALENTAMIENTO Y AREA DE COMPETICION ID 380969	Unidad	-18.155.547
8	Fiscalización de obra - SISTEMA DE COLECTORES CLOACALES EN EL PREDIO DEL COP	Unidad	15.893
9	Fiscalización de obra - ACONDICIONAMIENTO DE AREAS ABIERTAS EN LA SND EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM - ID 407899	Unidad	313.044
10	Fiscalización de obra - TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREDIO DE GIMNASIA EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022- CONSORCIO ALTIUS	Unidad	33.264.554
11	Fiscalización de obra - TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREDIO DE GIMNASIA EN EL MARCO DE LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION 2022- ALEJANDRO PEREZ HERAS	Unidad	67.273.649
12	Fiscalización de obra - TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PREDIO DE GIMNASIA- ALEJANDRO PEREZ HERAS	Unidad	17.385.811
13	Fiscalización de obra - MONTAJE DE GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL EN EL COP (HOCKEY Y PATINODROMO) Y EN LA SND (PABELLON DE GIMNASIA)	Unidad	15.147.000
	TOTALES		**117.553.812**

ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RVV INGENIERÍA
CONTRATISTA

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE