A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7248

POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN P/CP/ N° 6873 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022 DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Asunción, 2 de febrero de 2023

VISTO: La Resolución P/CP/N° 6873 de fecha 16 de marzo de 2022 de la Presidencia de la ANDE, por la que se autorizó la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 y 8418/2021, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1632/2021, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por Notas DNC N° 5529/2022 de fecha 14 de junio de 2022, y DNC N° 5724/2022 de fecha 16 de junio de 2022, ha observado los expedientes de los Convenios Modificatorios referidos, aludiendo a la limitación, en cuanto al tipo de modificaciones admitidas bajo el amparo del Art. 63° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que como consecuencia de las observaciones citadas precedentemente, se ha emitido el Dictamen UOC/ANDE/N° 371/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022, que rectifica el marco normativo correspondiente a la modificación de los Contratos mencionados, y contempla los requisitos establecidos en el Art. 57° de la Resolución DNCP N° 5695/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, donde se establece el procedimiento, a efectos de la aplicación del Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que posteriormente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha emitido las Notas N° DNC 306/2023 de fecha 20 de enero de 2023 y DNC 361/2023 de fecha 24 de enero de 2023, que indican "La contratante remite como reparo el Dictamen N° 371/2022 de fecha 21 de diciembre de 2022 que contempla los requisitos de la utilización del Art. 55 inc. b) de la Ley N° 2051/03, sin embargo, el acto administrativo N° 6873 de fecha 16 de marzo de 2022 refiere que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1, conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", se solicita subsanar dicha inconsistencia";

POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN P/CP/ N° 6873 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022 DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Que en atención a lo señalado precedentemente, corresponde la autorización de emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 y 8418/2021, en el marco de lo dispuesto en el Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", reglamentado por el Art. 57° de la Resolución DNCP N° 5695/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 y 8418/2021, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1632/2021, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, el cual consiste en rectificar el Cronograma de Entregas publicado en el SICP, conforme al siguiente detalle:

Ítem 9 - Contrato N° 8413/2021 – Grupo Inter S.A.

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 15 m/800 daN	72	60	60	60	72	72	72	60	60	60	204	216	216	216	24	**1.524**

POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN P/CP/ N° 6873 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022 DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Ítem 2 - Contrato N° 8414/2021 – Consorcio Arandu (CMC S.A. – Prepar S.A. – Concrechaco S.A. – Hawa S.A. – Construcciones Eléctricas Castelnovo S.R.L.)

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 9 m/200 daN	306	306	306	306	272	272	272	272	272	272	578	578	578	578	544	**5.712**

Ítem 3 - Contrato N° 8415/2021 – Consorcio CEHA - TESA

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 9 m/500 daN	240	192	192	192	192	264	192	192	192	192	408	408	408	408	408	**4.080**

POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN P/CP/ N° 6873 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022 DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Ítems 4 y 7 - Contrato N° 8416/2021 – Consorcio Laurelty – (Caldetec Ingeniería S.R.L. – DC Ingeniería S.A.)

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Ítem 4																
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 12 m/200 daN	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	---	---	**780**
Ítem 7																
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 12 m/800 daN	69	69	69	69	72	72	72	72	72	72	120	120	120	48	---	**1.116**

Ítem 5 - Contrato N° 8417/2021 – Consorcio Boquerón (Balmaceda S.R.L. – Proyectos y Montajes S.R.L. – Tecmag del Ing. Darío Brun Vera)

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 12 m/300 daN	480	460	460	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	**7.120**

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7248

POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN P/CP/ N° 6873 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2022 DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE Y SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 Y 8418/2021, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1632/2021, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

Ítems 6 y 8 - Contrato N° 8418/2021 – Consorcio RAN (Roca S.A. – Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado Narváez – Santa Isabel de Norma Isabel Girett Ovelar)

Entrega Prevista N°	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	Total
(días)	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480	510	540	
Descripción	Cantidad															
Ítem 6																
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 12 m/500 daN	108	108	108	108	108	162	144	144	144	144	234	234	234	234	72	**2.286**
Ítem 8																
Poste de Hormigón Armado, sección doble T, 15 m/500 daN	108	108	108	108	96	84	72	72	72	120	240	228	228	228	108	**1.980**

2. Dejar sin Efecto la Resolución P/CP/N° 6873 de fecha 16 de marzo de 2022 de la Presidencia de la ANDE, por la que se autorizó la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos N°s 8413/2021, 8414/2021, 8415/2021, 8416/2021, 8417/2021 y 8418/2021, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1632/2021, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado.

3. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera para proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

4. Comunicar a quienes corresponda.

JESUS DANIEL GONZALEZ CANTERO
Firmado digitalmente por JESUS DANIEL GONZALEZ CANTERO
Fecha: 2023.02.07 11:47:54 -03'00'

MIGUEL ANGEL BAEZ REYES
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BAEZ REYES
Fecha: 2023.02.07 10:20:30 -04'00'