CONVENIO MODIFICATORIO N° 1
AL
Contrato UOC3 N° 12/2019

Entre la MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, domiciliada en la Avenida Mariscal Francisco Solano López N° 5556 y Capitán Victoriano Bueno, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Ing. Com. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ y el Secretario General, Lic. JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ, con Cédulas de Identidad N° 3.390.329 y 1.100.660, respectivamente, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa unipersonal CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA de Cristóbal Cabral Aguilar, con RUC N° 965907-2, representada para este acto por CRISTOBAL CABRAL AGUILAR, con Cédula de Identidad N° 965.907, con domicilio en la calle Santos Mendoza N° 8850 de la ciudad de San Lorenzo, denominada en adelante la CONTRATISTA; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al CONTRATO UOC3 N° 12/2019 PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE MONSEÑOR ESCRIVA DE BALAGUER" que fuera objeto del llamado a Licitación Pública Nacional con ID N° 355231 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Modificación del Contrato UOC3 N° 12/2019 suscripto con la firma unipersonal CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA de Cristóbal Cabral Aguilar, para la realización de la obra de MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE MONSEÑOR ESCRIVA DE BALAGUER. ID N° 355231

JUNTA MUNICIPAL ... CION
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. N° 11491 Fecha 21/05/20
Secretario General
Folio 1/3

La presente ampliación contractual totaliza Gs. 147.393.000.-, que representa el 19,92 % del monto del Contrato Principal de Gs. 739.913.500.-

La ampliación del plazo de ejecución de la obra en 12 (doce) días calendario, el cual representa el 20% del plazo contractual.

1.1 **Por tanto**, de común acuerdo el numeral 6, del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inc. "c" de la Ley N° 2051)

El total a pagar por las obras, considerando el contrato principal y el presente Convenio Modificatorio N° 1 alcanza el monto total de **Gs. 887.306.500.-** (Guaraníes Ochocientos ochenta y siete millones trescientos seis mil quinientos), IVA incluido, según la planilla de computo métrico que se agrega como Anexo al Convenio Modificatorio N° 1, del presente Convenio Modificatorio.

1.2 **Del mismo modo,** por este mismo acuerdo el numeral 7 del contrato principal, queda redactado del siguiente modo:

Ing. Cristobal Cabral Aguilar

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inc. "d" de la Ley Nº 2051).

El plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días calendario, contados a partir de la recepción de la Orden de Inicio por parte del Contratista, más 12 (doce) días calendarios que se agregan por el presente Convenio Modificatorio, lo que totaliza 72 (setenta y dos) días calendario.La obra será implementada en la calle Monseñor Escrivá de Balaguer entre Mónico Candia y Punta Brava.

2. La "PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMADO" forma parte del presente Convenio.

3. Los demás términos y condiciones del Contrato UOC3 Nº 12/2019 quedan vigentes e invariables, sin modificación alguna.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de Abril de 2020.-

POR CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA

Ing. Cristobal Cabral Aguilar

CRISTOBAL CABRAL AGUILAR

JUNTA MUNICIPAL ... CIÓN
SECRETARÍA GENERAL
Contrato Homologado
Res. Nº 11491 Fecha 21/05/20
Secretario General Folio 2|3

POR LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

JAVIER HERNAN CANDIA FERNANDEZ
Secretario General

OSCAR ANDRES RODRIGUEZ QUIÑONEZ
Intendente Municipal

Mejoramiento Vial de la Calle Monseñor Escrivá de Balaguer - CM I

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	CONTRATO ORIGINAL + CONVENIO MODIFICATORIO I			
						Cantidad	Diferencia	Precio unitario + IVA	Precio total + IVA
1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	6,00	550.000	3.300.000	6,00	0,00	550.000	3.300.000
2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	un	6,00	250.000	1.500.000	6,00	0,00	250.000	1.500.000
3	Remoción y reposición con cordones prefabricados de H°	ml	210,00	63.000	13.230.000	210,00	0,00	63.000	13.230.000
4	Desmonte para caja	m3	150,00	18.500	2.775.000	1.825,00	1.675,00	18.500	33.762.500
5	Mejoramiento de base con ripio de limpio compactado esp= 30 cm					1.095,00	1.095,00	117.000	128.115.000
6	Remoción y reposición de empedrado	m2	1.020,00	32.500	33.150.000	2.900,00	1.880,00	32.500	94.250.000
7	Pavimento tipo empedrado	m2	936,00	48.500	45.396.000	750,00	-186,00	48.500	36.375.000
8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra					2.373,00	2.373,00	15.000	35.595.000
7	**Bocacalle de hormigón hidráulico**	**A (m2)=**	**212,00**						
7.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	212,00	32.500	6.890.000	500,00	288,00	32.500	16.250.000
7.2	Excavación de suelo	m3	64,00	18.500	1.184.000	185,00	121,00	18.500	3.422.500
7.3	Compactación de base	m2	212,00	12.500	2.650.000	500,00	288,00	12.500	6.250.000
7.4	Bocacalle de hormigón hidráulico - e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	212,00	240.000	50.880.000	500,00	288,00	240.000	120.000.000
7.5	Vigas de borde y de frenado 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4ø12 y est.ø8 - 1c/20 - 120	ml	25,00	170.000	4.250.000	56,00	31,00	170.000	9.520.000
7.6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	83,00	15.000	1.245.000	241,00	158,00	15.000	3.615.000
8	**Badenes de hormigón hidráulico**	**A (m2)=**	**50,00**						
8.1	Remoción de pavimento asfáltico	m2	50,00	35.000	1.750.000	-	-50,00	35.000	0
8.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	50,00	32.500	1.625.000	-	-50,00	32.500	0
8.3	Excavación de suelo	m3	15,00	18.500	277.500	-	-15,00	18.500	0
8.4	Compactación de base	m2	50,00	12.500	625.000	-	-50,00	12.500	0
8.5	Badén de hormigón hidráulico e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	m2	50,00	240.000	12.000.000	-	-50,00	240.000	0
8.6	Vigas de borde y de frenado 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4ø12 y est.ø8 - 1c/20 - 120	ml	25,00	170.000	4.250.000	-	-25,00	170.000	0
8.7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	20,00	15.000	300.000	-	-20,00	15.000	0
9	**Cunetas de hormigón hidráulico**	**long. (ml)=**	**80,00**						
9.1	Remoción de pavimento asfáltico	m2	21,00	35.000	735.000	-	-21,00	35.000	0
9.2	Remoción y reposición de empedrado	m2	21,00	32.500	682.500	246,00	225,00	32.500	7.995.000
9.3	Excavación de suelo	m3	6,00	18.500	111.000	79,00	73,00	18.500	1.461.500
9.4	Compactación de base	m2	21,00	12.500	262.500	246,00	225,00	12.500	3.075.000
9.5	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	ml	80,00	120.000	9.600.000	410,00	330,00	120.000	49.200.000
9.6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	8,00	15.000	120.000	102,00	94,00	15.000	1.530.000
10	**Carpeta con Hormigón asfáltico en caliente**	**A (m2)=**	**4.950,00**						
10.1	Riego de liga	lt	4.950,00	2.500	12.375.000	3.400,00	-1.550,00	2.500	8.500.000
10.2	Regularización asfáltica - Tasa 50 Kg/m2	tn	195,00	800.000	156.000.000	68,00	-127,00	800.000	54.400.000
10.3	Carpeta con Hormigón asfáltico en caliente - Tasa 80 Kg/m2	tn	397,00	930.000	369.210.000	272,00	-125,00	930.000	252.960.000
10.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	36,00	15.000	540.000	-	-36,00	15.000	0
11	**Rubros varios**								
11,1	**Cartel de obra**	un	2,00	1.500.000	3.000.000	2,00	0,00	1.500.000	3.000.000
	Monto del Contrato original				**739.913.500**	**Contrato Original + Convenio Modificatorio I**			**887.306.500**
	20% del Contrato original								**147.982.700**
	Monto del Convenio modificatorio I								**147.393.000**
	Porcentaje adicional								**19,92%**

Contrato Homologado
Res. N° 1149/ 21/05/20
Fecha.....
Secretario General
Folio 3/3

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING. ANTONIANO BENITEZ M.
DIRECTOR
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Ing. Mirtha S. Acha G.
Directora General
Dirección General de Obras

Ing. Cristóbal Cabral Aguilar

00000054