Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

# MESA DE ENTRADA ÚNICA
## EXPEDIENTE Nº 13857/2023

**TITULAR:**
APONTE LATORRE S. A.

**NOMBRE Y APELLIDO:**
Carlos Cruz

**TELEFONO:**
0981188613

**CORREO ELECTRONICO:**

**REFERENCIA:**
1 FJ. LLAMADO MOPC Nº 131/2018.
ASUNTO: REMISION DE PLANILLA DE CALCULO DE REAJUSTE.

**FACTURA:** Nro. 0 **Monto: GS.** 0

**USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:**

GFDUARTE 15/03/2023 15:15:31

**SECRETARIA GENERAL**
**GABINETE DEL MINISTRO**
Jef. Gabinete ____ DIPE
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C.
D.Comunicaciones ____ DAPSAN
Patrullla Caminera ____ DGESA
C.RR.II. ____ DTVA
**VMOP** ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic.
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec.
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE
**VMAF** ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
**VMME** ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
**VMT** ____
Dirección de Marina Mercante ____
**OTROS** ____

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2023.03.15 16:12:09 -03'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 344
Fecha 16 MAR 2023 Hora 9:20
Iván
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 16 MAR 2023
☐ VMAF ☐ DV ☐ DCV ☑ DOP
☐ JC. TEC. ☐ DPV ☐ DSI ☐ DNRP
☐ COAF ☐ DRUMA ☐ UEPAG ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ DDTV ☐ UEPIP
☐ UOC ☐ JCVM
Ing. Rubén Aquino Lescano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FEC. ENT. 16/03/23 MEU: 13857
HORA: DOP: 518
☐ GVMOPC ☐ DRH ☐ D. ADM.
☐ D.P.y M. ☐ D. TEC. ☐ D.E. y C.
☐ D.A. y G. ☐ D. MAY. ☐ D. ARQ.
☐ PTG ☐ DAC.L. ☐ DAO
☐ UEP ☐ DEO ☐ OTROS
Para los fines pertinentes.-
RECIBIDO:
FECHA SALIDA: P/s DOP
Arq. Roberto Rovera Mir
Coordinador
Dpto. de Planificación y Monitoreo
Gerc. de Operaciones UEP-MOPC

RECIBIDO
Fecha: 17/03/23 Hora: 12:05
Nombre:
Lic. Carlos Jorge Dávalos
Dpto. Arquitectura - M.O.P.C.

Para los supervisores
- Arq. J.C. Martinez
- Arq. Carlos Rahi

17/03/23
Arq. Rocío Duarte de Busto
Dpto. de Arquitectura
MOPC - DOP

20/03/2023 07:09 hs.-

0000502 (ciento dos) (

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

J. F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelos
Telefax: 212 034, 208 334, 208 357
Correo electrónico: info@apontelatorre.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 13 de Marzo del 2023.-

***Nota Nº 0X/2023***

**Señor**
**Francisco Mereles Somers**
**Director de Obras**
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)**
**Presente.**

**Referencia:** Llamado MOPC N° 131/2018 "Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios - Ad Referendum al PGN 2019"
**Asunto:** Remisión de Planilla de Cálculo de Reajustes.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar solicitar el pago de reajustes el mismo se encuentra detallado a continuación:

- ***Planilla Resumen de Reajustes.***

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

**Representante Legal**
**Aponte Latorre S.A**

Ing. Carlos D. Latorre G.
*Representante Legal*
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

0000101 (ciento uno)

# APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000.-
Obras de Ingeniería Civil
J. F. Kennedy N° 960 e/ Teodoro S. Mongelós y Herminio Gimenez
Tel./ Fax: (021) 208 334 - 208 357 - 212 034
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 16197595
Fecha Inicio Vigencia 07/02/2023
Fecha Fin Vigencia 29/02/2024
R.U.C.: 80022538 - 4

## FACTURA

N°001-001 0003256

FECHA DE EMISIÓN: 8 de marzo de 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X] VENCIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉF.:

| CANT. | DESCRIPCION | PREC. UNIT. | VALOR DE VENTAS EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CERTIFICADO DE REAJUSTE Nº 2** correspondiente a la "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019. Licitacion Publica Nacional Nº 131/2018 | | | | |
| | CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 264/2019 | | | | |
| | Monto Bruto del certificado: 0 | | | | |
| | Ajuste del mes (Iva Incluido) 1.463.719.572 | | | | |
| | Regularizacion de Reajustes (IVA Incluido 0 | | | | |
| | Devolucion del anticipo 10% (IVA Incluido) 0 | | | | 1.463.719.572 |
| | Monto Neto Factura: 1.463.719.572.- | | | | |
| | Retención Fondo de Reparo (5%): 73.185.979.- | | | | |
| | Sustituido por poliza | | | | |
| **SUB TOTAL:** | | | | | 1.463.719.572 |
| **TOTAL A PAGAR:** | | | | | 1.463.719.572 |

Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Millones Setecientos Diez Y Nueve Mil Quinientos Setenta y Dos.----------

**LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)** 0 **(10%)** 133.065.416 **TOTAL IVA** 133.065.416

DJS Servicios Gráficos de Derlis Javier Sosa Ovelar - R.U.C.3528504 - 4 Hab.N° 2262 - Cel ( 0981) 220 107 email: lakra8282@gmail.com
6ta pylda. N°414 c/ Alberdi - Asunción - Paraguay - 2 BLOKS. 50x3 del 000.3251 al 000.3350 - FEBRERO 2023

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

0000100 (cien)

# APONTE LATORRE S.A.
CONSTRUCTORA

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000.-
Obras de Ingeniería Civil
J. F. Kennedy N° 960 e/ Teodoro S. Mongelós y Herminio Gimenez
Tel./ Fax: (021) 208 334 - 208 357 - 212 034
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 16197595
Fecha Inicio Vigencia 07/02/2023
Fecha Fin Vigencia 29/02/2024
R.U.C.: 80022538 - 4

## FACTURA

N°001-001 0003257

FECHA DE EMISIÓN: 9 de marzo de 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X] VENCIMIENTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉF.:

| CANT. | DESCRIPCION | PREC. UNIT. | VALOR DE VENTAS EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CERTIFICADO DE REAJUSTE Nº 1** correspondiente a la "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019. Licitacion Publica Nacional Nº 131/2018 | | | | |
| | CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 264/2019 | | | | |
| | Monto Bruto del certificado: 0 | | | | |
| | Ajuste del mes (Iva Incluido) 1.132.648.512.- | | | | |
| | Regularizacion de Reajustes (IVA Incluido 568.362.932.- | | | | |
| | Devolucion del anticipo 10% (IVA Incluido) 0 | | | | 1.701.011.444 |
| | Monto Neto Factura: 1.701.011.444.- | | | | |
| | Retención Fondo de Reparo (5%): 85.050.572.- | | | | |
| | Sustituido por poliza | | | | |
| **SUB TOTAL:** | | | - | | 1.701.011.444 |
| **TOTAL A PAGAR:** | | | | | 1.701.011.444 |

Mil Setecientos Un Millones Once Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro.----------

**LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)** 0 **(10%)** 154.637.404 **TOTAL IVA** 154.637.404

DJS Servicios Gráficos de Derlis Javier Sosa Ovelar - R.U.C.3528504 - 4 Hab.N° 2262 - Cel ( 0981) 220 107 email: lakra8282@gmail.com
6ta pylda. N°414 c/ Alberdi - Asunción - Paraguay - 2 BLOKS. 50x3 del 000.3251 al 000.3350 - FEBRERO 2023

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

0000099 (noventa y nueve)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

| | |
|---|---|
| **EXPEDIENTE MEU 13857/2023** | **FECHA: 17 de marzo de 2023** (Reajustes 01 al 33) |
| DESCRIPCION DE LA PROVISION | SOLICITUD DE APROBACION POR RESOLUCION MINISTERIAL PARA EL PAGO DE REAJUSTES DE LOS CERTIFICADOS 1 AL 33 - CONTRATO S.G. MINISTRO N°264/2019 "CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – AD REFERENDUM AL PGN 2019 – LOTE 1- EMBOSCADA. ID Nº 355616" |
| EMPRESA/CONTRATISTA | APONTE LATORRE S.A. |
| **DATOS CONTRACTUALES** | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FONDO LOCAL |
| VIGENCIA | Desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones (recepción definitiva de la obra) |
| Nº DE CONTRATO Y FECHA | CONTRATO S.G. MINISTRO N° 264/2019 del 18 de Julio de 2019. |
| Nº DE CONTRATO Y FECHA | CONVENIO MODIFICATORIO N° 5.<br>CONTRATO N° 284 del 22 de agosto de 2022 |
| RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN N° (Contrato Original) | Resolución Ministerial 1282/2019 del 12 de junio de 2019. Rectificada parcialmente por Resolución N°1299 del 21 de junio del 2019, |
| ORDEN DE INICIO | 13 de agosto de 2019 |
| CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 | Sin ampliación |
| CONVENIO MODIFICATORIO N°02 | 12.101.460.656 Gs. (AMPLIACIÓN DEL 19.42%) Monto Total del Monto Contractual + Ampliación= 74.426.275.623 Gs. |
| CONVENIO MODIFICATORIO N°03 | Sin ampliación |
| CONVENIO MODIFICATORIO N°04 | Sin ampliación |
| CONVENIO MODIFICATORIO N°05 | Sin ampliación |

Arq. Juan C. Martínez Ruiz Diaz
Supervisor de Obra
MOPC



Arq. Carlos A. Rahi Martínez
Supervisor de Obra
MOPC