Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Tel. Nº 0331 – 240 883 241 069/94 E-mail: uncadmin@gamil.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Concepción, 22 de octubre del 2020

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 01**, con relación a la licitación por ***Concurso de Ofertas Nº 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y ACCESO AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN (U.N.C.)" ID Nº 379.436***; C.C.: CO- CO-28005-20-190345, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03, y del Art. 95 del Decreto Nº 2992/2019, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 336/2020 de fecha 20 de octubre del 2020, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **IMOP CONSTRUCTORA del Ingeniero Milciades Carlos Santos Ortiz Pagliaro RUC 4275992-7**, por un valor de **Gs. 27.861.400.- (Guaraníes veintisiete millones, ochocientos sesenta y un mil, cuatrocientos)**, equivalente al **19,82 % (diecinueve coma ochenta y dos por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 09/2020 de fecha 06 de agosto del 2020.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***379.436***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2020	1	1	0	1	520	10	1	1	**27.861.400.-**

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Unidad de Medida**	**Ampliación 19,82 %**		
				Cant.	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
2	72102905-001	Relleno con ripio de rotonda y vías de circulación.	Metros cúbicos	1.703,79	25.340	43.174.000
3	72102905-001	Esparcido y compactación mecánica de tierra.	Hora	90	181.000	16.290.000
4	81141807-001	Provisión y colocación de alcantarillado de 40 cm de diámetro de hormigón armado p/ desagüe pluvial.	Metro lineal	-47	144.800	(6.805.600)
5	72101510-9998	Construcción de registros y sumideros.	Unidad	-5	325.800	(1.629.000)
6	72131601-004	Canal a cielo abierto de forma trapezoidal de hormigón armado p/ desagüe pluvial.	Metro lineal	-200	115.840	(23.168.000)
		TOTAL				**27.861.400**

Ing. Milciades Ortiz Pagliaro
RUC: 4275992 - 7
Cel: 0981 - 284 305

Dr. CLARITO ROJAS MARIN
Rector
Universidad Nacional de Concepción

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el Art. 89 del Decreto Nº 2992/2019. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 5 **%** del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será de hasta el 31 de diciembre del 2020.

Ing. Milciades Ortiz Pagliaro
RUC: 4275992 - 7
Cel: 0981 - 284 305

Ing. Milciades Carlos Santos Ortiz Pagliaro
Rep. Legal – IMOP CONSTRUCTORA
Contratista

Universidad Nacional de Concepción
Rectorado
Secretaría General
Concepción - Paraguay

C.P.N. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Universidad Nacional de Concepción
RECTORADO
Concepción - Paraguay

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector - UNC
Contratante