REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION

Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Carlos A. López c/ Brasil · Ciudad de Concepción - Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957 - Email: gobercon@gmail.com · gobercon@hotmail.com

DICTAMEN A.J.N°254 /2014

Concepción, 06 de Agosto de 2014.-

SEÑOR GOBERNADOR:

Dirijo la presente a objeto de evacuar Dictamen correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 5° de la Resolución N° 020/2013 del Gobierno Departamental de Concepción, en relación al CONTRATO 17/2013 – Lote 2: **"HERMOSEAMIENTO DEL PASEO CENTRAL DE LA CIUDAD DE YBY YAU"**, suscrito con la Firma "F.D.A CONSTRUCCIONES"----------

El presente dictamen se origina en el **MEMORANDUM SOP 223/14,** de la Secretaria de Obras Publicas, Ing. Jorge Luis Montiel, por el cual solicita la celebración de un convenio modificatorio del mencionado contrato. Habiéndose remitido la petición a la Auditoría Interna, esta se expidió en los términos del Dictamen de Auditoría N° 17/2014, concluyendo que "no opone reparos, siempre y cuando los extremos alegados por la Secretaria de Obras Publicas fueran debidamente comprobados por la misma"----------

Nos encontramos ante un pedido de "convenio modificatorio" de la Secretaria de Obras Publicas, que ha cumplido con la exigencia de la Ley 2051/03, conforme a lo establecido en el artículo 62, en el sentido de contar con el **"informe previo favorable de Auditoría"** de la Institución suscripta por la Auditora Interna Lic. Judith Olmedo de Abente. En el caso que nos ocupa se encuentra expedita la vía para la celebración de un convenio modificatorio conforme lo establece la mencionada legislación, debiendo en todo momento ajustarse a las disposiciones del mencionado art. 62 y concordantes de la Ley 2051/03 – DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

Salvo Mejor Parecer del Señor Gobernador Es mi Dictamen.

ABOG. JOSÉ RAMÓN ALVAREZ
ASESOR JURIDICO

GOBERNACION DEL CONCEPCION
06 AGO 2014
MESA DE ENTRADA
07:30 Fecha

Exp. 4377

REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo
Carlos A. López c/ Brasil · Ciudad de Concepción - Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957 - Email: gobercon@gmail.com · gobercon@hotmail.com

DICTAMEN AUDITORIA Nº 17/2014

Concepción, 06 de Agosto del 2014

SEÑOR GOBERNADOR:

Dirijo la presente a objeto de elevar dictamen, conforme al **Memorándum SOP 223/14,** remitido por el **Ing. Jorge Luis Montiel, Secretario de Obras Públicas del Gobierno Departamental,** en el cual solicita el Convenio Modificatorio del **Contrato 17/2013, Lote 2 "HERMOSEAMIENTO DE PASEO CENTRAL EN LA CIUDAD DE YBY YAÚ",** suscripto con la Firma **"F.D.A. Construcciones",** representada por el Ing. Fernando Jhonny Duarte Amaral, con el objeto de ampliar el plazo de ejecución de la obra y la vigencia del contrato.

Debido a los varios inconvenientes surgidos y por los fundamentos expuestos y teniendo en cuenta que la causa no es imputable al contratista y no tiene por objeto otorgar condiciones más favorables que las ya establecidas.

Esta Auditoría no opone reparos, siempre y cuando los extremos alegados por la **Secretaría de Obras Públicas** fueran debidamente comprobados por la misma, bajo su responsabilidad y queda a cargo de la Unidad Operativa de Contrataciones, corroborar y dar cumplimiento a los procedimientos establecidos por la **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,** ajustándose en todo momento a las disposiciones de la **Ley 2051/03 – CONTRATACIONES PÚBLICAS,** de modo a seguir con el pedido de ampliación. **Es mi Dictamen.**

Lic. Norma Judith Olmedo de Abente
Auditora Interna

MEMORANDUM UOC N°: 53 /2014

Para: Lic. Judith Olmedo de Abente
Auditoría Interna

De: Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo
Director de la UOC.

Fecha: **04/08/2014**

Asunto: **Comunicar y Solicitar Dictamen.**

Me dirijo a Ud., a objeto de comunicar que la Secretaría de Obras Públicas a través del Memorándum SOP 223/14, solicita la modificación del contrato 17/2013, suscripto con la firma "FDA Construcciones" – Fernando Johnny Duarte Amaral, por lo que requerimos de su Dictamen a fin de realizar los trámites correspondientes.

Adjunto:

- Memorándum SOP.
- Contrato

Atentamente.

MEMORANDUM SOP 223/14

A: Lic. Francisco Fretes Cristaldo. Director de UOC.

De: Ing. Jorge Luis Montiel. Secretario de Obras Públicas.

Fecha: 23/07/14

Asunto: Solicitud de ampliación del contrato 17/13

Me dirijo a usted con relación al contrato en referencia, suscrito con la firma "F.D.A. Construcciones", representada por el Ing. Fernando Duarte, pues hemos recibido una nota por parte de la empresa contratista donde solicita una suspensión del plazo de ejecución, hasta la celebración de un convenio modificatorio.

Datos del Contrato:

Contrato Nº 17/2013
Lote 2. "Hermoseamiento de Paseo Central en la Ciudad de Yby Ya'u"
Plazo de ejecución: 150 días.
Orden de ejecución: 28 de octubre de 2013

Debido a varios inconvenientes surgidos, como ser definición de proyecto, debido a los desniveles se debieron ajustar algunos diseños, así como también se le adiciona el factor climático. Cabe mencionar que se ha corroborado que efectivamente dichos motivos son válidos para un pedido de prórroga, por lo cual solicito que se realice una ampliación en el plazo de ejecución de la obra a 60 días, así como también la ampliación de vigencia del contrato, teniendo en cuenta que la causa no es imputable al Contratista.

Adjunto Notas recibidas por parte de la empresa contratista.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Jorge Luis Montiel

Sec. Obras Públicas