MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES
Siempre, cerca de la Gente
San Roque González de Santa Cruz y Mcal. López
Telf. 078223 2446 - Fax: 078223 2581
Correo: municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com
www.sanignacioguazu.gov.py – síguinos en
Periodo 2015-2020

San Ignacio Guazú, 10 de Septiembre del 2021.-

Arquitecta:
Maria de Fatima Servin
Presente.
De mi mayor consideración:

Referencia: Contrato Nro. 16/2.021

En nombre de la UOC de la Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones, me dirijo a Usted, con el objeto de notificarle de la suspensión temporal del plazo de ejecución con relación a su contrato vigente de la restauración conservativa de un bloque denominado Casa de Indios, efectuado por LCO Nro. 001/21, ID Nro. 389405.-

Sin otro motivo en particular, nos despedimos de Ud. con el debido respeto que se merece.

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU MISIONES · U.O.C. ·

Lic. Yolanda Servin
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

Recibido
10/09/2021.-
M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

ACTA DE INICIO DE OBRAS

"Restauración Conservativa de la Casa de Indio"

Contrato Nro. 16/2021

ID Nro. 389.405

A los 28 días del mes de junio del 2021, siendo las 09:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, la representante de la CONTRATISTA, La ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS, por parte de la Fiscalización, la consultora AUDIEX S.A., representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., el Sr. *ABDIA BENÍTEZ por parte de la Municipalidad*, con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 16/2.021.-

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día 28 de junio del 2.021.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en el Distrito de San Ignacio, a los 28 días del mes de junio del 2.021.-

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta