CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

MEMORANDUM

D.I.F. N.º: 1143/ 17

A: Lic. **Liz Fátima Insfrán**, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE: **Arq. Carolina Ruffinelli, Directora**
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

REF.: Contrato N° 42/2015 "Remodelación Edif. PJA

FECHA: 15/11/2017

Me dirijo a UD., en relación la Nota D.O.P. N° 681, de la Administradora de Contrato, por el cual remite el Acta de Levantamiento de Suspensión de la Obra -**PAC N° 34/2014 "REMODELACION DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICA DE ASUNCIÓN – CONTRATO N° 42/2015"** para proseguir con los trámites pertinentes.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INF...

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MESA DE ENTRADA Nº: 2408
FECHA: 15 NOV. 2017 HORA: 12:21
FIRMA: ACLARACION: Pedro Talavera López
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

Dpto. de Obras y Proyectos

NOTA D.O.P Nº 681 /2017

Asunción, 15 de Noviembre de 2017.-

Arq. Carolina Ruffinelli, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Presente

Ref.: Contrato Nº42/2015 "Remodelación del Edificio del Palacio de Justicia de Asunción" - PAC 34/2014

La Arq. Teresita Franco, Administradora de Contrato se dirige a usted y por su intermedio a la Lic. Liz Fátima Insfrán, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones a los efectos remitir el Acta de Levantamiento de Suspensión de la obra de referencia conforme a los establecido en los Art. 1º y 2º de la Resolución C.A.J Nº 263, y proseguir con los trámites pertinentes.

Se anexa Acta de Levantamiento de Suspensión.

Atentamente,

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

VB°

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

PODER JUDICIAL
Departamento de Obras y Proyectos
D.I.F.

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Ent. Nº: 2709 Fecha: 15/11/17 Hora: 10:30
Firma: MVR
VENNY ROTELA
Asistente
D.I.F.

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DATOS DEL CONTRATO
Nombre del contrato: "REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN"
Contrato Nº: 42/2015
PAC Nº: 34/2014
Ubicación: CAPITAL – "Ciudad de Asunción"
Contratista: ARQ. FATIMA SERVIN

En la Ciudad de Asunción a los 13 (trece) días del mes de noviembre de 2017, en el sitio de obras del contrato mencionado, se reúnen las siguientes personas:

La Arq. Teresita Franco, Administradora de Contrato, el Arq. Javier Riveros, Fiscal de Obras, como representantes de la Corte Suprema de Justicia y el representante legal de la Empresa Contratista, Arq. María de Fátima Servín, para formalizar el Acta de LEVANTAMIENTO de la suspensión **temporal** de las obras, en virtud a la autorización de la plenaria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de octubre de 2017, comunicada a esta dependencia a través del Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Gonzalo Sosa Nicoli por Nota N.S. Nº 283.

En dicha Nota expresa que, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, clausura por 30 días la entrada y salida de funcionarios, así como el acceso vip de la calle Panchito López (Acceso Norte), de esta manera se hace entrega del sitio de obra a la Empresa Contratista.

Conforme a lo establecido en los ART 1º y 2º de la Resolución C.A.J. Nº 263, en fecha 14 de noviembre de 2017 se reanudan la ejecución de los trabajos, así como el computo de la vigencia de contrato y el plazo de ejecución de 31 (treinta y un) día, cuyo vencimiento es el 14 de diciembre de 2017, y la vigencia contractual restante quedando en 121 (ciento veinte y un) días.

No teniendo otros puntos a tratar se finaliza esta reunión a las 11:00 horas y se firma el presente acta en dos copias de mismo tenor y para un solo efecto.

Arq. Fátima Servín
Representante legal
M. DE FATIMA SERVIN M.

Arq. Teresita Franco
Administradora de Contrato
Dirección de Infraestructura Física – C.S.J
Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

P/A
Arq. Javier Riveros
Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura Física – C.S.J

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos